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SMLOUVA O DÍLO 
 
 

Název:     Vodohospodářské sdružení Kolín 
Se sídlem:   Havelcova 70, 280 00 Kolín  
identifikační číslo:   61882976 
právní forma:                             Dobrovolný svazek obcí 
bankovní spojení:   
zastoupená:      Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku 
                                                    Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku  
ve věcech technických:               Bc. Dagmar Slánská, jednatel 
telefon, mobil:  
e-mail:  
                                           
jako objednatel na straně jedné (dále „objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma/název:  Energie AG Kolín a.s. 
Se sídlem:   Legerova 21, 280 02 Kolín III 
identifikační číslo:  47538457 
daňové identifikační číslo:  CZ47538457 
bankovní spojení:   
zastoupený:     Ing. Pavlem Linzerem, MBA, předsedou představenstva 
Další osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele po dobu provádění díla (v uvedeném rozsahu):  

o Ve věcech smluvních: Jan Hladík  
o Ve věcech technických: Martin Mlynář 

 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní 
strana“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“): 
 

PREAMBULE 
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I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou 
účastníka výběrového řízení ve výběrovém řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření 
této smlouvy. Účastník výběrového řízení je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. 
Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. 
Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění 
zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.  

II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán zadávacími 
podmínkami  
a nabídkou účastníka z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.  

III. Vzhledem k tomu, že: 
(A) zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 

této smlouvy  
a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit, 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce byla vybrána 
zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,  

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:  
 

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající v  rozšíření vodovodních řádů v obci Křečhoř.  
Vodovodní řády zásobní sítě – zajištění dodávky pitné vody pro stávající nemovitosti, vodovod bude zároveň 
sloužit pro účely požární ochrany a to v rámci akce s názvem: Rozšíření vodovodních řádů v obci Křečhoř 
v souladu s podmínkami této smlouvy, zadávacími podmínkami, položkovým rozpočtem zhotovitele, platnými 
ČSN a obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací. 
2. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje zejména:  

a) stavební práce a dodávky spočívající v rozšíření vodovodních řádů v obci Křečhoř. V místě plnění 
se nachází katastrální území Křečhoř, par. č. 592/16, 320/55, 326/9, 592/20, 592/2,592/24, 34, 
578/1, 589/1, 577/24, 577/3, 577/63, 577/2 ve středočeském kraji.; 

b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, 
tj. zejména výroba, dodávka, skladování a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky; 

c) provedení geodetického zaměření a dalších činností a průzkumů směřujících k vytyčení 
případných stávajících inženýrských sítí, bude-li to k řádnému plnění nezbytné; 

d) při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady; 

e) při realizace předmětu plnění budou dodržovány všechny příslušné právní předpisy a nařízení 
BOZP; 
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f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 

g) zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 
provádění  
a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory 
ploch, dočasné  
a trvalé skládky; 

h) dodavatel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
zadavateli  
na CD/DVD při předání díla; 

i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
j) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu; 
k) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel 

zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady 
bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a převzetí 
díla;  

l) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
m) koordinační činnost na stavbě; 
n) celkový úklid před započetím díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a 

okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí 
staveniště před předáním a převzetím díla; 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v předcházejícím bodu 1 a 2 tohoto 
článku této smlouvy a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel provede dílo 
na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dílo bude provedeno s náležitou péčí, v souladu se 
smluvními dokumenty, z materiálů I. třídy jakosti. Všechny použité materiály a technologie musí být 
schváleny pro použití v ČR. 

4. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se závaznými podklady specifikovanými v čl. II této 
smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel.  

5. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí cenu díla. 
Předání a převzetí díla bude provedeno protokolárně v souladu s č. XI této smlouvy. 

II. ZÁVAZNÉ PODKLADY, VÝCHOZÍ DOKUMENTY 

1. Závaznými podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou: 
a) Objednatelem předaná projektová dokumentace. 
b) Objednatelem předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s podrobným 
popisem standardů.  
c) položkový rozpočet zhotovitele ze dne 14.1.2021; 
d) Stavební povolení. 

 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že shora uvedené podklady mají obě strany k dispozici. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla stanoveného touto smlouvou 
a závaznými podklady specifikovanými v bodě 1 tohoto článku této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla vyplývající ze závazných podkladů. 
Zhotovitel prohlašuje, že v tomto dohodnutém rozsahu dle závazných podkladů a za sjednanou cenu díla 
je schopen dílo provést.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo je popsáno zcela a úplně, a tudíž o něm nemají žádných pochyb. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

III. DOBA PLNĚNÍ 

1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli ze strany 
objednatele  
ve smyslu čl. V této smlouvy.  

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu nejpozději 120 dnů od uzavření smlouvy. 
3. Dohodnuté termíny realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výlučně v případě, že:  

a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu dle čl. 
III bod 1 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodlení objednatele 
s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto smlouvou, 

b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních 
předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které mohou dát podnět 
k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce, apod.;  

c) dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací anebo 
z důvodu zásahu vyšší moci, čímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod.   Strany 
sjednávají, že pod pojmem "nepříznivé klimatické podmínky" se rozumí zejména: husté/silné sněžení 
nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., avšak výlučně za 
předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probíhajících technologických 
postupů na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci jednotlivých etap díla. O nepříznivých 
klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou zhotovitelem činěny zápisy do 
stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být práce přerušeny, přičemž v případě 
absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické podmínky netrvaly; 

d) dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v článku VII bod 4 této smlouvy, v důsledku, které 
došlo  
ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran.  
Sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díla 
přerušit z důvodů uvedených pod písm. a) až c). 

4. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení víceprací 
v souladu s čl. VII bod 4 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci dodatku 
k této smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.  

5. Zhotovitel zpracoval pro účely provádění díla dle této smlouvy harmonogram stavby, který tvoří přílohu 
této smlouvy. 
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6. Pro účely aktualizace harmonogramu stavby objednatel stanoví, že harmonogram stavby bude přiměřeným 
způsobem upraven: a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele, b) v případě 
nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických 
postupech, c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných dodavatelem 
(např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior), d) v případě dodatečných požadavků 
objednatele na stavební úpravy neobsažených v zadávacích podmínkách,  
e) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně projektové dokumentace. 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místo plnění se nachází katastrální území Křečhoř, par. č. 592/16, 320/55, 326/9, 592/20, 592/2, 
592/24, 34, 578/1, 589/1, 577/24, 577/3, 577/63, 577/2 ve středočeském kraji, blíže specifikováno 
v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto 
místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a 
s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, 
který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně 
prohlašuje, že místo plnění u objednatele  
je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky 
znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.  

V. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami 
této smlouvy (zábor pozemků pro stavbu si vyřídí zhotovitel). K převzetí staveniště se zavazuje objednatel 
písemně vyzvat zhotovitele alespoň 5 pracovních dní předem.  
O předání a převzetí staveniště se pořídí písemný zápis (podepsaný osobami oprávněnými jednat jménem 
smluvních stran). Zhotovitel od podpisu tohoto zápisu zodpovídá za dodržování všech zákonných norem 
na staveništi pracovníky zhotovitele a případně jeho poddodavateli včetně úhrady případných sankcí. 

2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, 
obstará a provede tyto úkony zhotovitel vlastním jménem a na vlastní náklad. Zhotovitel odpovídá za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. Objednatel se 
zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc. 

3. Zhotovitel zajistí vyklizení a předání staveniště do 7 dnů po dokončení díla. O tomto předání bude 
zhotoven zápis, který se stane součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

 
VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

1. Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení 
elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.  

2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za 
správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace do 
ceny díla. 
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VII. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy činí:  
a. Cena bez DPH 3 082 921 Kč (slovy: tři miliony osmdesát dva tisíc devět set dvacet jedna 

korun českých) 
b. DPH 21 % ve výši 647 413 Kč (slovy: šest set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta třináct korun 

českých) 
c. Cena včetně DPH ve výši 3 730 334 Kč (slovy: tři miliony sedm set třicet tisíc tři sta třicet 

čtyři korun českých)  
(dále též „Cena díla“); 

2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných 
objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to 
i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady  
na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, 
manipulační  
a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro 
pracovníky  
a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, zhotovení závěrečné zprávy  
a vyhodnocení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, 
revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, 
sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, případné dopravní značení, zajištění 
bezpečnosti práce a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby 
DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy 
pouze při současném splnění těchto podmínek:  

i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a 
způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření 
smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho 
potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování 
vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen 
„vícepráce“) a 

ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem 
ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní 
ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat 
změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících 
vliv na výši smluvené ceny. 
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4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které 
je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního 
dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) 
nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na 
základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu 
objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány  
za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je 
povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.  

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto 
případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

7. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této 
smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla 
menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné 
provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková 
situace řešena analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

8. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti 
na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 

9. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, 

služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a 
zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel 
v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, 
služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového 
rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto 
seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, 
služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele; seznam, cena  
a podmínky provedení víceprací, jakož i všechny související práva a povinnosti stran budou 
mezi stranami dohodnuty ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Vícepráce provedené 
zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje 
na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit  

b) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, 
služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel 
požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. 
Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu 
stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen 
položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je 
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zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých 
prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při 
stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení 
odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo 
souvisí s předmětnými méněpracemi. 

c) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek 
uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného 
stavu (změna množství).  

d) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný 
seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí 
zástupce objednatele.  

e) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat 
písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který 
odsouhlasí zástupce objednatele. 

10.  Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být 
odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.  

11.  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.  

12.  V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS 
Praha a.s., vydanými v období realizace těchto stavebních prací, dodávek a služeb. 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvenou cenu takto: 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na materiál.  
2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají 

smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den v měsíci, jehož převzetí objednatel písemně potvrdil. 

3. Zhotovitel bude fakturovat provedené stavební práce, dodávky a služby, a to jen dokončené práce bez 
závad, měsíčně vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, což je den uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

4. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek za příslušný kalendářní měsíc. Plněním (i dílčím) se rozumí veškeré skutečně provedené stavební 
práce, dodávky a služby na nedokončeném díle za příslušný kalendářní měsíc.  
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5. Objednatel se vyjádří k soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a neshledá-li v něm žádné 
nedostatky, odsouhlasí provedené stavební práce, dodávky a služby za příslušné období do 5 pracovních 
dnů od data doručení tohoto soupisu. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle 
soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel umožní kontrolující osobě 
nahlížení do potřebné dokumentace včetně pořízení výpisků, fotokopií a fotodokumentace stavby a 
zodpoví ji její dotazy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo 
kvality provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze stavební 
práce, dodávky a služby, ve kterých nedošlo k rozporu. 

6. Přílohou dílčí faktury bude vždy vzájemně odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb potvrzující zhotovení fakturované části díla, odsouhlasený a podepsaný zhotovitelem a 
objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

7. Faktura – daňový doklad bude předán objednateli na adrese jeho sídla.  
8. Faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací vždy do výše 90 % 

vyfakturované částky včetně DPH. Zbývající část ceny díla (ve výši 10 %) představuje pozastávku a bude 
zhotoviteli uvolněna do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

9. Konečná faktura bude vystavena do 7 dnů ode dne předání a převzetí celého díla na základě předávacího 
protokolu a bude obsahovat rekapitulaci dřívějších plateb s dopočtem provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb běžného období a vyznačenou pozastávku. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
konečné faktury je den, kdy bylo provedeno protokolární předání a převzetí díla. Konečná faktura zohlední 
i případné změny ceny díla dle ustanovení čl. VII této smlouvy. Přílohou konečné faktury bude předávací 
protokol. Bez tohoto předávacího protokolu je faktura neúplná. 

10. Faktury (dílčí i konečná) budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplnění. Splatnost se sjednává na 30 dní ode dne jejich vystavení, přičemž zhotovitel 
je povinen doručit fakturu objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dnů, v opačném případě se prodlužuje 
splatnost faktury o počet dnů prodlení zhotovitele se splněním této jeho povinnosti.  

11. Objednatel je oprávněn přezkoumat správnost vystavené faktury. V případě nutnosti provedení oprav ve 
vystavené faktuře ji se zdůvodněním vrátit zhotoviteli k provedení opravy s tím, že nová lhůta splatnosti 
začíná plynout ode dne opravy faktury za podmínek stanovených výše. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel sdělí písemně své námitky proti vystavené faktuře zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů 
od jejího doručení objednateli.  

12. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, je neúplná 
(z důvodu absence její přílohy), obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje, které dle ujednání stran 
má obsahovat a/nebo není odsouhlasena objednatelem. 

13. Smluvní strany se dohodly, že úhrada bude provedena objednatelem na číslo účtu uvedené zhotovitelem 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.  

IX. ZÁRUČNÍ DOBA - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční 
době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. 
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2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dne řádného předání a převzetí celého díla, resp. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku vytčeného 
při předání díla.  

3. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla 
zhotoveného v rozsahu dle této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami 
této smlouvy, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a normám platným v ČR 
v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a 
technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady na díle v záruční době má objednatel právo 
požadovat odstranění vady a zhotovitel povinnost odstranit tuto vadu na vlastní náklad. Odstraňování vad 
objednatelem na náklady zhotovitele se připouští na základě čl. IX této smlouvy nebo na základě 
výslovného písemného souhlasu zhotovitele.  

5. Zhotovitel začne odstraňovat oprávněně uplatněné vady v záruční době takto: 
 a) u závady bránící užívání díla do 24 hodin od prokazatelného oznámení zhotoviteli, 
 b) u ostatní závady do 10 dnů od prokazatelného oznámení zhotoviteli.  

6. Vada bránící užívání díla bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od písemného oznámení 
výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ostatní závady budou odstraněny vždy 
nejpozději do 20 dnů od písemného oznámení výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

7. Oznámení výskytu vad musí být zasláno zhotoviteli na adresu jeho sídla písemně, a to poštou, faxem, e-
mailem. U vad bránících řádnému užívání díla postačí, pokud bude takové vada reklamovaná telefonicky 
s tím, že přijetí takové reklamace se zavazuje zhotovitel potvrdit objednateli písemně nejpozději 
následující pracovní den.  

8. V případě, že vada nebude odstraněna ani do 14 dnů po uplynutí termínu k odstranění vady, má objednatel 
právo odstranit vadu sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou, a to vždy na náklady zhotovitele. 

9. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vady po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele 
vnější událost (živelná událost). To však neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
zhotovitel plnil svůj závazek.  

X. SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na díle (čl. III bod 1 smlouvy) a/nebo 
dokončením díla (čl. III bod 2 smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu (čl. XI bod 8 smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou vadu, u 
níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady na díle v záruční době (čl. IX bod 7 smlouvy), 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za 
každý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nevede stavební deník dohodnutým způsobem nebo stavební deník není přístupný na 
staveništi v průběhu práce na staveništi (čl. XII bod 15 smlouvy) uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
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výši 5000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, 
pokud neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele. 

5. Pokud zhotovitel nezajistí udržování pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí (čl. XII bod 6 a 7 
smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč za každý zjištěný případ zapsaný ve 
stavebním deníku a za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud 
neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací a/nebo pořídit 
fotodokumentaci zakrývaných prací (čl. XII bod 16 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

7. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z 
prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
a) prodlení objednatele s úhradou faktury (dílčí/konečné) přesahující 30 dní.  

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:  
a) zhotovitel uvedl v rámci své nabídky ve výběrovém řízení na provedení díla dle této smlouvy 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
výběrového řízení, 

b) objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména nepoužívá 
dohodnutý materiál, nebo se odchyluje od závazných podkladů a nezjedná nápravu ani v dodatečné 
lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, 

c) zhotovitel přeruší práce na díle na dobu přesahující 14 dní, 
d) prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delší než 30 dní, 
e) prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli delší než 30 dnů, 
f) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XII bod 21 této 

smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XII této smlouvy; 
g) zhotovitel prohlásil úpadek a vstoupil do insolvence;  
h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části na základě, které převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu;   

10. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé mu již před odstoupením od 
smlouvy porušením povinnosti druhé smluvní strany.  

11. Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory z prostředků MMR ČR. 
Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy, nerozhodne-li se 
objednatel spolufinancovat předmět díla z jiných nebo vlastních zdrojů.  

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
2. K účasti při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele vyzvat písemně nejméně 5 pracovních 

dnů předem. Pro převzetí díla zhotovitel připraví potřebnou dokumentaci. 
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3. Za vadu díla bude pokládána odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou a 
obecně závaznými předpisy a normami. Za nedodělek se pokládá nedokončení díla nebo nedodání dokladů 
o díle.  

4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který pořídí zhotovitel, v němž bude výslovně 
uvedeno, že zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přejímá. Dílo je předáno okamžikem podpisu 
předávacího protokolu ze strany objednatele. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele je 
hmotněprávní podmínkou předání díla. 

5. Zápis o předání a převzetí díla bude mimo jiné obsahovat: 
- datum 
- prezenční listinu 
- identifikační údaje díla i jeho částí a popis předmětu přejímky 
- seznam předložených dokladů 
- seznam zjištěných vad a nedodělků 
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části 
- harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků 
- seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem 
- další případné vyjádření objednatele 
- případné stanovisko zhotovitele 
- podpisy zúčastněných 
- soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace  
- soupis příloh 

6. Spolu s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu, jeho obsluze 
a nakládání s ním, zejména originál stavebního deníku, veškeré revizní zprávy a jiné zkušební protokoly 
apod. 

7. Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele dílo převezme, pokud nebude vykazovat vady či nedodělky, 
event. bude vykazovat pouze drobné vady a odstranitelné nedodělky nebránící užívání díla. V ostatních 
případech je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

8. V případě výskytu vad či nedodělků díla, bude stranami protokolárně pořízen kompletní soupis vad a 
nedodělků zhotoveného díla a současně bude stranami stanovena lhůta pro jejich odstranění. V případě, 
že se strany nedohodnout na lhůtě k odstranění těchto vad či nedodělků, je zhotovitel povinen odstranit 
vady či nedodělky ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Odmítl–li 
objednatel z důvodu výskytu vad a nedodělků převzít dílo, pak po jejich odstranění zhotovitel opětovně 
vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla v souladu s bodem 2 tohoto článku. 

9. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí jakékoliv škody na díle.   

XII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.  
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 
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3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla dle § 2593 a § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. K tomuto si zajistí nezávislý stavební dozor.  

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých  
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v příslušné 
dokumentaci). Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení se prodlužuje termín pro dokončení díla.  

5. Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k dočasnému užívání veřejných prostranství.  
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi 

(hrubý úklid po ukončení pracovní směny) a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem 
jeho činnosti při provádění díla. 

7. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, ke znečišťování přístupových i příjezdových komunikací, veřejného prostranství, vod a 
k porušení ochranných pásem. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle bodu 6 a/nebo 7 tohoto článku této smlouvy, je objednatel 
oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků a pokud zhotovitel nedostatky ve stanovené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele. 

9. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze v rozsahu, v jakém mu bylo předáno objednatelem a 
výhradně pro účely zajištění provedení předmětu díla. Riziko poškození, zničení nebo ztráty jakéhokoliv 
předmětu nebo materiálu na staveništi nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli 
kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn 
pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení, 
jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení veřejné zakázky 
kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož 
prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít 
jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval 
zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze 
subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které 
zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná 
se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude 
zodpovědný  
za provádění díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na staveništi. Odpovědný pracovník 
je zhotovitelem určen zápisem ve stavebním deníku. 

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
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13. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv 
osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků 
na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost). 

14. Zhotovitel povede o průběhu prací stavební deník, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje 
o průběhu prací. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou 
vyhotovovány ve třech kopiích. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na 
staveništi všem oprávněným osobám. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud 
je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele a objednatel ho do 3 pracovních dní do deníku 
nezapíše, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k připojení svého stanoviska. Stavební deník bude po celou 
pracovní dobu uložen na staveništi. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu  
od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 5 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.  

15. Zhotovitel se zavazuje pozvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a e-mailem ke kontrole všech 
prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. Pokud 
se objednatel ke kontrole přes včasné pozvání (alespoň tři pracovní dny předem) nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel fotodokumentaci těchto prací 
v nezbytně nutném rozsahu, kdy z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, 
technologie a postupy. Tuto fotodokumentaci předá bez zbytečného odkladu objednateli. Objednatel má 
právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li 
o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Pokud 
však zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli 
a/nebo se po odkrytí zjistí, že zakrývané práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

16. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů v místě stavby, které bude 
zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dní. Účelem kontrolního dne je zejména 
posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření 
objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. O 
průběhu a výsledku kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž jsou zaznamenány 
všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Zápis z kontrolního 
dne podepíší odpovědní, příp. pověření zástupci obou smluvních stran. Za vyhotovení a rozeslání čistopisu 
zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak. 

17. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody na díle. 

18. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem,  
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. 
V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečností změnit rozsah díla, termín plnění nebo jiné podmínky 
této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude změna podmínek 
smlouvy provedena. 
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19. Pokud zhotovitel způsobí škody v souvislosti s prováděním díla na vlastnictví objednatele, třetích osob, 
veřejném, či na díle samém, je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit vlastním nákladem. 

20. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 50 000 000,- Kč a tuto se 
zavazuje ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,02 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu 
realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí 
kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu 
ve výše uvedeném rozsahu.  

21. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými 
předpisy výrobců materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

22. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech, lze 
použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality, než bylo sjednáno, a které v době realizace 
díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti závazným 
podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

23. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této 
smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na 
sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast 
žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

24. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, příp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

25. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla a jeho provádění. 
 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele. 
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke smlouvě, 

vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh na úpravu 
smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se 
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 15-ti dnů od doručení návrhu dodatku. 

3. Realizace díla dle této smlouvy je podmíněna poskytnutím finanční podpory z prostředků MZe ČR. 
Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy, nerozhodne-li se 
zadavatel spolufinancovat předmět díla z jiných zdrojů.   

4. Veškeré ústní dohody učiněné před podpisem této smlouvy, které nejsou zahrnuty v obsahu této smlouvy, 
pozbývají platnosti dnem podpisu této smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před 
uzavřením této smlouvy učinily nějaká smluvní ujednání. 
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5. Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je 
povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům souvisejícím 
se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních 
právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat 
k tomuto i všechny své případné poddodavatele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi smluvními 
stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která 
mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně 
doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem poštovních služeb na základě 
poštovní licence; smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti budou stranám doručovány na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy; veškeré změny adresy pro doručování je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně do tří dnů. 

7. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran občanským zákoníkem 
(zákon č. 89/2012 Sb.), zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.  Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že ustanovení § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se v jejich vzájemných 
vztazích nepoužije, tj. určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je 
pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Uzavřením této smlouvy každá smluvní strana předává druhé smluvní straně za účelem zajištění řádného 
plnění smlouvy seznam kontaktních osob, které se budou podílet na plnění smlouvy, s uvedením jejich 
osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním 
důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich 
oprávněný zájem na splnění této smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. 
Spolu s tím každá smluvní strana se zavazuje zajistit informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů 
údajů, jejichž osobní údaje se vyskytují ve smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů 
informovány dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování 
poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této smlouvy a o tom, že toto zpracování osobních údajů je 
v souladu se zákonnou úpravou.  

9. Zhotovitel na sebe tímto přebírá ve smyslu ustanovení § 1765, odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí 
změny okolností v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.  

10. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít 
a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají ani v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek a že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

11. Zadavatel má povinnost zveřejnit podepsanou Smlouvu o dílo uveřejnit v registru smluv.  
12. V případě sporu o volbě místní příslušnosti soudu se určuje dle objednatele. 
13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou svazku dne ___________usnesením č. __________. 
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14. Přílohu této smlouvy tvoří: 
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele; 
- Příloha č. 2: Harmonogram stavby; 
- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů; 
- Příloha č. 4: Projektová dokumentace (v elektronické podobě); 
- Příloha č. 5: Stavební povolení; 
- Příloha č. 6: Seznam případných poddodavatelů; 

 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Kolíně dne_____________ 

 

 

 

 

 

 V Kolíně dne 14.1.2021 

Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku   Ing. Pavel Linzer, MBA 
Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku  předseda představenstva 
           
       
 
 


