
DO DATEK  Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 03PU-001651 
Číslo smlouvy konzultanta: 180040

Název související veřejné zakázky:
VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCÍ A MĚST V RÁMCI REGIONU

JMK
uzavřená na základě Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků,

číslo smlouvy 01UK-002558

dále jen „Dodatek“ uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

objednatelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IČO:
DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

, ředitel Závodu Brno 
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 
65993390 
CZ65993390

(dále jen „objednatel") na straně jedné

konzultantem: „RS MPČ -  Morava“

s vedoucím společníkem společnosti:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
vedoucí společník společnosti „ RS MPČ -  Morava“

a

se společníkem společnosti: SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
společník společnosti „RS MPČ -  Morava"
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se společníkem společnosti: INFRAM a.s. 
se sídlem: Peluškova 1407, Praha 9 -  Kyje, 198 00
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235 
společník společnosti „RS MPČ -  Morava“

se společníkem společnosti: INKOS-OSTRAVA, a.s.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 48394637
DIČ: CZ48394637
zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364 
společník společnosti „RS MPČ -  Morava“

se společníkem společnosti: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
společník společnosti „RS MPČ -  Morava“

se společníkem společnosti: HRDLIČKA spol. s r.o. 
se sídlem: nám. 9.května 45, 266 01 Tetín
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 
společník společnosti „RS MPČ -  Morava“
(dále jen „konzultant44) na straně druhé.
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Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „občanský zákoník") na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění ujednání 
Prováděcí smlouvy ze dne 27. 2. 2018 vedené objednatelem pod č. 03PU-001651.

Článek 1.
Úvodní ustanovení Dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 2. 2018 mezi sebou uzavřely Prováděcí 
smlouvu č. 03PU-001651 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je provedení 
majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví obcí a měst v rámci regionu 
Jihomoravského kraje, které ŘSD ČR potřebuje pro plnění svých cílů daných jeho zřizovací 
listinou.
Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 13. 08. 2019 uzavřely dodatek č. 1 ke 
Smlouvě, jímž došlo k upřesnění věcného rozsahu a současně i příslušné úpravě doby plnění.

1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku prodlužujících se zejména správních řízení 
souvisejících se získáváním nezbytných pokladů pro vypořádání každého dotčeného 
pozemku ve vlastnictví obce, resp. města JmK, jež je předmětem této Smlouvy, není možné 
předmět plnění Smlouvy objektivně dokončit ve lhůtě doby plnění Smlouvy.
Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodlužování lhůt ze strany dotčených 
správních orgánů, jakož i samotných obcí, resp. měst je objektivně zcela nezávislé na 
činnosti objednatele i konzultanta, a tito je mj. s respektováním opakovaného vyhlašování, 
resp. prodlužování nouzového stavu ČR ze strany vlády ČR, nemohou ovlivnit.

1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami 
nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona ě. 134/2016 o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět Dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na 
změně 1. bodu článku III. Doba a místo plnění, jež nově zní:
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy
ukončení prací: do 54 měsíců od účinnosti Smlouvy
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Článek 3.
Závěrečná ustanovení Dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující.
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejněním v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant dva.

PODEPSÁN  ̂ v PODEPSÁN
za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za konzultanta: DOPRAVOPROJEKT

Ostrava a.s.
vedoucí společník společnosti „RS MPČ -  
Morava“

ředitel Závodu Brno předseda představenstva

Oprávněný podpis (podpisy) 
Datum: .  ̂ ^  m ]

Oprávněný podpis (podpisy) 
Datum: Q Q - 02 -  2021
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