Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO 

č. A-002728-00
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na stavbu s názvem
„Sušický skatepark - rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku“
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

Česká spořitelna a. s.

číslo účtu :


5070462/0800

e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel.:



376 540 111

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města 




jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


Mystic Constructions, spol. s r.o.
se sídlem :


Římská 26, Praha 2, 120 00
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77222
IČO :



26177358
DIČ :



CZ26177358
zastoupený :


Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti
bankovní spojení :

Citibank, a.s.
číslo účtu :


5008340002/2600
e-mail :



info@skateparky.cz
tel.:



+420 777 820 120
(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě č. A-002728-00 na zhotovení stavby „Sušický skatepark - rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované v 1/2016 projektantem EGF, spol. s r.o., Na Tržišti 862, Sušice, 342 01, autorizovaným architektem Ing. arch. Václavem Fraňkem (autorizace ČKA č. 2507) pod č. zakázky 1/2016, je dohoda o úpravě - snížení konečné ceny díla.
III. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje konečná cena za dílo dle přiloženého soupisu méněprací a jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného soupisu méněprací a jeho položkového rozpočtu (viz samostatná příloha tohoto dodatku č. 2) se obě smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na změně ceny díla – snížení sjednané ceny o 161.500 Kč bez DPH. 
V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VI. smlouvy o dílo a nově zní:

3. Smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:


Cena bez DPH




3.602.500 Kč


DPH 21 %




   756.525 Kč





Cena včetně DPH 21%



4.359.025 Kč
Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek a veškeré informace a dokumenty s ním související mají důvěrný charakter a žádná smluvní strana není oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

5. Dodatek byl schválen radou města dne 9.1.2017, usnesením č. 7.
za zhotovitele:





za objednatele:
v Praze dne 10.2.2017




v Sušici dne 15.2.2017
__________________________


______________________________
Radomír Teichmann, jednatel



Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

2

