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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

Česká republika – Probační a mediační služba 

Se sídlem:  Senovážné nám. 995/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Zastoupená:  PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou 

IČO:   70888060 

DIČ:   není plátce DPH 

Bankovní spojení:    
 

(dále jen „Objednatel“)      

 

a 

 

TOVOSTAV s.r.o. 

Se sídlem:  Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané 

Zastoupená:  Josefem Kubáčkem 

IČO:   24845671 

DIČ:   CZ24845671 

Bankovní spojení: 
 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

Společně též „Strany“ a každý samostatně „Strana“ uzavřeli na základě podkladů uvedených 
v článku I. tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) a projevují vůli řídit se všemi jejími 
ustanoveními. 
 

I. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 
a) Výzva k podání nabídek ze dne 3. 11. 2020, vedená pod evidenčním číslem 

02986/2020-034, na jejímž základě podal Zhotovitel svou nabídku. 
b) Nabídka Zhotovitele ze dne 15. 11. 2020, jejíž obsah je oběma smluvním Stranám 

znám a každá z nich má k dispozici jedno vyhotovení. 
c) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20. 11. 2020. 

d) Projektová dokumentace zpracovaná v říjnu roku 2020 projektantem ing. Jiřím 
Vrublovským, IČO: 11532149, Tomkova 81/3, 779 00, Olomouc, jejíž obsah je oběma 
Stranám znám a každá z nich má k dispozici jedno vyhotovení. 

e) Povolení úpravy připojení nemovitosti ke stávající pozemní komunikaci vydáno 
Magistrátem města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úsek 
pozemních komunikací ze dne 28. 1. 2021, vedené pod č. j. 

SMOL/0272482021/OS/PK/Bed, spisová značka S-SMOL/271650/2020/OS, které 
nabylo právní moci dne 9. 2. 2021. 
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Výše uvedené Závazné podklady tvoří nedílnou součást této Smlouvy a mají povahu 
nečíslovaných příloh. 
 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše uvedené 
Závazné poklady. Zhotovitel zpracoval a doložil Věcný a časový harmonogram provádění Díla 

(Příloha č. 1 Smlouvy) a Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací a dodávek neboli Příloha 
č. 2 Smlouvy), které Zhotovitel zpracoval a doložil ke Smlouvě při jejím odeslání společně se 
svou nabídkou. Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Závazných podkladů a že vůči němu nemá 
žádné výhrady a považuje je za úplné a dostačující k provedení Díla ve stanovené době, 
rozsahu a kvalitě.  

 

II. 

Předmět Smlouvy a místo plnění 
 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení zemních prací, krytů pozemních komunikací, 
dodání a kompletace konstrukcí a dalších prací při zhotovení zpevněné plochy, vjezdů, 
bran a dlažby v areálu budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice 

(dále též jen „Dílo“) dle Závazných podkladů. 
 

2. Místem provádění Díla je areál budovy PMS na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – 

Nová ulice, nacházející se na parcele č. 152, 427/5, 429/22, a pozemek 424/1, vše 

na katastrálním území Olomouc, Nová ulice. Rozsah Díla, jeho kvalita a další podrobnosti jsou 

podrobně specifikovány v Závazných podkladech (konkrétně v projektové dokumentaci ve 
smyslu čl. I. odst. 1 písm. d)). 

 

3. Součástí Díla jsou i veškeré další činnosti Zhotovitele spojené s realizací stavby, a to zejména: 

obstarání zařízení a materiálu, jejich skladování, doprava, bourací práce, uložení zeminy a 

stavební suti a odpadu na veřejnou skládku včetně dopravy, ekologická likvidace odpadu, 

vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, úklid staveniště (včetně jeho úplného 
vyklizení a uvedení do původního stavu), střežení objektu a staveniště, zajištění povolení 
užívání (záboru) veřejného prostranství, vytyčení stavby, geometrické zaměření skutečného 
provedení stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání 
včetně příslušných zkoušek, dokumentace skutečného provedení Díla (ve dvojím vyhotovení v 
písemné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD) se zakreslením všech změn 
a odchylek od projektové dokumentace, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle 

ČSN (technických norem), zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a 
údržbu Díla, provozních návodů, zaškolení pracovníků Objednatele (vše v českém jazyce), 
poskytnutí záruk na celé Dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zajištění všech 
závazných povolení a ostatních potřebných podkladů, inženýrská činnost spojená s převzetím 

a realizací stavby, jakož i veškeré ostatní práce a úkony, které budou nezbytné k řádnému 
dokončení Díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích 
orgánů. 
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4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 

Dílo svou kvalitou a provedením odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských 
a provozních potřeb Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu: 

a) s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh, 
b) se všemi Závaznými podklady, 

c) s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující), 

d) s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
e) s obecně závaznými právními předpisy, 
f) se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla Objednatelem 

v podmínkách obsažených ve Výzvě k podání nabídek. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 
Smlouvy, tedy k provozu Střediska PMS, jinak účelu obvyklému a převést na Objednatele 

vlastnické právo k předmětu Díla. 

 

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit za něj Smlouvou sjednanou cenu.  

 

III. 

Doba provádění Díla 

 

1. Dobou provádění Díla se rozumí doba od zahájení prací Zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je Zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání Díla Objednateli a vyklizení staveniště. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy Objednateli 

nejpozději do 30. 3. 2021 (také „Doba předání“). 
 

 

3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště Objednatelem.  

 

4. Věcný a časový harmonogram provádění Díla (také pouze „harmonogram“) je nedílnou 
součástí Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy). 

 
 

5. Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na Díle (dále jen „sistace díla“) 
z důvodu, že: 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto Smlouvou. 

b) při provádění Díla bude nutné provést odchýlení se od projektové dokumentace 
v materiálech, postupu nebo technologii provedení,  

c) došlo mezi smluvními Stranami ke vzniku sporu o způsobu provedení, rozsahu a kvalitě 
provedených nebo prováděných prací (vč. použitých materiálů, stavebně technických 
postupů a technologií), pokud se spor nepodaří bezodkladně vyřešit, 

d) bourací práce jsou prováděny nešetrným způsobem v rozporu s požadavky 
vyplývajícími z projektové dokumentace,  
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e) při provádění Díla nejsou dodržována pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále též jen „BOZP“) a požární ochrany (dále též jen „PO“) a hygienické předpisy, 

f) vznikla nebo byla zjištěna potřeba víceprací, 
g) není umožněn řádný technický a autorský dozor Objednatele a nejsou respektovány 

jeho příkazy, 

h) není řádně vedena stavební dokumentace, 
 

je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění 
Díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle 

příkazů Objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení Díla. Objednatel má 
právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace Díla neběží lhůty ke splnění 
povinností Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace Díla, se 

prodlužuje Doba předání. Spočívají-li však důvody sistace Díla na straně Zhotovitele, 

prodlužuje se tato doba pouze o dodatečnou přiměřenou lhůtu stanovenou písemně 
Objednatelem k odstranění důvodů sistace a k pokračování v provádění Díla. 

 

6. Přeruší-li Zhotovitel provádění Díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 
moc), jako např. pandemie, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se Doba 

předání o dobu, po kterou taková událost brání Zhotoviteli v dalším provádění Díla. Za 

okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky 
médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, 

vyrozumět Objednatele o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
 

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným Zhotoviteli změnit termín zahájení 
prací uvedených v čl. III. odst. 3. této Smlouvy na pozdější termín. O dobu, o kterou bude 

termín zahájení prací změněn, se prodlužuje Doba předání. 
 

IV. 

Cena díla 

 

1. Cena Díla byla dohodnuta v celkové výši 510 066,91 Kč (slovy: pětsetdesettisícšedesátšest 
korun českých a devadesátjedna haléřů), včetně DPH (dále pouze „Cena“).  
 

2. Tato Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 
nabídkové ceny Zhotovitele, je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném 
prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně Objednatele.  

 

3. Rozpis Ceny v Kč: 
a) Cena bez DPH: 421 542,90 Kč, slovy:  čtyřistadvacejednatisícpětsetčtyřicetdva korun 

českých a devadesát haléřů 

b) DPH: 88 524,01 Kč, slovy: osmdesátosmtisícpětsetdvacetčtyři korun českých a jeden 

haléř   

c) Celková cena vč. DPH 510 066,91 Kč, slovy: pětsetdesettisícšedesátšest korun 

českých a devadesátjedna haléřů 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že celková Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 
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s realizací jednotlivých částí Díla a Díla jako celku. Mimo jiné Zhotovitel přebírá veškeré 
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady 
spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v Ceně Díla. Součástí Ceny Díla jsou také 

poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku včetně dopravy, 

náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, a na zábor veřejného 
prostranství, střežení objektu a staveniště. 

 

5. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací a dodávek) dle výkazu výměr projektové 
dokumentace je nedílnou součástí této Smlouvy (Příloha č. 2). 

 

6. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na Cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem Objednatele zápisem do 
stavebního deníku.  

 

7. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a Cena díla bude upravena 
písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními Stranami. 

 

8. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení o záboru 
veřejného prostranství) Zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty 
v Ceně Díla. 

 

9. V případě provedení Objednatelem odsouhlasených víceprací či méně prací bude 

postupováno v souladu s právními předpisy, zejména pak zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu. Z tohoto 

důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění v opodstatněných 
případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke Smlouvě. 
 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní Strana neposkytne druhé 
smluvní Straně závdavek. 

 

3. Smluvní Strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. 
 

4. Úhrada Ceny Díla bude prováděna v české měně, rovněž veškeré cenové údaje na daňových 
dokladech budou uváděny v české měně. Zhotovitel vystaví během doby provádění Díla první 
daňový doklad („fakturu“) po provedení prací za více jak 50% rozpočtované částky. Druhou a 

konečnou fakturu za zbývající částku do výše celkového rozpočtu, vystaví po splnění věcných 
a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy Objednatelem odsouhlasený a 
oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených 
technickým dozorem Objednatele za uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura nezakládá 
povinnost Objednatele platit. Návrh soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel ke kontrole 



 

6 

 

oprávněnému zástupci Objednatele. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 
pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k 
přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro 
zpracování faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je 
Zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má Dílo či jeho dílčí 
provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace 
dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc 
převzal. 

  

5. Faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a potvrzený soupis skutečně provedených 
prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. 
Faktury za provedené služby budou zasílány elektronicky na email: podatelna@pms.justice.cz 

a to i v případě vystavení faktury ve formátu isdoc/isdocx (tzv. e-faktura). Pouze v případě 
nefunkčnosti emailové schránky podatelna@pms.justice.cz je faktura zaslána na adresu: 
Česká republika - Probační a mediační služba, Senovážné náměstí 995/1,110 00 Praha 1. 
Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání částky z účtu Objednatele vedeného u 
peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji do 30 

kalendářních dnů vrátit Zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 
nové, opravené faktury Objednateli. 

 

6. Objednatel se zavazuje uhradit konečnou fakturu za provedené práce po převzetí Díla a po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. Ve faktuře 
budou Zhotovitelem zúčtovány platby za dodávkuy energie pro výstavbu z odběrného místa 

Objednatele přes podružné měření (čl. VI. odst. 11.). 

 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 
a) přeruší práce bez příkazu Objednatele, 
b) přeruší práce z důvodů na straně Zhotovitele, 
c) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
d) provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 

 

 

VI. 

Další povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

 

1. Objednatel zabezpečil vydání povolení úpravy připojení nemovitosti ke stávající pozemní 
komunikaci a zpracování projektové dokumentace, kterou předá Zhotoviteli v listinné podobě 
nejpozději při předání staveniště. 

 

2. Objednatel prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor v souladu se čl. VII. odst. 1 
zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením všech podzemních 
inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení a předání Díla Objednateli 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti 

mailto:podatelna@pms.justice.cz
mailto:podatelna@pms.justice.cz
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s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 
třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 

4. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 
koordinační situace předané mu Objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním Díla. 

 

6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
Objednateli (zejména v rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto 
podmínek zaviněné Zhotovitelem. 

 

7. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických nebo jiných zařízení a přístrojů 

Objednatelem jejich odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, 
podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací v jejich obsluze a údržbě tak, aby je takto 
zaškolené osoby mohly řádně provozovat. 

 

8. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 
případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

9.  Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro 

případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 
 

10.  Dodávku energie pro výstavbu budeu zajištěna z odběrních míst, které zajistí Zhotovitel 

v rámci řešení zařízení staveniště. 
 

11.  Zařízení staveniště včetně odběru energie si zabezpečuje Zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel 
rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem 

energie,(dodávka energie pro výstavbu bude zajištěna z odběrného místa Objednatele přes 
podružné měření, které zajistí Zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště). 

 

12. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

14. Další povinnosti Zhotovitele: 

a) Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro Objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek, 

b) Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi, 
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c) vedoucí realizačního týmu Zhotovitele nebo jiná Zhotovitelem pověřená odborná osoba 
musí být jako zástupce Zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla 
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 
Zhotovitele a přijímat oznámení Objednatele, 

d) Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 

e) Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
Zhotovitel pro provedení díla využil, 

f) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má Objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou, 

g) Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

h) Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce a požární 
ochrany, 

i) Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných právních předpisů, 

j) Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 
na převzatém staveništi. 

 

15.  Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém uvede jím 
využité poddodavatele a jejich podíl na realizaci veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen plnit ve 

stanovených lhůtách všechny zákonné povinnosti týkající se využití poddodavatelů na realizaci 
Díla, pokud jsou právními předpisy stanoveny. 

   

16. Zhotovitel je povinen disponovat po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy osobami 

s kvalifikací a autorizací, která je nezbytná pro realizaci Díla dle projektové dokumentace, a to 
nejméně: 

  

1 osoba – „stavbyvedoucí“ – autorizace a praxe dle rozsahu zadávací dokumentace 

Změnu stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen nahlásit Objednateli ve lhůtě 5 dnů ode dne, 
kdy k těmto změnám dojde.  

 

 

VII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni Objednatele zastupovat: 

a)  ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 
faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: 

i. 

ii.  

b) ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací 
do stavebního deníku:  
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i. 

c) ve věcech ekonomických:  

 

d) ve věcech autorského dozoru: ing. Jiří Vrublovský, IČO: 11532149, Tomkova 3, 779 

00 Olomouc; a 

e) ve věcech kontroly a dokumentace prací: Jiří Švancara, Hlušovická 53, Olomouc, 

 

2. Změna oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění se provede písemným oznámením 
této skutečnosti druhé Straně. Přijetí tohoto písemného oznámení druhá Strana písemně 
potvrdí odesílající Straně, čímž vstupuje taková změna v účinnost.  

 
 

VIII. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným právními 
předpisy, např., vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen provádět v den, ke 
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
všechny stavební vady a nedodělky. 

 

3. Jestliže Zhotovitel se zápisem provedeným do stavebního deníku jinými osobami nesouhlasí, 
je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů, a to poté co měl 
možnost se s ním seznámit. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu 
souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že Objednatel nesouhlasí se záznamem Zhotovitele. 

 

IX. 

Technický a autorský dozor Objednatele 

 

1. Výkon technického a autorského dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický a autorský dozor prostřednictvím osob 

uvedených v čl. VII. odst. 1 Smlouvy a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny 
podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní zápisem do stavebního deníku. 
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3. Zhotovitel je povinen poskytovat veškerou potřebnou součinnost oprávněným osobám 
Objednatele a osobám vykonávajícím na stavbě funkci stavebního dozoru, technického dozoru 
a autorského dozoru.  

 

4. Zhotovitel je povinen na žádost technického dozoru okamžitě odvolat z výkonu stavebních 
prací zaměstnance, kteří podle názoru technického dozoru neplní řádně své povinnosti 
(zejména porušují pravidla BOZP a PO nebo vykonávají svou činnost pod vlivem návykových 
látek), nebo jejichž přítomnost je z jiných důvodů podle názoru technického dozoru nežádoucí.  

X. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním 
díla 

 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 
stavu předepsaného projektovou dokumentací a do stavu, který je v souladu s právními 
předpisy. 
 

2. Vlastnické právo k realizovanému Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí Díla Objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
Díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví Objednatele, však 

nabývá Objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli 

podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě 
(tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají 
být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 
zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na Objednatele potvrzením zápisu 
o předání a převzetí řádně dokončené stavby oběma smluvními Stranami. Nebezpečí škody na 
jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, přechází na 

Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště v případě své nedbalosti, nebo pokud jsou uvedena v zápise o předání a 
převzetí staveniště, nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li Zhotovitel na jejich 

existenci jakýmkoliv způsobem upozorněn.  
 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, Objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich 
rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k 

tomu byl řádně vyzván, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto 

prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 
hradí: 

 

a) v případě neprokázání vadného provedení Objednatel, 
b) v případě prokázání vadného provedení Zhotovitel. 
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6. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole Objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
Zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem 
Smlouvy, zařízení a majetek, tvořící zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným 
pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, a své pracovníky pro případ své povinnosti 

nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného plnění se bude 

rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy. 

 

8. Dále pojistí sebe ve smyslu odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám nebo na jejich 

majetku ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je Zhotovitel povinen mít po 
celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky.  

 

9. Obě pojistné Smlouvy je Zhotovitel povinen doložit Objednateli v originále nebo jejich úředně 
ověřené kopii, nejpozději při podpisu Smlouvy. 

 

10. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a Zhotovitel je povinen umožnit 
Objednateli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro Dílo. Při provádění kontroly má Objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

Kontrolní dny se budou konat v četnosti dle potřeby, minimálně však 1x za 2 týdny.  

 

11. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny projektantem a Objednatelem. 

 

12. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel. 

 

13. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. IX. 

této Smlouvy, zaměstnancům Objednatele písemně pověřených některou z oprávněných osob 
a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se 

souhlasem odpovědného pracovníka Zhotovitele, uvedeného v čl. IX. Smlouvy. 

 

14. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 15 kalendářních dnů od předání 
a převzetí dokončeného Díla. 

 

 

XI. 

Předání a převzetí díla 

 

1. O předání a převzetí dokončené stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví Zhotovitel 

samostatný zápis, který obě Strany podepíší. Tento zápis je Zhotovitel povinen vyhotovit 

v rozsahu a členění předem odsouhlaseném Objednatelem. Výzvu k předání a převzetí 
dokončené stavby je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději pět pracovních dní před 
navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 
Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel 
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stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, Objednatel do termínu 
přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k převzetí dokončené stavby doručením písemné 
výzvy Objednateli, pokud: 

a) Dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 

závaznými podklady stavby a příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto 

Smlouvou, 

b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli 

předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize, 

c) Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k Dílu,  

d) Zhotovitel předal veškeré souhlasy potřebné pro užívání této stavby Objednateli 

(přičemž tato rozhodnutí mohou být v příloze výzvy Zhotovitele k převzetí stavby), a 

splnil všechny podmínky, které se vztahovaly k dokončení stavby.  

  

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, 
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
c) jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
d) zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

g) revizní zprávy a doklady o provedených zkouškách, 
h) stavební deník(y), 
i) doklad o svářečských zkouškách pracovníků Zhotovitele, 

j) doklady o odzkoušení technologických zařízení. 
 

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí dokončeného Díla, Dílo 
bylo Objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 
potvrdí Objednatel a Zhotovitel zápis o předání a převzetí dokončeného Díla. V zápise bude 
uvedeno zejména: 

a) hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
b) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá, 
c) případný soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění a způsob odstranění, 
d) dohody o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za 

vady plnění. 
 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít Dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 
dokončeného Díla. 

 

7. Nedokončené Dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen Dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 
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bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících jeho užívání. Ustanovení § 2628 OZ 
se nepoužije. 

 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto bez zbytečného odkladu neupozornil, nebo pokud 

Zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány Objednatelem 

podklady. 

 

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10. Strany se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených 
prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

XII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, servisní úkony 

 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, tedy 
přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
předanou dokumentací.  
 

2. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých 
materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon 
dodaného Díla, a to v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a 
převzetí Díla.  

 

3. Záruční doby na jednotlivé dodávky zvláštních technologií, např. elektromotory pohonů, apod., 

jsou určeny délkou záruční doby, kterou na ně poskytuje jejich výrobce, avšak činí vždy 
minimálně 24 měsíců. 

 

4. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po 

kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 
celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne Zhotovitel záruku v původním 
rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované 
vady. 

 

5. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní Strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

 

6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady právo požadovat odstranění vad. 
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Zhotovitel má povinnost tyto vady ve stanovené lhůtě odstranit. Objednatel stanoví tuto lhůtu 

přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 
 

7. Ustanovením čl. XII. této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

z důvodu vad Díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy. 

 

8. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne 
písemného oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění 
vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
dohodnou se obě Strany na náhradní lhůtě.  

 

9. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných 
důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro 
nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. 
Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.  

 

10. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení Zhotoviteli, přičemž je 
dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou 

adresu Zhotovitele: j.kubacek@tovostav.cz, telefon +420 722 932 645 a dodatečně písemné 
oznámení. 

 

11. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody či újmy vzniklé 
Objednateli v důsledku vady ani nároku na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, 
jež vedlo ke vzniku vady. 

 

XIII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou platby Ceny podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy, je povinen 

uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a 
evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Za prodlení s provedením a předáním Díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2, této Smlouvy, 

uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 
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3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 
postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor) a porušení 
mlčenlivosti ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý 
případ, jestliže Zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

5. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.  

 
6. Za porušení povinnosti nastoupit k odstranění havarijní vady ve lhůtách dle Smlouvy, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.    
 

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, či újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. V. této Smlouvy. 

 

9. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 
 

XIV. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Stran, ve které bude sjednán i způsob 
vypořádání vzájemných nároků. 

 

2. Obě Strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy ze zákonem stanovených důvodů v případě 
podstatného porušení Smlouvy druhou Stranou. 

 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:  
a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním Díla dle této Smlouvy o více jak 30 dní, 
b) Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat Dílo dle této Smlouvy, 

c) bude zde pravděpodobná hrozba úpadku Zhotovitele, přičemž o této skutečnosti je 
Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu, 

d) Zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dní po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí Zhotoviteli, že nebyla 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní Straně. 
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6. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 
nejpozději 15 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě staveniště 
nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 

 

7. Odstoupení od Smlouvy a ukončení Smlouvy dohodou se nedotýká nároku na zaplacení 
smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze 
záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad a 

servis, ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy 
plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

 

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.  

 

XV. 

Zvláštní ustanovení 
 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním Stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro Stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní Strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

4. Smluvní Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží 
úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených 
zástupců. 

 

5. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními Stranami 

vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušeným soudem 
České republiky. 

 

6. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svém profilu zadavatele celý text Smlouvy. Objednatel 

uveřejní tuto Smlouvu v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma Stranami. 

Účinnost této Smlouvy nasává jejím zveřejněním v registru smluv. Dále je Objednatel oprávněn 
zveřejnit Smlouvu a faktury pokud má tuto povinnost uloženu právním předpisem, nebo jiným 
pro něj závazným aktem. 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo dle této Smlouvy nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých 
by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích 
Stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv 
třetích osob.  

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení OZ. 

  

2. Smluvní Strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní Strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí. 

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, nebo zmíněny další podklady (např. Závazné 
podklady, atd.) tvoří její nedílnou součást, pokud je tak u nich výslovně uvedeno. 

 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních Stran. 

 

6. Strany této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami. V účinnost 
vstupuje Smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. 

 

XVII. 

Ochrana osobních údajů 

1. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že obě jsou ve vztahu k osobním údajům 
vzniklých v souvislosti s uzavíráním či plněním Smlouvy samostatnými správci osobních údajů. 
Strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností správce osobních údajů jak podle současných 
právních předpisů, tak podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a zavazují se je dodržovat. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může jako správce osobních údajů v průběhu plnění 
Smlouvy, za účelem plnění Smlouvy a/nebo za účelem splnění povinností Objednatele 
vyplývajících z právních předpisů zpracovávat osobní údaje zástupců Zhotovitele a jeho 

Spolupracovníků, které jsou uvedeny ve Smlouvě nebo které souvisí s plněním Smlouvy, 
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zejména osobní údaje zástupců Zhotovitele v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail a údaje, 
které Zhotovitel nebo Spolupracovníci dobrovolně poskytnou Objednateli.  

3. Zhotovitel bude uchovávat a zpracovávat osobní údaje podle čl. XIX odst. 2 automatizovaně i 
manuálně v rámci vlastní smluvní dokumentace či v interních IT systémech, a to sám či 
prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Provozovatelem IT systému, ve kterém jsou 
uchovávány osobní údaje, může být rovněž třetí osoba vystupující ve vztahu k Objednateli jako 

zpracovatel. Seznam pověřených zpracovatelů poskytne Objednatel Zhotoviteli na vyžádání. 

4. Nestanoví-li Smlouva jinak, osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným 
zaměstnancům Objednatele či zaměstnancům pověřeného zpracovatele, a to pouze v míře 
nezbytné pro účely zpracování. 

5. Osobní údaje podle čl. XVII. odst. 2 budou zpracovávány Objednatelem po dobu trvání 
Smlouvy, a dále po dobu 10 let po jejím zániku, a to za účelem ochrany legitimních zájmů 
Zhotovitele či za účelem obrany v případě potenciálního sporu. 

6. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn poskytnout osobní údaje uvedené ve 
Smlouvě Zřizovateli. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že byl poučen o právech subjektů osobních údajů (i) na přístup k osobním 
údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat od Objednatele vysvětlení v případě 
podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou jejich soukromého 
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, (iv) požadovat odstranění protiprávního stavu, 
zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů a (v) 
obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního 
stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 
s těmito skutečnostmi seznámit Spolupracovníky, kteří se stali či se stanou subjekty 
zpracování osobních údajů podle tohoto článku.  

8. Strany se zavazují nepředávat druhé Straně žádné osobní údaje bez souhlasu, není-li v tomto 

článku uvedeno jinak. 

9. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zacházení s osobními údaji či uplatnění práv subjektu 
osobních údajů lze použít adresu gdpr@msp.justice.cz a osobni.udaje@pms.justice.cz. 

 

XVIII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Věcný a časový harmonogram provádění Díla 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací a dodávek), 

Přílohy uvedené v čl. I. odst. 1 (Závazné podklady). 
 

 

...............……………………...    ……........................................ 
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Objednatel       Dodavatel        

            

Josef 

Kubáček

Digitálně podepsal 

Josef Kubáček 

Datum: 2021.02.14 

18:33:24 +01'00'

PhDr. Andrea 

Matoušková

Digitálně podepsal PhDr. Andrea 

Matoušková 

Datum: 2021.03.02 21:19:52 

+01'00'


