
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

č. 0013/F7500/17/RS (objednatele) 

č. 3017041 (zhotovitele) 

ze dne 4. 4. 2017 

na stavbu „Rekonstrukce ČS Novodvorská, Praha 4“ 

Smluvní strany: 

 

(1) Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112 

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

5290 

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové 

představenstva společně 

(dále jen „Objednatel“), 

a 

(2) POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

4934 

zastoupená  

(dále jen „Zhotovitel“), 

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“). 

PREAMBULE 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou  

dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace stavebních prací a na základě 

požadavků projektanta. 

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování 

vodohospodářské infrastruktury. 

ČLÁNEK I. 

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.5, který zní: 
 

„2.1.5 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce: 

 

a. Doplnění záchytných bloků na potrubí řadu Jesenice, Lhotka 

b. Změna dimenze potrubí řad Jesenice, Lhotka 

c. VRN 

d. Doplnění konzole pro potrubí přelivu 

e. Sanace MK stěna „C“ doplnění výztuže, provedení odtrhových zkoušek 
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2. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto: 

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 3. 11.2021, v opačném 

případě je v prodlení.“ 

 

3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, 

který zní: 

 „5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.5 činí bez DPH 3.424.565,21 Kč“ 

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1. 

 

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 pak činí 

Původní cena za dílo bez DPH 43.695.852,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2.355.538,62 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 7.704.776,29 Kč 

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH                                                        3.424.565,21 Kč 

Celková cena bez DPH         57.180.732,12 Kč 

DPH 21% 

 

ČLÁNEK II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

ČLÁNEK III. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy 

č. 1 - Položkový soupis dodatečných stavebních prací 

č. 2 – Harmonogram prací 
 

 

Za Objednatele, 

v Praze, dne  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Za Zhotovitele, 

v Praze, dne  
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