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ZL1

567 098,57   555 881,52   1 122 980,09   -11 217,06   

ZL2

60 000,00   65 849,43   125 849,43   5 849,43   

ZL3

70 231,20   0,00   70 231,20   -70 231,20   

Celkem697 329,77 621 730,95 1 319 060,72 -75 598,83 


Evidenční číslo smlouvy 363/2019
DODATEK č. 2
ke 
smlouvě o dílo č. 363/2019 ze dne 21. 6. 2019
Město Černošice
Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
se sídlem:  Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)
a

AVE-CSG-PS

zastoupený


AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – vedoucí společník
se sídlem:
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

zastoupený:
Mgr. Romanem Mužíkem, jednatelem společnosti 


Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M., jednatelem společnosti


Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti 


Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti 


Ing. Milanem Koreckým, prokuristou společnosti


Mgr. Jiřím Šmídem, MBA, prokuristou společnosti


Ing. Alešem Hamplem, MBA prokuristou společnosti


Ing. Olgou Šmídlovou, prokuristkou společnosti

IČO:
493 56 089

DIČ:
CZ493 56 089

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 19775

Bankovní spojení:
Unicreditbank (2700)

Číslo účtu:
3133950003/2700


a


CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o. - společník

se sídlem: 
Libovická 2160/8, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČO: 
256 92 275

DIČ: 
CZ256 92 275

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61662


a


PROFISTAV Litomyšl, a.s. - společník

se sídlem: 
Tyršova 231, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

IČO: 
277 42 741

DIČ: 
CZ277 42 741

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

Na straně druhé (dále jen „poskytovatel“)

dále též jako „smluvní strany“

uzavírají tento 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 363/2019 ze dne 21. 6. 2019
I. Preambule

Smluvní strany konstatují, že dne 21. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekultivace bývalé skládky „U Dubu“ Černošice, jejímž cílem je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby bylo zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před vymýváním srážkovými vodami. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací s názvem „REKULTIVACE BÝVALÉ SKLÁDKY „U Dubu“ ČERNOŠICE“, zpracovatel INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., IČO: 26473224, se sídlem: Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6, březen 2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a jejími pozdějšími změnami, vztahujícími se ke změnovému listu č. 1 a 2. 
Tento dodatek č. 2 je uzavírán za účelem vypořádání změnových listů č. 1 – 3 (vyhotovených v souladu s bodem 7.3 smlouvy), ve smyslu změny rozpisu předmětu plnění a s tím spojené změny celkové ceny díla, a dále náležitostí, které se od změny celkové ceny díla odvíjejí. Změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je zaokrouhleně 4 % původní hodnoty veřejné zakázky. 

3. Změny předmětu plnění - popis a důvod změny (podrobněji popsány ve změnových listech č. 1 až 3, jež tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto dodatku č. 2):
Předmět plnění se v meritu věci nemění, změna se týká objemové struktury a případně struktury jako takové jednotlivých položek předmětu plnění vyplývající z průběhu stavby, jak je konkrétně vyjádřeno změnovými listy. 
Na základě Změnového listu č. 1 byl řešen způsob odvodnění skládky a na základě Změnového listu č. 2 rozsah oplocení a pozice hangáru v areálu rekultivované skládky. Tyto změny vyvolávaly potřebu správního řízení o změně stavby před dokončením. Změnový list č. 3 se týká pouze méněprácí ve vztahu k změnovému listu č. 2. 
Vzhledem k tomu, že je již znám termín ukončení realizace předmětu díla, byly rovnou vyčísleny výsledné vícepráce a méněpráce k původní smlouvě o dílo, vedoucí ke snížení celkové ceny díla o částku 75.598,83 Kč bez DPH. Bližší vymezení a ocenění změn je provedeno ve změnových rozpočtech, které jsou součástí změnových listů č. 1 - 3.

4. Změna odměny za plnění:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

II. Předmět dodatku

1.  Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 předmět díla vymezený smlouvou o dílo, a to tak, jak je uvedeno ve změnových projektových dokumentacích, popsáno ve změnových listech č. 1 - 3 a jejich výkazech výměr, které jsou přílohou č. 1 až 3 tohoto Dodatku č. 2 smlouvy.
2.    Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 cenu za dílo, a to tak, že cena za dílo původně sjednaná v čl. VI. bod 6.1. smlouvy o dílo („SoD“) je v souvislosti s realizovanými změnami předmětu díla upravena takto:
[image: image4.jpg]STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY




[image: image2.emf]Cena bez DPH DPHCena vč. DPHZměna bez DPH

Původní 

SoD

32 956 865,18   6 920 941,69   39 877 806,87   --

Dodatek 

č. 2

32 881 266,35   6 905 065,93   39 786 332,28   -75 598,83   


Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 363/2019 ze dne 21. 6. 2019 se mění takto:

Ustanovení čl. VI odst. 6.1. se mění a nově zní:

„Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 
32.881.266,35 Kč bez DPH 
(slovy: třicet dva milionů osm set osmdesát jedna tisíc dvě stě šedesát šest korun českých třicet pět haléřů);

6.905.065,93 Kč DPH ve výši 21 %
(slovy: šest milionů devět set pět tisíc šedesát pět korun českých devadesát tři haléřů);

39.786.332,28 Kč včetně DPH

(slovy: třicet devět milionů sedm set osmdesát šest tisíc tři sta třicet dva korun českých dvacet osm haléřů).“

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a je modifikovaná dodatkem č. 2 k ní uzavřeným.“ 
3. Ustanovení čl. VIX., odst. 14.2. se s ohledem na změnu ceny za dílo mění a nově zní takto:

„K zajištění svých závazků z této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku za zajištění řádného odstranění vad díla v záruční době (dále také jen „BZ č. 2“) ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, tj. ve výši 1.644.063,32 Kč. Bankovní záruka bude platná po celou délku záruční doby + 2 měsíce. Tuto BZ č. 2 doloží zhotovitel nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 2 smlouvy upravujícího výši bankovní záruky na základě závěrečné úpravy celkové ceny díla po jeho dokončení.“
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, poskytovatel obdrží jedno a objednatel jedno vyhotovení dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 64. schůzi konané dne 25. 1. 2021 (usnesení č. R/64/22/2021) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

5. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti poskytovatel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne:  …............                                           V …………………. dne:…….….

……………………………….                                                         ……………………………….     

Mgr. Filip Kořínek, starosta


Mgr. Jiří Šmíd, MBA
Ing. Olga Šmídlová






          prokurista

      prokuristka
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