
Akce: "Brno, Šumavská, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: Sdružení "Brno, Šumavská - DS BRNO + FIRESTA"
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090 - Vedlejší a ostatní náklady

100.D.2.1 - Obnova vozovky

100.D.2.2 - Odvodnění vozovky

100.D.2.3 - Chodníky

310.01 - Kanalizační stoky

310.02 - kanalizační stoky - protlak po tramvajovým tělesem

320 - Kanalizační přípojky

330 - Vodovodní řad

finanční plnění v Kč bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SO 01 - Kanalizace

SO 02 - Kanalizační přípojky

SO 03 - Vodovodní řady

SO 04 - Vodovodní přípojky

SO 05.1 - Komunikace

SO 05.2 - Chodníky

SO 06 - Odvodnění

SO 07 - Přeložka sloupů VO

SO 90 - Ostatní rozpočtové náklady

finanční plnění v Kč bez DPH

Předpokládaný termín zahájení: 10.03.2021
Předpokládaný termín dokončení: do 30 týdnů ode dne předání staveniště

V Brně dne

1 529 000,00 834 381,52

4 720 000,00 7 781 496,00 5 795 756,00 2 406 966,00 1 560 972,00 3 620 000,00 4 120 000,00 2 341 721,00

objekt

Brno, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok 2021

týden realizace

3 435 000,00 3 895 925,83 4 135 000,00 3 630 595,39 3 502 246,41 1 443 508,58

Č A S O V Ý A F I N A N Č N Í H A R M O N O G R A M

objekt

Brno, Šumavská, Pod kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok 2021

týden realizace


