
číslo registrační (zhotovitel): - číslo registrační (objednatel): D200/25000/00162/20/01

Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. smi. (zhotovitel): A2289/20
reg. ě. smi. (objednatel): D200/25000/00162/20/00

I. Smluvní strany

Objednatel; DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení:

Zastoupený: zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154 
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648, je plátcem DPH 
Bankovní spojení:

Zastoupený: prokuristou
Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění uvedeného v ěl. III odst. 2 smlouvy, 
a to z důvodů na straně zhotovitele, dále uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

2. Zhotovitele prohlašuje, že v souvislosti s dopadem epidemie COVID-19 na chod 
společnosti, kterými jsou zejména neočekávaná nepřítomnost zaměstnanců zhotovitele 
podílejících se na předmětu plnění následkem onemocnění COVID-19 ěi jejich umístěním 
do povinné karantény, není schopen dostát závazkům plynoucím z citované smlouvy 
v termínu do 28. 2. 2021. Zhotovitel šije zcela vědom právních následků, pokud by se výše
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uvedené prohlášení prokázalo jako nepravdivé, a to včetně jeho povinnosti uhradit 
objednateli veškeré případné škody, které by mu v důsledku takového jednání vznikly.

3. Termín plnění se po dohodě smluvních stran nově stanovuje na 30. 4. 2021.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2. Veškerá plnění smluvních stran provedená v souladu se smlouvou ode dne následujícího po 
termínu plnění do nabytí účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění podle smlouvy ve 
znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je 

srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne...............

Za DIAMO, státní podnik:

V Praze dne

Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:

zástupce ředitele odštěpného závodu prokurista
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