
[bookmark: _Hlk491929065]												
DODATEK č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.  29/2020/I/Hol
uzavřené podle  § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

	1. Objednatel:                            	Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
	Zastoupeno ve věcech technických:	
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu :				
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen objednatel)
a
[bookmark: _Hlk3965244]	2. Zhotovitel:				ELTODO, a.s.				                  						Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka	Zastoupený ve věcech smluvních:	

						Mgr. M. Saber, člen představenstva
						
DIČ:					CZ45274517				
	IČO:					45274517		          		
           (dále jen zhotovitel)

	uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 29/2020/I/Hol ze dne 22.4.2020 k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Bílovec, ul. Ostravská – změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZŠ TGM – projektová dokumentace “, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo (méně práce a změna doby plnění), a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezených možností osobních projednání s úřady a dotčenými orgány:
      
Článek I.	Předmět smlouvy – se ruší a nahrazuje novým takto:



I.	Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Předmětem této smlouvy o dílo je vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného územního rozhodnutí k realizaci stavby „Bílovec, ul. Ostravská – změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZŠ TGM - projektová dokumentace“.  
2. Předmět díla je specifikován cenovou poptávkou objednatele č. 29/2020/I/Hol a přiloženou cenovou nabídkou (příloha č.1). Jedná se o zpracování projektové dokumentace na úpravu (změnu umístění) stávajícího přechodu pro chodce s doplněním nasvětlení, případně s doplněním světelné signalizace (např. zklidňující semafory) v blízkosti ZŠ TGM, Kulturního domu a sportovního zařízení na ul. Ostravská v Bílovci. Součástí zpracování PD bude také umístění zábran před školou, tzn. takových opatření, které povedou ke zvýšení bezpečnosti pohybu dětí a chodců v blízkosti školy.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které jsou v podkladech uvedeny. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické řešení díla. 
4. Místo plnění: ulice Ostravská, Bílovec. Pozemky parcelní čísla 914/1 silnice, 914/6 a 914/3 - ostatní komunikace, všechny v k.ú. Bílovec – město.
Místo předání projektové dokumentace: Městský úřad Bílovec, ul. 17. listopadu 411, Odbor investic a údržby majetku města, kancelář – dveře číslo 120.
5. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
6. Splněním dodávky se rozumí předání PD a podepsání zápisu o předání a převzetí, bez vad a nedodělků včetně vyřízení stavebního řízení s nabytím právní moci. 
7. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání jednotlivých částí projektové dokumentace. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) bude předána objednateli v tištěné podobě ve 4 - ech vyhotoveních, (musí být autorizována) a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg, (včetně propočtu), Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně slepého výkazu výměr a položkového rozpočtu (bez obchodních názvů a značek) v tištěné podobě v 6- ti vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg. 
8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických prací (za cenu obvyklou) účtovaných v sídle objednatele.
9. V průběhu zpracování dokumentace se počítá s minimálně 3 konzultacemi v sídle objednatele, na kterých budou objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy zpracované projektové dokumentace. Další konzultace budou po dohodě dle aktuální potřeby zhotovitele nebo objednatele.
10. Zhotovitel je povinen z každé konzultace pořídit písemný zápis, v němž bude popsán stav zpracování projektové dokumentace. Písemný zápis bude zaslán objednateli k připomínkování nejpozději do 5 – ti pracovních dnů od konání konzultace.
11. Projektová dokumentace:
· bude vypracována v souladu s/se:
a. zákonem č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (zák. 350/2012, 62/2013 a 63/2013 Sb.);
b. vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (269/2009, 22/2010, 20/2011, 431/2013 Sb.);
c. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů (změna 20/2012);
d. vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
e. zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích; prováděcí vyhláškou 104/1997
f. dalšími platnými zákony, normami a předpisy.
· Projektová dokumentace bude dále obsahovat:
a. ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby (v tištěné podobě a elektronické podobě ve formátu MS Excel) dle aktuálně platného ceníku stavebních prací např. RTS a v souladu s platnými vyhláškami.
b. stanoviska dotčených orgánů a správců sítí.

12. Projektová dokumentace v úrovni DUR:
a. 	bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření včetně soutisku s katastrální mapou
b.	zajištění veškeré inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání.
c.	projektová dokumentace ve stupni DUR bude zpracována v počtu 4-ech  vyhotoveních, autorizace obor dopravní stavby, + 1 CD, formát doc, xls, pdf, dwg.

13. Projektová dokumentace v úrovni  DPS:
a. zpracovaná projektová dokumentace vč. výkazu výměr nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu;
b. bude předána objednateli ve 6 ti vyhotoveních, + 1 x CD (formát doc.,xls, pdf, dwg.).

 14. Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, a to zejména:
· zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové dokumentace a stavebně technický průzkum objektu;
· provedení veškerých nezbytných průzkumných prací a vypracování zpráv z těchto průzkumů;
· projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu zpracování projektové dokumentace a respektování všech jejich připomínek;
· provedení všech činností investorsko-inženýrského charakteru.


Článek II.	Cena – ruší se odstavec 1 a nahrazuje novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí: 
a)	Projektová dokumentace v úrovni DUR zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUR včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného územního rozhodnutí:
          	Cena bez DPH:  		       		113 300,00   Kč
			DPH 21%:   		  	         	  	  23 793,00   Kč
Cena vč. 21% DPH : 			137 093,00   Kč 
b) Projektová dokumentace v úrovni DPS zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu :
 			Cena bez DPH:  		        		23 100,00 Kč
			DPH 21%:   		  	          	  	  4 851,00 Kč                        	            
Cena vč. 21% DPH : 			27 951,00 Kč  

        Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:
Cena bez DPH:  		         		136 400,00 Kč
			DPH 21%:   		  	         	  	  28 644,00 Kč
Cena vč. 21% DPH : 			165 044,00 Kč
(slovy : jednostošedesátpěttisícčtyřicetčtyři korun českých, s DPH)
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III.	Doba plnění - ruší se odstavec 1 a nahrazuje novým takto:

1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:     	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv 
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   	

a)	Projektová dokumentace v úrovni DUR včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUR, propočet nákladů a předání pravomocného územního rozhodnutí:
			
						do 28.5.2021

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů  a značek.						
           do 28.5.2021

Článek IV.	Platební a fakturační podmínky – ruší se odstavec 2 a nahrazuje novým takto:
 
2. Po předání a převzetí dílčí části díla (a - b) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu této smlouvy. 

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
     objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
     a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu   objednatel. 

 
V Bílovci dne 12.2.2021                               	      V Praze dne 12.2.2021


Za objednatele:				                  Za zhotovitele:




…………………………………….                               ……………………………………               Mgr. Renata Mikolašová, 	                                              Mgr. Marat Saber                                                                                  
starostka města	                                                       člen představenstva
		                                                          na základě plné moci                                           


