
Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002378 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 04-2020 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: Oprava propustků 16-501p, 16-502p a 16-509p -

DUSP/PDPS + IČ + AD
uzavřená dne 24.8.2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 
a

2. Pro PR s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Králové 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen 
„Smluvní strana“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
.... ... ​........ ​..................... ​. ........ ...... ​............
...................​..........​............​............​............
.......​................​...................
...............................................
.........​.......​.......​......
.............​......
...............................
.........​.......​.......​......

Pardubická 269, 530 02 Pardubice - Srnojedy
275 52 268
CZ27552268
C 25692 vedená u Krajského soudu v Hradci

společnost s ručením omezeným 
​..............................​.. ​.......... ​................​.....
........ ​............... ​.......................​. . ​................
........ ​............... ​.......................​. . ​................
.......................
.........​.......​.......​......
........ ​.............​.......
...........................
.........​.......​.......​......

Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen
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I. PREDMET DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Číslo smlouvy 
Objednatele: 10PU-002378, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění 
původní ustanovení dle smlouvy
5.1. Poskytovatel je  povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP+PDPS: Nejpozději do 28.2.2021.
5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení: Nejpozději do 28.2.2021
se mění na

5.2. Poskytovatel je  povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.2.1. Dokumentace DUSP+PDPS: Nejpozději do 30.6.2021.
5.2.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení: Nejpozději do 30.6.2021

Posunutí termínu je z důvodu opožděně dodaného inženýrsko-geologický průzkum od 
subdodavatele, jehož kapacity byly narušeny nemocí Covid -19 a epidemická opatření COVID 
19 v samosprávách a státních správách, jejichž vyjádření je nezbytné pro vypracování 
projektové dokumentace.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.02.26 
09:51:12+0T00'

25.02.2021

16:06

Důvod podpisu: 

Schvaluji tento 

dokument
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