
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti k realizaci 

stavby „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“
ze dne 15.11.2012

Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený:  JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
MEPRO s. r. o.   
IČO : 48025721
se sídlem: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6,
zastoupený: Ing. arch. Ivanem Březinou, jednatelem
tel.: xxx 
DIČ: CZ48025721  
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní  strany  uzavřely  dne  15.11.2012 smlouvu  o  dílo  (dále  též  „Smlouva“),  jejímž 

předmětem je  mimo jiné  závazek  zhotovitele  provést  na  svůj  náklad  a  své  nebezpečí  pro 
objednatele  dílo  spočívající  ve  vypracování  ve  smlouvě  specifikovaných  projektových 
dokumentací a provedení s nimi související inženýrské činnosti na  stavbu „Kulturní centrum 
Pivovar Domažlice“ a dne 14.06.2013 pak Dodatek č. 1.

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede 

a nepředá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby, tzn. část díla uvedenou v 
odstavci 10. článku III. Specifikace díla a inženýrské činnosti Smlouvy.

2. Smluvní  strany  s ohledem  na  omezení  předmětu  díla  uvedené  v předchozím  odstavci 
sjednávají,  že  celková  cena  díla  bude  snížena  o  souhrnnou  částku  37.500 Kč  bez  DPH 
představující  cenu za  „méněpráce“  dle  tohoto  dodatku.  K uvedené částce  37.500 Kč  bude 
připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a  2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné 
shodě, že  cena díla bude celkově činit  4.256.167 Kč bez DPH, tzn.  5.149.962 Kč vč. DPH 



(uvedená cena zahrnuje změny vyplývající  z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i  
změny sjednané tímto dodatkem).

                                                       III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na 

provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména 
ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne  12.02.2021                       V Praze dne 

objednatel zhotovitel
Město Domažlice MEPRO s. r. o.
JUDr. Zdeněk Novák, starosta                                                     Ing. arch. Ivan Březina, jednatel
                                                                     

 



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích,  
potvrzuje,  že  u  právních  jednání  obsažených  v  této  smlouvě  byly  splněny  ze  strany  města 
Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření  Dodatku  č.  2 schválila  rada  města  na  svém  80.  jednání  konaném  dne  02.02.2021 
usnesením č. 3235.

Město Domažlice
      JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 11.02.2021      Jméno a příjmení příkazce: xxx 
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 11.02.2021     Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
 Podpis:


