
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Ing. Radek Kovář Dne: 2.12 2020

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem bez DPH:
přípočty celkem:
odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Společnost Zátiší 16.12.2020

projektant /AD/ - 16.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 22.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 22.12.2020

                                    - TDS objednatele

                                    - TDS 17.12.2020

                                    - cenová kontrola 18.12.2020

Časovým souběhem dvou investičních akcí Města a Vodárny došlo k narušení celistvosti stávajících povrchů komunikací 

a chodníků v rozsahu, se kterým projektová dokumentace nepočítala. Na základě požadavku investora, bude provedena 

kompletní celistvost ploch chodníků v ulici Línská a Kreuzmannova. Stávající chodníky, které nebyli součástí projektové 

dokumetace, budou provedeny nové dle požadavku investora. Tyto práce budou vykázány dle skutečnosti na základě 

geodetického zaměření. 

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu 

ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Lokalita Línská - Kreuzmannova

ZL 07

SO53.1-1 a SO 53.2-1 - Komunikace a terénní úpravy

Doplnění chodníků I. a II.etapa

Cenová nabídka dodavatele dle jednotkových SoD

13.05.2020

Zdůvodnění a popis změny:

1 797 257,00 Kč
1 797 257,00 Kč

-  Kč                                                                                                   

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3


