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Harmonogram stavebních prací
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Rehabilitační část:
Den
15.4.2021		předání staveniště
16.4. - 30.4.2021	demontáž krytiny, montáž pojistné fólie, laťového roštu
1.5. – 15.5.2021	montáž krytiny, nátěr podhledů
16.5. – 20.5.2021	montáž hromosvodů


Tělocvičnová část
21.5. – 5.6.2021	demontáž krytiny, montáž pojistné fólie, laťového roštu
6.6. – 20.6.2021	montáž krytiny, nátěr podhledů
21.6. – 5.7.2021	montáž hromosvodů
5.7. – 10.7.2021	dokončovací práce
11.7. – 14.7.2021	úklid, vyklizení staveniště








