
DODATEK  č.  07370-2021-4502-D-0195/97-01-006-X00998-01 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Doprůzkum „Laguny 

sádry“, společnosti Synthesia, a.s. (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AQUATEST a.s. 

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

IČO: 44794843 

DIČ: CZ44794843 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1189 

zastoupená: Daniel Kraft, člen představenstva  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07370-2019-4502-S-0195/97-01-006-X00998 ze dne 28. 11. 

2019 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

označeného jako „Doprůzkum laguny sádry společnosti Synthesia, a.s. – Změna závazků ze 

smlouvy č. 1“ vypracovaného zhotovitelem v září 2020 (aktualizace říjen 2020) a doručeného 

zadavateli dne 21. 9. 2020 (aktualizace 8. 10. 2020), který je veden pod PID: 

MFCRAXNHFQ, č. j. MF-30696/2018/4502-25 a obsahuje specifikaci změny včetně 

zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet“ (dále jen „ZZS č. 1“). 

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 574 002,- Kč (slovy: pět-set-

sedmdesát-čtyři-tisíc-dvě koruny české). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 3. 3. 2021 

 

V Praze dne 3. 3. 2021 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za AQUATEST a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Daniel Kraft 

člen představenstva 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


