Dodatek č. 1
k  SOD ze dne 17.12.2020

Mezi stranami:

Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s. 
Č. účtu:  	527487329/0800
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Tip-Ex, s.r.o.
sídlo:	Baarova 374, 252 30 Řevnice
zastoupený:	Ing. Jiří Matoušek
IČO:	075 495 63
DIČ:	CZ07549563
Bankovní spojení:	FIO banka, a.s.
Č. účtu:	2801589264 /2010 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C302932
(dále jen ,,zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy ze dne 17.12.2020
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v budově Zimního stadionu:
· Rekonstrukce výměníku tepla v rámci čpavkového/vodního hospodářství, jejíž součástí je dodávka a montáž technologie, konkrétně části výměníku tepla, a to dle přílohy č 1 (Podrobná specifikace výkazu výměr) a přílohy č. 2 (Cenová nabídka) SOD. Součástí dodávky jsou dále potřebné stavebně-technologické práce, zprovoznění/instalace technologie a zaškolení obsluhy v českém jazyce.

II. Předmět dodatku
Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli na změně termínu zhotovení předmětu plnění – „Rekonstrukce výměníku tepla v rámci čpavkového/vodního hospodářství“, kdy ve smyslu bodu „III. Doba plnění“ SOD se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 11.03.2021.

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli na novém termínu realizace, kdy se zhotovitel zavazuje provést dílo nejpozději do 10.05.2021.
Důvodem změny termínu zhotovení je zhoršená epidemiologická situace České republiky, a realizace opravy/výměny kondenzátoru čpavkového hospodářství zimního stadionu Příbram (OIRM). 

III. Závěrečná ujednání
Veškerá ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo ze dne 17.12.2020 zůstávají bez změn.
Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli, že vzhledem k tomu, že se jedná o neočekávanou a nepředvídatelnou situaci, tak nebude žádná ze stran uplatňovat jakékoliv sankce či smluvní pokuty
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, kdy každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

V Příbrami dne: 01.03.2021				V Příbrami dne: 01.03.2021
za objednatele:	za zhotovitele: 	


……………………………..	………………………………..….	
Sportovní zařízení města Příbram, p.o.		   Tip-Ex, s.r.o.
Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace	     		   Ing. Jiří Matoušek, jednatel spol
