
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
číslo smlouvy objednatele je 0210/2016 z 12.4.2016 

(dále jen dodatek č. 1) 

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi stranami 
____________________________________ 

 
 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Česká Lípa 

adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 

Zastoupen: 

ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města  

ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku  

a investic 

IČO: 002 60 428 

DIČ: CZ 00260428 

Bankovní spojení: xxxxxxxx 

Telefonní spojení: 487 881 149 

 

 

Zhotovitel: S.A.W. Consulting s.r.o.  

Sídlo Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf  

Údaj o zápisu v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C28569   

  

Zastoupen:  

ve věcech smluvních: Jaroslavem Zavadilem, DiS.  

ve věcech technických: Ing. Filip Kučera 

IČO: 287 18 836   

DIČ: CZ28718836  

Bankovní spojení: xxxxxxx  

Telefonní spojení: 607 930 191  

ID datové schránky: fwjm9ka 

Kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxx 

  

 

 

II. 

Účel dodatku č. 1 

 

 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 

a zhotovitelem při změně rozsahu prací, ceny a harmonogramu provádění díla oproti 

rozsahu, ceně a harmonogramu stanovenému ve smlouvě o dílo na zpracování projektové 

dokumentace pro akci „Parkoviště Českokamenická ul., Česká Lípa“ uzavřené mezi 

smluvními stranami dne 12. 4. 2016 (dále jen smlouva).  
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III. 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování 

dokumentace a nahrazují ho novým zněním Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování 

dokumentace uvedeným v tomto dodatku č. 1. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Příloha č. 2 - Časový harmonogram 

plnění a nahrazují ho novým zněním Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění uvedeným 

v tomto dodatku č. 1.  

3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Příloha č. 3 - Rozpis nabídkové ceny 

plnění a nahrazují ho novým zněním č. 3 - Rozpis nabídkové ceny plnění uvedeným 

v tomto dodatku č. 1.  

3.4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V.  odstavce 5.1. 

smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy 

takto: 

Cena celkem bez DPH 580 500,- Kč 

DPH 21 %  121 905,- Kč 

Cena celkem vč. DPH 702 405,- Kč  

 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že do  článku V. smlouvy doplňují nové ujednání 

v následujícím znění: 

 

5.6.  Cena dodatečných projekčních prací specifikovaných v odst. č. 1.2.A 

přílohy č. 1 a v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 1 je stanovena dohodou 

smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši  81.500,- Kč bez DPH. 

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 

dva zhotovitel. 

4.2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 16. 01. 2017 

usnesením č. 865/A/2017. 

4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 i smlouvy bude v plném znění 

včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

 



3 

 

 

Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování dokumentace  

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění  

Příloha č. 3 - Rozpis nabídkové ceny 

 

 

 

V České Lípě dne 20. 02. 2017 Ve Varnsdorfu dne14. 02. 2017 

 

 

 

 

 Mgr. Romana Žatecká v.r. Jaroslav Zavadil, DiS. v.r.  

 ………………………………………. ……………………………………… 

 Objednatel Zhotovitel  

 Mgr. Romana Žatecká Jaroslav Zavadil, DiS. 


