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Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1'
11

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni t&chto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatednim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena ¢asti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
plnéni

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obfanského zakoniku, vyddna c<eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,ceska
banka™) nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé derpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi piné Zhotovitel. To lze zajistit napi. potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute¢nosti, v&etn& doloZeni pfisludnych dokladd.

celkovy soulet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

Castka, kterou je dle pfilohy ¢. 4 Smilouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila predaného v ramci nékteré z Dil¢ich etap

celkova castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedend v pfiloze &. 4
Smlouvy

plnéni pfipadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dildi etapu,
v pfipadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Dilli etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmonogramu pinéni jako ,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

¢asovy Usek urceny v Harmonogramu pinéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila
znamena plnéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon

autorského dozoru v souladu se Smiouvou ¢i podle okolnosti véci
vSechna tato pinéni nebo jejich ¢ast

dokumentace, ktera svou povahou slouzi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisl, v rozsahu dle
vyhlasky 499/2006 Sb., priloha 10

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych DilCich etap a pfilozené
ke Smlouvé jako pfiloha €. 5

Pfiloha &, 2
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Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna
zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

Piloba &. 2

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve V3eobecnych
technickych podminkdach v kapitole & 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl Zhotovitel
povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako UcCastnika v zadavacim Fizeni na Verejnou
zakazku

tento dokument, tvorici pfilohu & 2 Smlouvy; vSechny odstavce,
uvedené v téchto Obchodnich podminkach bez blizSiho upresnéni,
jsou odstavce téchto Obchodnich podminek

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel™

dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

Projektova dokumentace, zpracovand v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy ¢&. 4, ktera doplfiuje a upresfiuje
projektovou dokumentaci pro ohldSeni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram pinéni porizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8

pisemny dokument prokazujici predani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel predlozil a Objednatel prevzal veSkeré plnéni, pfipadajici
na jednu Dil&i etapu jako pfislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soudasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, kterd ma vzniknout podie DSP a PDPS

zkratka nazvu Objednatele pred 1.1.2020

dozor stavebnika, uréend
aby vykonavala urcité <&innosti

osocba vykonadvajici  technicky
a zplnomocnénd Objednatelem,
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 3 Smlouvy
verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka™

jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vdech provedenych tkond
Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel*

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné d¢asti v souladu se stavebnim povolenim drdzniho
spravniho Uradu
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na svij naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zdkladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcdanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smiouvy a
v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zarizeni;

2.1.5 zplsobem umoZfujicim vydani vedkerych vefejnopravnich oprévnéni
a souhlas nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokument{ uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu
plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vSech potfebnych povoleni, podkladll a certifikat(
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozd&jsich predpisl a jeho provadéci vyhlasky,
v&etné& provadécich vyhladek a piredpis souvisejicich, nezbytnych k moznosti realizace
Stavby na zdkladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni di
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisd,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pri¢emz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obdanského zdkoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predloZit podrobnosti o opatienich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez piedchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena 7adna vyznamnd zména téchto opatieni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéfenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smiouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravné&n od Smilouvy odstoupit z divod( uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbytecného odkladu jakékoliv zpozdéni, prekazku
nebo opatieni zplsobené nebo pricitatelné Objednateli nebo tfetim stranam (bez
zavinéni Zhotovitele), které brani fadnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho
Casti, nejpozdéji vSak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, ze které uplatiiuje narok. Objednatel mlZe na ndvrh Zhotovitele
v odlvodnénych pipadech Ih{tu pro ozndmeni pfiméiené prodiouZit.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

6/28

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si veSkerda prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v rdmci provadéni Dila jako predmétu své Cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je zapotiebi
urditého opravnéni & dosaZzeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu té&chto cinnosti veSkera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitel musi mit i v3echna ostatni opravnéni vyzadovand pro vykon <d&innosti
spojenych s provadénim Dila, obecné& zdvaznymi pravnimi piedpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskera opravnéni
vyZzadovana Smlouvou zstanou po celou dobu Gé¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakézky spolufinancované z prostifedk( ES. Zhotovitel uchovéd potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urena osoba mohl po dobu 10 let po pifedani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazl a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zédznamy a vykazy vSech Poddodavatel nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozno fFadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako pln&ni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozZeni
doklad(l souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organi CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vcetné
kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym (&etnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou &i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleenstvi pro ochranu
finanénich zajmG Evropskych spoleenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnl ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy uzaviit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umozZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Gcely na vlastni néklady prekladatele & tlumoénika ve Ihltach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podie Smlouvy predkladat, musi byt
v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U v8ech urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smilouvy vsichni Zhotovitelé spoleiné
a nerozdilnd. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohladuje, Ze je
oprdvnén ve vécech Smilouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vechny
Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né piijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafové doklady - faktury za ¢innosti vykondvané v piipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole€nou nabidkou je povinen vi& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecriujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu €. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
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2.15

2.16

3'
3.1
3.2

trvani této Smilouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sd&lenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Uginnost zmény Vedouciho
Zhotovitele v(& Objednateli nastdvad uplynutim tietiho pracovniho dne po dorugeni
ozndmeni o této zmén&. Ke zmé&n& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 10.6.

Osobni udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Gdaje zavazaly zachovavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim tdajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichZ zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tidajt.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle &l. 32 GDPR tak, aby byla
zajidt&na odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajd.

2.15.3 Zhotovitel mlze do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti mi&enlivosti a zajidt&ni bezpe&nosti osobnich (daji a poskytnuti
dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opati‘eni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatifeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na #adost o vykon prav subjektd die GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle Clanku 32 aZz 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyZaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osob&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udajd vyplyvajicich z této
Smilouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésich od jejiho ukonceni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli v3echna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to mozné, a vymazat viechny zpracovavané osobni tdaje ze viech
svych systémd nebo databdzi, v&etn& vymazani vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduiji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripad&, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce” ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim fizeni na realizaci Stavby) na zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a
PDPS, a to ve Ihiit& 3 pracovnich dnd od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena Ih(ta delsi,

DOBA PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem pinéni.

Zhotovitel zahdji prace nejdrive ke Dni zahadjeni praci. V pripadé vzniku piekazek
vylu€ujicich povinnost k nahradé 3kody dle ust. § 2913 odst. 2 obfanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
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Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekdzek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pfislusné prdce. V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni zahdjeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti &i prekdzky vylucujici povinnost k nahradé Skody, vznika Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Dil¢ich etap ve Ihiitéach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.3.1 se ma za to, ze okamzikem dokonceni Dilci etapy je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani pfislusného Predavaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 sema za to, Zze okamZikem dokon&eni Dila je okamzik splnéni veSkerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodiené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu plnéni.
Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni |hiity pro piedani Dila nebo pfislusné
Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle &I. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2  okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihiity podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3 zprosti-li se povinnosti k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obCanského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo pfiditateiné
Objednateli nebo tfetim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pficem? narok na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo prislusné Casti Dila
vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni |hty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni
dlvody pro prodlouzeni lhiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl nérok na prodiouZeni IhGty pro pinéni Dila
nebo prislusné casti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a soucasné predloZit Objednateli podrobné odivodnéni
predloZeného naroku, tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokon&eni nékteré Dil& etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnt od doru&eni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem ulpravu Harmonogramu pinéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pfislusné
Dil¢i etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni pfislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroven pripadné
prodlouZeni termind pro dokonéeni nasledujicich Dil¢ich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, Ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokon&eny véas anebo doslo v disledku prodieni Zhotovitele
s provadé&nim Dila k nedodrZeni n&kterého z terminli pro pinéni n&které z Dil¢ich etap
dle Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predloZit
k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni zpravou, v niZ popiée revidované
metody, které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pinéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvy$si mozZné mire dodrZeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Casové upiesnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odﬁ\:odnén\}ch pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pfitemZ Zhotovitel je timto pokynem
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vézén. Za odlvodnény pfipad se povaZzuje rovné&? pokyn k prerudeni praci v pripadé
porudovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obfanského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dali provadéni Dila fadnym zplsobem.

V pfipadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti
osoby neutrpély GUjmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpelnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné& zavaznymi pravnimi piredpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s predanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a pferusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouZeni terminfi Harmonogramu plnéni o dobu
odpovidajici dobg, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele pireruseno.

Jestlize bude pirerueni praci na Dile nebo Césti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, kterd mu v souvislosti s prerusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pripadé, ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s prislusnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP (DSP+PDPS).

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravn&nou osobu &i osoby, které uvede v priloze
¢. 6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech
souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako &leny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro (cel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni droven kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych
osob pro pozadovanou funkci je v pfiloze €. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za
opravnénou osobu jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni (daje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tii (3) pracovnich dni pred Géinnosti zmény. Ucinnost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tietiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného persondlu dodavatele, a dale osoby, kterou
pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera spinila minimalni
uroven kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravné&nou osobu origindly dokladd nebo ov&fené kopie
dokladd, jimiz v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravn&né osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti byly
hodnoceny, miZe byt nahrazena pouze osobou, kterd splfiuje minimaln& parametry
kvality (tzn. bodové ohodnoceni), jeZ méla hodnocend osoba, kterd ma byt nahrazena.
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U této osoby nemusi byt dodrZzena mira zkuSenosti a praxe plvodn& hodnocené osoby,
které byly nad ramec hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni a které splnily
minimalni droven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze v pripadé, ze Cast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zzelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho Cinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotn& zplsobilych zaméstnancl a zamé&stnancd Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti viem opravn&nym zaméstnancim Objednatele a zamé&stnanciim
pfisludnych vefejnych orgadnd. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni
strany prohladuji, ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto &lanku nejsou sjedndvany
jako pInéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfisludnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze viichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpGsobilosti (tj. doklady o odborné zpGsobilosti, vydané na zéklad& zmocnéni
dle ust. § 22 zdkona & 266/1994 Sb., o dréhach, ve zné&ni pozd&jsich predpisd; ovéfeni
zdravotni zplsobilosti a prodkoleni z bezpeénostnich predpisl). Odbornou zplsobilost
musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem SZDC Zami
o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s Ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni. Pfislusny interni predpis Objednatele (piedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych
podminkach. Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na Dile a pri jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému piedloZeni
kopii predmétnych dokladli zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nem@Ze Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuiji, ze povinnosti Poddodavateld die tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako pinéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pIlnéni té&chto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k t&mto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zptsobilost u pFislusnych specialistd (na
zabezpecCovaci zafizeni, na sdélovaci zarizeni) a na Zzadost Objednatele dolozZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve zn&ni pozd&jich predpisl; a u prislusnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnickd
zafizeni) vedle osvédleni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédleni o zkousce pro osobu
znalou s vy33i kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad urlenych technickych zafizeni,
ve zndni pozd&jsich predpisl, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvéleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-SZDC-030, s tG&innosti od 1.
4. 2019, ve zndni pozd&jsich predpist, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se
budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu dréahy na mistech
verejnosti nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim
subjektem je generdini Feditelstvi statni organizace Spravy Zeleznic, odbor bezpetnosti
a krizového fizeni, Kontaktni elektronickd adresa pro poddvani zadosti a pro
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oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz. Prislusné obecn& zavazné pravni
predpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou
uvedeny ve V3eobecnych technickych podminkach.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovniké a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za nadvrat téchto zaméstnanc na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlists. V piipad&, Ze kdokoli z t&chto zamé&stnanch nebo jejich rodinnych piisludnik{
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskerd opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky pfi praci v objektech a provozované Zeleznicni cesté. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na
pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob
Objednatele, urcenych v priloze & 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéreni bude
neprodleng oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v piipadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotena osoba
Zhotovitele pokragovat ve vykondvané &nnosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do
objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude provadéna v souladu
se smérnici Objednatele & 120 &.j. 36503/2017-SZDC-GR-010  z 3. 11. 2017
,Dodrzovani zakazu koureni, poZivani alkoholickych napojll a uZivani jinych navykovych
latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostiedky s tim, Ze =zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostirednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na
dalSiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenecha
provést dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako pInéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje =zajistit pInéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové pinéni
Smlouvy, které je pro prisludného Poddodavatele uvedeno v piiloze &. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni prislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zaéklad& jiného pravniho dlivodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spoletné se Zhotovitelem
tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢ 90/2012, o obchodnich spolednostech
a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se primérené
vztahuji povinnosti Poddodavatelll a Zhotovitel je oprdvnén uZit pfi provadéni Dila
pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym
zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pIn&ni vdech svych Poddodavateld a 3kodu jimi
zplsobenou, stejn& jako by %lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplsobenou 3kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:
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Zhotovitel je bez daldiho opravn&n plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou uvedeni
v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila ani
predmét jejich poddodavky se nebudou v priibéhu provadéni Dila ménit nebo dopliiovat
bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smiouvé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nov& schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladd,
jimiz prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel spliiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokézana v zaddvacim Ffizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je
alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucdst Zzadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie
doklad(i, jimiz prokdZe, 7e tento novy Poddodavatel splfiuje zdkladni a profesni
zpUsobilost minimalng v rozsahu, v jakém byla prokézadna v zadavacim fizeni
prostiednictvim plvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit prislusna opravnéni k provadéni
prisludnych praci na Dile. Zhotovitel dadle odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotiebi urditého opravnéni &i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veSkera
pozadovana opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i vdechna ostatni oprdvnéni vyZadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim
Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi piedpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smiluvni strany prohlasuji,
7e povinnosti Poddodavateli dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjednano pIn&ni Dila po ¢astech, bude Dilo Objednateli predkladano po sjednanych
¢astech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zakoniku se Dilo
povaZzuje aZ predloZenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o provedeni
Dila dle odst. 8.8. Castmi Dila se rozumi pInéni, pfipadajici dle Harmonogramu plnéni
na uréitou Dil¢ etapu. O predloZeni Césti Dila bude pofizen Preddvaci protokol.

Zhotovitel je opravnén prediozit Cast Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu
pInéni pro pfisludnou Dili etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povaZuje za
dokonéenou, ve |hité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.
V pochybnostech méa prednost Ihiita, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

Pfed prevzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s predlozenim posledni ¢asti Dila.-Objednatel prevezme
Dilo a do tficeti (30) pracovnich dnll od pfedioZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda prijal
Dilo ke dni predlozeni Dila k akceptaci bez vyhrad nebo vznese veskeré své vyhrady
nebo pripominky k predloZzenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pripominky,
povazuje se Dilo predlozené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené |h(té k Dilu Zadné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo za
akceptované. Vyhradami a pripominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady
ve smyslu ust. § 2605 obcanského zdkoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na Gpravu
Dila tak, aby lépe vyhovovalo potfebdm a zamé&rim Objednatele, aviak neménici
povahu Dila. Objednatel je oprévnén &init vyhrady i k jednotlivym Castem Dila poté, co
mu budou predany. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné&, jak je
uvedeno v tomto i nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku. Takové Upravy se nepovazuji
za viceprace.
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Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihiit& vyhrady nebo ptipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 t&chto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného odkladu
(ve IhGt& pfimé&fené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné Gpravy Dila dle vyhrad
a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predioZit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predlozeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jeho dorueni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené Ihité k druhé verzi Dila
Zadné vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhraddch
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit
spole¢né jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dné od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jedndni.

Jakmile je Dilo akceptované, miZe Zhotovitel predlozit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytecného odkladu
Zhotoviteli.

Spinéni povinnosti Zhotovitele nebude pokléddano za Uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsdan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konecného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem pinéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvdleni DSP Ministerstvem dopravy CR,
pak se za definitivni ukondeni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci viech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vZdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako poZadavky prislusnych organl v fizenich pfedchézejicich vydéni
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smiluvnimi stranami zlstdvaji naddale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dob& z{stavaji nespinény
nebo z jejichz povahy vyplyvd, ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Cast Dila spocivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
obcanského zakoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke konecnému predani a prevzeti Stavby
v souladu s pfisludnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji VSeobecné technické podminky.

CELKOVA CENA DILA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, kterd je uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovéni DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Césti Dila odpovidajicich jednotlivym
Diléim etapam dle Harmonogramu pinéni a cena vykonu autorského dozoru je
stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje veskeré naklady na vykon
dozoru po celou dobu realizace Stavby, v&etné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu
a potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
kone&nou a nepiekrolitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila a pro Fadné poskytovéni autorského dozoru, pfit¢emz mdze byt mé&néna
vyhradné:
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9.2.1 v piipadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pridané hodnoty (DPH),
pri¢emz v takovém pfipadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvysi nebo sniZi zplsobem odpovidajicim zmén&
DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zakonem . 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v&. pozadavkl posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich Zadné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé dafnového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dariovy doklad za provedeni C&sti Dila nejdiive ke dni podpisu
prisludného Preddvaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Dildi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorudit jej Objednateli do
patndcti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dafl z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskuteénéni pinéni, a Objednatel se zavazuje uhradit pfedmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC & 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy darnovy doklad ve dvou (2) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je oprdvnén vystavit dafiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdiive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchazejici kalendaini ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou ¢astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni ndrognosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesét (60)
dnl od doruéeni fadného darfiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani priib&Zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obfanského zakoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Géet uréeny Zhotovitelem v piislusném darfiovém dokladu. Castka je zaplacena
pripsanim prislusné penézni Castky na (et poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo dopInéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zadkladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zmé&nou smiouvy.
Zédost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné& ovéienou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemd téZz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splnovat veskeré naleZitosti uvedené ve
Smilouvé nebo vyZzadované obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem
& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi a zakona
& 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve zn&ni pozdé&jsich predpisli a ddle musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Piedavaciho protokolu, pokud se jedna o darnovy doklad
na Diléi etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci
etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZzenyrem
Stavby, pokud se jedna o dariovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pfipadé, zZe danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té& splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak dostane
do prodieni se splatnosti; Ihdta splatnosti po&na b&zet znovu od op&tovného doruceni
nalezité doplnéné & opravené faktury.
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Datem uskutecnéni dilCich zdanitelnych pInéni na darnovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pripadé jednotlivych dokongenych Casti Dila vidy den podpisu
prisludného Preddvaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vic¢i Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tieti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je oprdvnén uzit k jednostrannému zapoltu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvnén pouzit k zadpo¢tu vi& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 oblanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Bankovni zdruku za provedeni Dila Objednateli pifed uzavienim
Smilouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (ddle téz jen ,Bankovni zdruka™) bude
zajisfovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termini provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace narokll, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedk Bankovni zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi
splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného diuhu Zhotovitele vici
Objednateli, nékladl nezbytnych k odstran&ni vad Dila & pfipadného néroku na slevu
z Ceny Dila, $kod zplsobenych pinénim Zhotovitele v rozporu se Smilouvou, nebo
jakékoli Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovidd nahradé vadného pinéni
Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz
Ceskd banka nebo zahranicni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k pInéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zdruka bude platnd a vymahatelnd nejméné po dobu provadéni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila,

¢) Bankovni zaruka musi byt dale platna a vymahatelna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéna vad podle &lanku 12 téchto Obchodnich podminek.

Prdvo uhradit z Bankovni zaruky své ndroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén
uplatnit v pfipadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smilouvy i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;
nebo

b) Objednatel odstoupi od Smiouvy z divodd na stran& Zhotovitele;
nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera vi& nému byla Objednatelem uplatnéna;
nebo

d) vi¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némZ bylo vydano rozhodnuti

o upadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladl insolven¢niho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek
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byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprdva podle zvlastnich pravnich

predpist.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti banky, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti")
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30)
dnll pred datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom
Zhotovitel podle toho prodlouZzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni
Dilo dokonceno, vSechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky ddle v piipadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfitemz za t&chto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do Ctyficeti (40) dni po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespln&nou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrZel ozndmeni Objednatele, v némZ bylo poZadovano spinéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnll ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do tficeti (30) dnl ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem piedat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidaijici vysi 5 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, jak je uvedena v Priloze €. 4
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let ode dne vystaveni bankou. Den vystaveni a podatek UuZinnosti viak
nenastane dfive nez dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila.

Pokud podminky Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vsechny vady
do tficeti (30) dnd pfed timto datem ukon&eni platnosti Bankovni zaruky za odstran&ni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou vSechny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a $kody v disledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd v(i&i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do Ctyficeti (40) dni po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ctrnacti (14) dn poté, co obdrZel ozndmeni
Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené
Ih(ité dodateén& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle &. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢&i nikoliv, nebo
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12.4.6 v disledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit vicepréce za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pri¢emzZ v takovém pripadég, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vydi prokazatelnych ndkladd na tyto viceprace, neprekradujici cenu
obvyklou za takové viceprace. Prekroleni ceny obvyklé je povinen doloZit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl poté, co tato Bankovni zdruka za odstran&ni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vcetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a vedkerym dokumentlim, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zakona €. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

K vysledkim ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s pIn&nim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmén& né&kterych zékonl (autorsky
zékon), ve zn&ni pozd&jsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoZiiujici véechny zplsoby uZiti autorského dila,
potfebné pro naplnéni Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu,
a v mnozstevnim rozsahu tomuto uGcelu pfiméfrenému, s Uzemnim rozsahem
vymezenym Gzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, vCetné moznosti zasahu do
autorského dila, a to i prostiednictvim tretich osob, moZnosti udéleni podlicence
a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylougeni pochybnosti plati, Ze cena
veSkerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouZiti vyslovné ziika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DiLA

Objednatel je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravné&n pozadat Zhotovitele 0 zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucdsti pinéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jeZ byly soudasti plnéni die Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smilouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zdkladé svého uvazeni ¢i na doporudeni sam navrhovat
zmény pinéni Smiouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim pInéni
Smiouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené primo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smilouvy ve znéni po
zapracovani pfisludné zmény. Stejn& tak celé Dilo a vdechny Cdsti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvdlené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veSkerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
strané a zarover popide predmét zmeény, jeji divody, predpokladané technické Feseni
a predpokladané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym ¢islem a obé
strany na nejbliz§im jednani navrh zmény projednaji.
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Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadli navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zmé&nou
zplsobenych) a pfipadné téZ na terminy pInéni dle Harmonogramu pln&ni a souinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patnacti (15) dnl od navrzeni zmé&ny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné& Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopadd navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadd navrhované zmény rozpo&et
nebo kvalifikovany odhad zmény ceny prislusnych &asti pinéni Smlouvy, kterych se
zména dotyka (tj. veskerych nékladd nebo Gspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné& ve formé& dodatku ke Smilouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pii zménach Dila podle tohoto d{lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zévaznych pravnich predpisd, zejména
pak ZZVZ,

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogram pinéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dob& od ndvrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujedndanimi tohoto
¢lanku dotlena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeti $kody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel aZ do okamZiku
radneho predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predlozZeni Dila & Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za vedkerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v dlsledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zékladé pravnich predpisi nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy,

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
zékona nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou na zakladé fadné
uplatnénych néarokl tfetich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo souéasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, Zze poruseni prav tretich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Cast Dila nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepiedvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku. Prekazka vznikla ze Skéidcovych osobnich pomérd nebo vznikld aZz v dobé,
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kdy byl 3kddce s pln&nim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
$klidce podle Smlouvy povinen piekonat, ho viak povinnosti k ndhrad& nezprosti. Tim
viak nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v priloze ¢. 7 Smlouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu nahrady $kody se promléi uplynutim lhity patnacti
let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a ddle za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé&
60 mésict od ukon&eni vykonu autorského dozoru; v pfipad&, Ze by do3lo k ukon&eni
Smiouvy pfed zapo&etim vykonu autorského dozoru, bé&Zi tato Ihita ve vztahu
k predanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamZiku ukonceni Smlouvy.

Kdykoli v dob& 60 mésict ode dne predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikdt Dila, pokud po jeho piedani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému &i ¢asteCnému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikdtu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za spravnost Dila (vCetné souladu Dila s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), presnost a Uplnost
Dila, tedy vesSkeré dokumentace vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za vSechny vady v&etn& vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiZe Dilo, nebo vadou dotéenou Céast Dila,
radné uZivat (zejména pokralovat v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon, nebo v &innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovidd Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdZe-li Objednatel pro vadu uZivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 neb&Zi ani pro
jiné s ni funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebé&Zi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smiouvy
vznikla povinnost zapodit s odstrafiovdnim vady, nejdiive v3ak ode dne, kdy Objednatel

fakticky umoZni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli prisludnou Cast Dila po fadném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodiuZuje vZdy o dobu, po kterou tato doba podle piredchozich
ustanoveni neb&Zi.

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povazuji zejména:
16.8.1 Vady s vlivem na technické redeni Stavby:

16.8.1.1.chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostatecné zajisténi
nasleduijicich pozadovanych cinnosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

(i) prGzkumy/méfeni  (napf. prtzkum geotechnicky, stavebn&-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, méfeni vibraci,
méfeni hlukové hladiny atd.), vyjma Ccinnosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

(ii) navrh technického feseni,
(iii) geodetické doméreni stavajiciho stavu,

(iv)zajisténi podkladl pro navrh technického fedeni (napr.
neprovéreni aktualnosti téchto podkladl, neprovéreni polohy
a rozsah stavajicich inzenyrskych siti);
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16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.8.1.2.neprojednani ndvrhu odchylného technického fedeni vic& platnym
obecné& zavaznym pravnim predpisiim (zejména zédkondm, nafizenim
a vyhlaskam CR, evropskym predpisdim), technickym normam
a Internim pfedpisim Objednatele;

16.8.1.3.nedostatecna ¢ chybnad koordinace postupll ¢innosti pri realizaci
Stavby navrzena v technickém Fes$eni Dila, ktera zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

16.8.1.4.nezapracovani, ¢i pfipadné nedostatecné =zapracovani nebo
neprovedeni jiného fadného vyporadani pozadavk( a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pripadné ze strany stavebniho
Gfadu, dotéenych organdl, Gcastnik( & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

16.8.1.5.chyby v ndvrhu technického fedeni, které zplsobi zpUsobujici zniteni
&4sti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v prib&hu realizace Stavby,
tak po jejim dokongeni);

16.8.1.6.chybna, & nepfesna analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za uUlelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi (jako napi. nespravné zatfidéni materidlu
ur¢eného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu urleného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadi;
neprovedeni vsech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zatfidéni odpadd)

16.8.1.7.chybé&jici, vadné, nedostate¢né <& neodborné  zpracovani
majetkoprdvniho vyporadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotleného pozemku;

Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZek stanovenych v rdmci
pouZité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

Vady v planovani, zabezpeceni a ¢asovém fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladl dle Prilohy ¢. 3 b
Smiouvy k okamziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila“;

16.8.3.2.nedodrzeni poZadavkli pro navrh efektivniho a optimalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Prilohy
¢. 3 ¢) Smiouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napr. nekompletni dokladova ast
DSP, PDPS), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zaddvaciho fizeni na realizaci Stavby, zahajeni & pribéh
stavebniho fizeni, &  schvalovaciho fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel( finan¢nich prostredkd

Vady majici za ndsledek zmény b&hem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou ¢dsti (vfetn@ soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického FeSeni Stavby (bez Upravy grafické casti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického FeSeni Stavby (s Gpravou grafické &asti, Ci
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouZeni Ihiity pro podani nabidek dodavatelli

v probihajicim zaddvacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zrudeni zaddvaciho Fizeni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbytetného odkladu poté,
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kdy je zjistili pfi predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila nebo kdykoliv v prib&hu doby
dle odst. 16.1. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjist&nymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruCeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstraniovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkrat3i technicky a technologicky mozné Ihiit&, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{ité
pro odstran&ni vady ani do 7 dnli od ozndmeni vady Objednatelem nebo jinou
oprdvnénou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve Ih(té stanovené
Objednatelem, ktera bude pfimérend povaze vady a kterd nebude kratsi nez 3 pracovni
dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem ozndmené vady
Dila, za které odpové&dnost odmitd, resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se
v ostatnim piimérené pouZije Gprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutené neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynaloZil, do 30 dndl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem ur&ené Ih{it&, je Objednatel nebo jind opravn&na osoba oprévnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude Zadnym
zplisobem dot¢ena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Céasti Dila
vCetné jejiho pripadného prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy k u(hradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Ghradé nakladi na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila, pripadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zaruka za
vady neni predloZena.

V piipad&, e je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
dle volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Céast Dila nebo poskytnout
Objednateli pfimérenou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda
Objednatel prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela
v pravomoci Objednatele a neni dotCeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad.
V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast Dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé naklad na
provedeni nahradniho Dila nebo Césti Dila, & k Ghradd svého naroku na poskytnuti
prfimérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Pravo na uplatnéni narok( z vadného plnéni se proml& uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotleno ust. § 2630 ob&anského zakoniku.

SANKCE

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Groku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjednavaiji, ze ve smyslu § 1971 obcanského
zakoniku neni nahrada skody kryta uroky z prodleni, a to ani v Casti odpovidajici
uhrazenym urok{m z prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smiluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dni ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smiuvni pokuty neni dot&eno pravo druhé smiuvni strany na nahradu Skody
v plné vysi.
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Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotfena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smluvni pokutou, splnit tuto smluvni povinnost.

Pravo na uplatnéni narokd dle tohoto ¢lanku se promlé& uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiuvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, kterd je v nejvyssi ¢astce. Uvedené se nevztahuje na smiuvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které miZe Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse v3ech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vy3i 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické fedeni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 (i) je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kazdy vadou dot&eny druh prizkumu/rozboru (minimalné 10.000 K&,
maximaln& 250.000 K&);

b) dle odst. 16.8.1.1 (ii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

c) dle odst. 16.8.1.1 (iii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vy3i 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximalné 250.000 K¢);

d) dle odst. 16.8.1.1 (iv) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vy3di 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K&, maximalné 250.000 K&);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysSi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K¢, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K¢, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 10.000 K&, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vySi 3 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 30.000 KZ&);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 20.000 K¢, maximalné
500.000 K&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se néktera z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vy3e smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vySi 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.
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17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smiuvni pokutu ve
vy3i 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 5.000 K&, maximalné
100.000 K&);

17.8.3 Vady v planovani, zabezpeceni a Casovém fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorézové smiuvni
pokutu ve vySi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K&, maximalné 100.000 K&);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni
pokutu ve vy3i 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
10.000 K¢, maximalné 250.000 K<);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢ maximalné 100.000 Kc).

17.8.4 Vady majici za nasledek zmény b&hem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou &asti (v&etné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vySi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimainé
5.000, maximalné 100.000 K¢&);

17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy pfipad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 5.000 K¢, maximalné 100.000 K¢);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych dle odstavc( 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.5 dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu
ve vy8i 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 10.000 K¢,
maximainé 250.000 KZ&);

V pripadé prodieni Zhotovitele:

17.9.1 spredanim celého Dila & jeho predloZzenim k akceptaci v terminu a za
podminek stanovenych Harmonogramem pinéni je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 2.000 K¢, maximalné 50.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni);

17.9.2 s predénim Fadn& provedené Cdsti Dila & jejim predloZenim k akceptaci
vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem pinéni pro
jednotlivé Diléi etapy je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za piisludnou Cast Dila za kazdy zapolaty den prodieni
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni);

17.9.3 s odstrandnim reklamované vady ve Ih{té (i) 14 dnl nebo (ii) ve Ihit&
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ihitu deldi neZ 14 dnd
nebo (iii) ve Ihdt& dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimdiné v3ak 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za
kaZzdy zapoclaty den prodieni). PouZiti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

17.9.4 s odstranénim vad Dila a pfeddnim opraveného soupisu praci v poZzadovanych
elektronickych formatech (*.xls, *.xml), zjisténych v prib&hu zadavaciho
Fizeni na zhotoveni Stavby, a to ve Ih(t& 3 pracovnich dnl od vyzvy
Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena Ihiita delsi, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
za kazdy zapoclaty den prodleni (minimadiné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za
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kaZzdy zapoclaty den prodleni); pouziti tohoto ustanoveni nevylu¢uje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

17.9.5 s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty
den prodleni (minimalné 1.000 K&, maximalné 10.000 K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni);

Maximalni vy3e smluvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 aZz 17.9.5je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripad&, Ze bude v diisledku vady Dila nebo jiného poruseni na stran& Zhotovitele

17.10.1 odfeknut nebo zménén termin (tj. datum, popr. cas) vyluky zveiejnéné
ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 KC (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pripad nedodrzeni
terminu vyluky u kazdého dotceného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivnéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své
diléi opatieni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu vlaku.

17.10.2 prekrocen planovany fas ukondeni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravci v Prohlaeni o draze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smiluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu piekroceni
planovaného casu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce;
smluvni pokuta se v3ak neuplatni za prvnich 60 minut prekrodeni trvani
doby vyluky;

2) veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a (celné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vdetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tfeti osoby
(vCetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrocenou
vylukou.

Za pirekroleni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovaZuje vyluka, kterd
byla pozdé zah&jena z dlivodd na strané Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pfipadé poruseni dalsich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu, pokud:

17.11.1 povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery byl uveden
v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy pfipad
(minimalné 10.000 K&, maximalné 100.000 K& za kazdy pfipad);

17.11.2 pfi ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel
v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni Smlouvy prostiednictvim osob splnujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

17.11.3 povéfil provadénim vyznamné <cinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve
Smlouvé, Ze musi byt plnéna pfimo Zhotovitelem jeho viastnimi prostiedky,
nékterého Poddodavatele &i jinou tfeti osobu, ktera neni v pracovnim poméru
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

17.11.4 nesplni svoji povinnost stanovenou Smilouvou udrZovat po celou dobu
provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepiedloZi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené
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doklady; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti
(minimadlné 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodieni);

17.11.5 pfi ukonceni cinnosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako

Clen odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro tcel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera spinila minimalni droven
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s poZadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy
pfipad a zapodaty den prodleni, minimalné v3ak 1.000 K¢ za zapocaty den;

17.11.6 nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za

provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo neudrzuje
v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP
a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti (minimainé 1.000 K¢,
maximalné 25.000 K& za kaZdy zapocaty den prodleni);

17.11.7 porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.15, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruseni (minimalné 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni);

17.11.8 porudi povinnost Zhotovitele pri vykonu autorského dozoru dle Prilohy €. 3b)

Smiouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kaZdou neomluvenou neucast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni
vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povazuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smiuvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za
pfipady pozdniho vykonu autorského dozoru se nepovazuji pfipady, kdy dojde
k nedodrzeni terminli sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich
vyluéné zdlvodl na strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za
nekvalitni vykon autorského dozoru se povazuje cinnost Zhotovitele, ktera
v piném rozsahu nevede ke kone&nému vyfedeni vzniklych problém{
v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje pii vykonu
autorského dozoru s odbornou pédi; za pfipady nekvalitniho vykonu
autorského dozoru se nepovaZuji pripady, kdy nedojde k vyfedeni vzniklych
problém( v souvislosti s DSP a PDPS vyluéné z dlvod( na strané Objednatele
nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpoZzdéni, prekazky nebo opatieni dle odst. 2.7

t&chto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlivodnéni predloZzeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K¢ za kazdy
pripad.

Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, Ze uplatnéni pokuty

v pfipadech, kdy jde o pokutu jednorazovou - znamena pouze jednorazové
uplatnéni smluvni pokuty dle pfisludného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim
zjisténi té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi
zjisténi/opakovani té které vady jiz jednou sankcionované; vyse smiuvni pokuty je
uvazovana pro uplatnéni kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

v pfipadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pripad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smiuvni pokuty jde, plati, Ze jde o smiuvni
pokutu za kaZdy jednotlivy zjiStény piipad vady nebo jiného poruseni, a to
i opakované.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych d@vodl, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:
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Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del&im nez 30 dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zévadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutec¢nost.

Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout Bankovni zdruku za provedeni
Dila dle &. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle €l. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné& vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nespIni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldasen u(padek, Zhotovitel sam podd dluznicky navrh na zahajeni
insolven¢niho fizeni nebo insolventni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k (hradé nakladd insolven¢niho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpistl) nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Gkont nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdastupce Zhotovitele se
souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti
uplatku.

Jakékoli prohld3eni Zhotovitele dle Smiouvy se ukdZe nepravdivym.

Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnd po ukonéeni ¢innosti nékteré
z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Groven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou oprdvnénou osobu.

Zhotovitel nepiedlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujicitho odbornou zpfsobilost
stanovenou zakonem €. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vée ve znéni pozdéjsich predpistl, kterym prokaze, Ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Objednateli vznikne v@¢ Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vysi odpovidaijici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imz neni dotCeno
pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jinych ustanoveni Smlouvy
nebo podle pravnich predpisd.

Nastane-li kterdkoli z ud&losti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, mize
Objednatel odstoupit od Smilouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude
uginnosti dnem doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pripadech uvedenych v odst. 18.1.7
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18.3

18.4

18.5

18.6

19.
19.1

19.2

19.3

19.4

20.
20.1

a 18.1.8 mdze Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou G&innosti ke
dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, ktera maiji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde u&innosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét vesSkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 preda vesSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli vedkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, ¥e po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit DSP
aPDPS a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni G&innosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na thradu prokazatelnych
nakladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v&. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku Gcinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cast Dila v ramci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materialy, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stavaji okamzZikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pfi¢emZz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZziti pfi provadéni Dila
vC. provedeni resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedlo k vadam Dila
(nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisli zékona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepise Predavaci protokol do Sedesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s uhradou splatné ¢astky za pInéni nékteré z Dildich
etap po odetteni finanénich narokd Objednatele v(¢i Zhotoviteli vice nez
¢tyficeti (40) dnl od vyprseni Ihiity splatnosti pfislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je G¢inné dnem dorudeni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podie Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 aZ 18.6 se pouZiji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Gsili k odstranéni vzajemnych spor
vzniklych na zakladé Smilouvy nebo v souvislosti s ni, veetné sporll o jeji vyklad &
platnost & sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nézoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyfedeni t&chto sporli nejprve prostiednictvim
jednani opravnénych osob nebo povéienych zastupci.
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20.2  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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