
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 002 144 2020 uzavřené dne 24. 3. 2020 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel: Služby města Pardubic a. s.
se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubcie 
zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
ve věcech technických:
Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací, 

ú.
IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72
Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
e-mail:
dále jen " objednatel "

Zhotovitel: ELBIS CZ s.r.o.
se sídlem Pardubice - Lány na Důlku 128, PSČ 530 02 
zastoupená ve věcech smluvních:
Otakarem Bulisem, jednatelem 
ve věcech technických:
Otakaren^ulisemjednatelen^^^^^^^^^^^^
ú.^I

IČ: 28 81 55 72 DIČ: CZ 28 81 55 72
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28890 
dále jen „zhotovitel44

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo ě. 002 144 2020 (dále jen 
„Smlouva44), jejímž předmětem je zajištění provozu vodohospodářských zařízení v podchodech 
a podjezdech - provoz ve městě Pardubice.

2. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2020. S ohledem na provozní důvody na straně 
objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy do 31. 3. 2021.

3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že:
a. V ěl. V. Cena a platební podmínky se původní text „251 900,- Kč / rok (dvě stě padesát 

jeden tisíc devět set korun českých bez daně z přidané hodnoty)44 mění tak, že nově zní: 
.314 875,- Kč /15 měsíců (tři sta čtrnáct tisíc devět set korun českých bez daně z přidané
hodnotvY

b. v čl. V. Cena a platební podmínky se do odst. 2. za bod „o_v listopadu na 83 900,- Kč44 
doplňuje bod, jež zní:
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„ o v dubnu 2021 za období od 1. 1. do 31. 3. 2021 na 62 975Kč bez DPH“
c. v čl. VI. Čas plnění se mění tak, že nově zní:

„ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 3. 2021. “

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 
platná a účinná.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle 
smlouvu a tento dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy a dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou 
smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy řádně přečetly, sjeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od 
jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

- k -03- 2021
V Pardubicích dne..................... V Pardubicích dne.....................

Za zhotovitele Za objednatele

ELBIS CZ s.r.o.
Lány na Důlku 128. 530 02 Pardubica

-------- um: riear
530 12 Pardubice 

lc-' 252 62 572
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