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DODATEK č. 3;

ke smlouvě FD 12/2020, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen

„smlouva“)

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rozšíření hřbitova v Praze-Kolovratech, [. Etapa“

1. OBJEDNATEL: Městská část Praha - Kolovraty

se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha — Kolovraty

IČ: 00240346

DIČ: CZOO240346

zastoupená: starostou_

dálejako „ Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: S com ENERGO, s.r.o.

se; sídlem_
IC: 247 61923,

DIČ: CZ247 61 923

Dálejen „Zhotovitel“

l. Obě smluvní strany se dohodly, že zdůvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude

za období od 9.2.2021 do 23.2.2021 uplatněna smluvní pokuta dle čl. 15.1 Smlouvy.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají V platnosti beze změny.

3. Dodatek č.3 byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 9.2.2021, usnesením č. 24/2021.

4. Tento dodatek č. 3 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami

a účinnosti dnem zveřejnění vregistru smluv. Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech (3)

stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení,

Zhotovitel obdrží jedno ( 1) vyhotovení.

J _ e

' ./."' (7 we” .,. ...V ,



 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné

vůle a neni uzavírám vtísni, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují

účastníci své vlastnoruční podpisy.

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL :

VPraze dne „Z..Z....2..: .....2021 VPraze dne .ŽZ.:..Ž„: ......2021

 

 

 


