Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2020
ev. č. zhotovitele 03 012 20
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, DIČ: 00295671
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jiřím Oulehlou a Bc. Antonínem Šilhavým 
Zhotovitel:
BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o, se sídlem Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí, 
IČ: 25317873, DIČ: CZ25317873,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 25051, 
zastoupený jednateli Karlem Věžníkem a Ing. Karlem Věžníkem
II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje předmět plnění specifikovaný čl. II odst. 1 a 2 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy hospodářské části obřadní síně na hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí“ ze dne 2. 10. 2020 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) o vícepráce a méněpráce uvedené v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2. Tímto dodatkem se rovněž mění čl. III odst. 1 a 2 smlouvy, jejichž nová znění jsou následující:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 cenu, která je stanovena takto:


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez 

DPH 5 072 998 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 2 250 602 Kč

Cena celkem bez DPH 5 323 600 Kč

DPH 1 117 956 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 441 556 Kč


            (2)  Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy, rozpočet změn, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 1 a cenová nabídka, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku“. 
III. Závěrečná ustanovení
1.  V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 24. února 2021

       Ve Velkém Meziříčí…………………

    


…………………………………….
                            
..…………………………………..
   Ing. arch. Alexandros Kaminaras
Karel Věžník a Ing. Karel Věžník
               starosta města  
jednatelé
        
 Město Velké Meziříčí                                                BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
                  objednatel 
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH		5,072,998 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 2		250,602 Kč

		Cena celkem bez DPH		5,323,600 Kč

		DPH		1,117,956 Kč

		Cena celkem včetně DPH		6,441,556 Kč






