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SML 158/700/2016


SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č. 1
Podání žádosti o podporu z IROP, 
výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ pro projekty
„Stavební obnova zámku Kačina“, „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ a „Rekonstrukce zámku Ohrada – hlavní budova a nádvoří“

NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE, ROKU UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“)
se sídlem:	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7,
IČO:	750 75 741,
DIČ:	CZ75075741
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
zastoupená:	doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem
kontaktní osoba:	xxx
ID dat. schránky:	q4fgwym
(dále též jako „Objednatel") 

a

2. Zhotovitel:
Eurovision, a.s.
se sídlem: 	Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
doručovací adresa:	Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 	276 91 845
DIČ: 	CZ27691845
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
zapsaná v OR:	vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 5056
kontaktní osoba (telefon; e-mail):
	xxx
ID dat. schránky:	u59dzt2
(dále též jako „Zhotovitel“)

dále společně jen „Smluvní strany“

ve smyslu § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) tento
dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Preambule k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Vzhledem k tomu, že 
(A) Objednatel má zájem o přidělení dotačních prostředků pro realizaci projektů s názvem 
„Stavební obnova zámku Kačina“ „a „Rekonstrukce zámku Ohrada – hlavní budova a nádvoří“,
(B) Objednatel na základě prošetření situace a doporučení zhotovitele realizovat projekt s názvem „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ jiným způsobem než využitím dotačních prostředků,
(C) Smluvní strany mají zájem o vzájemnou spolupráci, jejímž účelem je přidělení dotačních prostředků pro realizaci předmětného projektu Objednatelem, a to za podmínek definovaných v této Smlouvě,

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek ke Smlouvě.

Čl. 1.

1. Odstavec v článku III. „Cena díla a způsob úhrady“ Smlouvy se mění takto:
Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení činností stanovených v čl. I odst. 2 písm. a) – c), je cena dle této Smlouvy stanovena v celkové výši 278 000 Kč bez DPH, tj. dle projektů:
1)	„Stavební obnova zámku Kačina“ 145 600 Kč bez DPH,
z toho cena za zpracování Studie proveditelnosti dle odst. 2. písm. b) článku I. Smlouvy 
činí 100 000 Kč bez DPH,
2)	„Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ 11 500 Kč bez DPH,
3)	„Rekonstrukce zámku Ohrada - hlavní budova a nádvoří“ 120 900 Kč bez DPH,
z toho cena za zpracování Studie proveditelnosti dle odst. 2. písm. b) článku I. Smlouvy 
činí 87 000 Kč bez DPH.

Čl. 2.

1. Odstavec v článku IV. „Doba plnění“ Smlouvy se mění takto:
Smluvní strany se dohodly, že Vypracování žádostí o dotaci bude provedeno nejpozději do 28. 3. 2017.
Čl. 3.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek ke Smlouvě před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Smluvní strany jsou srozuměny, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tento dodatek uveřejněný v Registru smluv.

6. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 „Změnový list“.


	V Praze dne ….. 2017





………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

(Objednatel)
	[bookmark: _GoBack]V Brně dne ….. 2017





……………………….…………………………
Eurovision, a.s.

(Zhotovitel)





	ZMĚNOVÝ LIST

	Podání žádosti o podporu z IROP, výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ pro projekty
„Stavební obnova zámku Kačina“, „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ a 
„Rekonstrukce zámku Ohrada - hlavní budova a nádvoří“

	Smlouva: 

Objednatel:
Zhotovitel:
	SML 158/700/2016, č.j. NZM 2016/409; 
Dodatek (1) č.j. NZM 2017/401
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“)
Eurovision, a.s.
	Číslo ZL

	
	
	1

	Název ZL:
	Podání žádosti o podporu z IROP, výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ 
pro uvedené projekty – úprava předmětu plnění.

	Předmět změny: 
Snížení a zvýšení plnění obsahu smlouvy pro projekty:
1) „Stavební obnova zámku Kačina“
2) „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“,
3) „Rekonstrukce zámku Ohrada - hlavní budova a nádvoří“ 

	Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
V průběhu řešení plněné předmětu smlouvy bylo rozhodnuto nepokračovat v přípravě projektu „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ z důvodu mj. rozpočtu projektu IROP. U dalších dvou projektů („Stavební obnova zámku Kačina“ a „Rekonstrukce zámku Ohrada - hlavní budova a nádvoří“) bylo třeba uskutečňovat průběžnou úpravu s kontrolou rozpočtu stavebního a upravovat rozpočet projektu z důvodu doplnění a průběžné kontroly zpracování projektové dokumentace o další požadavky (interiér, park, aj.).
Dále objednatel společně se zhotovitelem (jako poradenskou organizací) konzultoval nad rámec smlouvy požadavky výzvy č. 52 se správními orgány, s orgány památkové péče a se zpracovatelem projektové dokumentace.

	Změna č. 1
Projekt „Stavební obnova zámku Kačina“
	Vliv na celkovou cenu díla:	NE
	Méněpráce / vícepráce:		vícepráce
	Původní cena:			112.000 Kč bez DPH
	Nová cena:			145.600 Kč bez DPH (tj. nárůst o 30%)
	Z toho cena za zpracování Studie proveditelnosti dle odst. 2. písm. b) článku I. Smlouvy:
					100 000 Kč bez DPH

	Změna č. 2
Projekt „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“
	Vliv na celkovou cenu díla:	NE
	Méněpráce / vícepráce:		méněpráce
	Původní cena:			72.000 Kč bez DPH
	Nová cena:			11.500 Kč bez DPH (tj. snížení o cca 85%)

	Změna č. 3
Projekt „Rekonstrukce zámku Ohrada – hlavní budova a nádvoří“
	Vliv na celkovou cenu díla:	NE
	Méněpráce / vícepráce:		vícepráce
	Původní cena:			93.000 Kč bez DPH
	Nová cena:			120.900 Kč bez DPH (tj. nárůst o 30%)
	Z toho cena za zpracování Studie proveditelnosti dle odst. 2. písm. b) článku I. Smlouvy:
					87 000 Kč bez DPH

	Vliv změn a termín dokončení:		NE

	Vliv změn na celkovou cenu:		NE (zůstává ve sjednané výši 278.00 Kč bez DPH)

	Přílohy: nejsou

	Podpis zhotovitele:			Název zhotovitele:	Eurovision, a.s.
					Jméno/Funkce:		
	Datum:  

	Vyjádření a podpis zástupce objednatele: 
S obsahem změnového listu souhlasím. xxx
	Datum:  
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