

č.j.: NPU – 430/16618/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1200010 ze dne 6. 11. 2020
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX, investiční referent
a

2) Zhotovitel: 
Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682
IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 08

Doručovací adresa:
Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682
České Budějovice 370 08
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX     
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev.č. 3010H1200010 ze dne 6. 11. 2020 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Třeboň – stavební úpravy – provozovna a obchodu bylinky od světa“
III.

Cena díla (článek VI. smlouvy):
Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
 
 

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: 953 127, 02 Kč bez DPH + 200 156, 67 Kč DPH (21%) = 1 153 283, 69 Kč včetně DPH (21%)
(slovy: jedenmilionjednostopadesáttřitisícdvěstěosmdesáttři korun českých a šedesátdevět haléřů)
Dodatečné více práce: 
Změnový list č. 1.: 88 966, 81 Kč bez DPH + 18 683, 03 Kč DPH (21%) = 107 649, 84 Kč včetně DPH (21%)

(slovy:  jednostosedmtisícšestsetčtyřicetdevět korun českých a osmdesátčtyři haléřů)
Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

1 042 093, 83 Kč bez DPH + 218 839, 70 Kč DPH (21%) = 1 260 933, 53 Kč včetně DPH (21%)
(slovy: jedenmiliondvěstěšedesáttisícdevětsettřicettři korun českých a padesáttři haléřů)
IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel
4.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým. 
4.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3010H1200010 ze dne 6. 11. 2020 č. j.: NPÚ – 430/86689/2020 zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2021


          V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2021
    ……………………………………
                                   

 …………………………………… 

             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





             XXXXXXXXXXX
         ředitel

  


 
                     jednatel 
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