
DODATEK č. 1 
Smlouvy o dodávce služeb uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ke smlouvě na Zajištění služeb odborného poradce projektu v rámci akce 
„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“,
registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/170_71/0007117, 
financovaný z Operačního programu Životní prostředí.
________________________________________________________________________

I.
SMLUVNÍ STRANY


[bookmark: _GoBack]Objednatel:
Název:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Zastoupené:			Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti
Adresa:			Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ:				47674521
DIČ:				CZ47674521

 (dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:
Název:			SOFIS GRANT s.r.o.
Zastoupené:			Ing. Petrem Spilkou, jednatelem
Adresa:			Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČ:				02781336
DIČ:				CZ02781336
Bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
Číslo účtu:			2900572943/2010
Kontaktní osoba:		Kateřina Danišová
Telefon:			+420 720 508 890
E-mail:			danisova@sofis-grant.cz  

(dále jen „poskytovatel“)

výslovně dohodují, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) a uzavírají ve smyslu § 1746, odst. II, citovaného zákona tento 

DODATEK KE SMLOUVĚ O DODÁVCE SLUŽEB.

II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 10.9.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dodávce služeb, na základě které se poskytovatel zavázal pro objednatele zajistit služby odborného poradce projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, na projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ (dále „projekt“). 





III.
DŮVOD K UZAVŘENÍ DODATKU

1.	V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran k doplnění Platebních podmínek tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. 

2.	Tento dodatek mění platební podmínky. Důvodem změny je fakt, že závazky poskytovatele plynoucí ze smlouvy , které měly být provedeny v zimních měsících (listopadu a prosince) byly z důvodů zimního omezení stavebních prací a minimální činnosti ve vzthau k poskytovateli dotace zajišťovány v omezeném rozsahu a tedy nemohly být fakturovány. Z důvodů přesunutí těchto činností odborného poradce projektu do jarních měsíců se Smluvní strany dohodly na přesunu finančních prostředků do zbylých měsíců smluvního vztahu. Tedy do následujících 13 měsíců předpokládané zbývající doby poskytovaní služeb). 

3.	Uzavřením tohoto dodatku se neměnní celková cena uzavřené smlouvy, ale dochází pouze k úpravě čerpání prostředků v čase. Celková cena za provedené služby uvedená ve Smlouvě zůstává shodná..


IV. 
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany sjednávají změnu č. IV. Platební podmínky, odst. 1.1

Znění dle smlouvy:

Část odměny dle řádku 1, tabulku, odst. 2, čl. III, této smlouvy, ve výši 494 489 Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých) bez DPH, zvýšenou o částku 103 843 Kč (slovy: jedno sto tři tisíc osm set čtyřicet tři korun českých), která odpovídá sazbě 21 % DPH, celkem tedy 598 332 Kč (slovy: pět set devadesát osm tisíc tři sta třicet dva korun českých včetně DPH) bude účtována za plnění dle čl. II. odst. 1.1., této smlouvy, vykonané poskytovatelem v předchozím kalendářním měsíci ve výši stanovené v poměru celkové ceny dle řádku 1, tabulky, odst. 2, čl. III, této smlouvy měsíční paušální částkou 29 087,6 Kč (slovy: dvacet devět tisíc osmdesát sedm korun českých šedesát haléřů) bez DPH, zvýšenou o částku 6 108,4 Kč (slovy: šest tisíc jedno sto osm korun českých čtyřicet haléřů), která odpovídá sazbě 21 % DPH, celkem tedy 35 196 Kč (slovy: třicet pět tisíc jedno sto devadesát šest korun českých) a délky výstavby v měsících stanovené dle smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a vybranými zhotovitelem projektu (dále jen „měsíční platba“). Předpokládaná doba poskytovaných služeb je stanovena na 17 měsíců.

Nové znění dle dodatku:

Část odměny dle řádku 1, tabulku, odst. 2, čl. III, této smlouvy, ve výši 494 489 Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých) bez DPH, bude fakturována dle následujícího platebního kalendáře:
	
	Fakturace za měsíc
	Bez DPH
	Vč. DPH

	1
	říjen 19
	     29 087,60 Kč 
	     35 196,00 Kč 

	2
	listopad 19
	0
	                    -   Kč 

	3
	prosinec 19
	0
	                    -   Kč 

	4
	leden 20
	     29 087,60 Kč 
	     35 196,00 Kč 

	5
	únor 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	6
	březen 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	7
	duben 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	8
	květen 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	9
	červen 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	10
	červenec 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	11
	srpen 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	12
	září 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	13
	říjen 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	14
	listopad 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	15
	prosinec 20
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	16
	leden 21
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	17
	únor 21
	     33 562,60 Kč 
	     40 610,75 Kč 

	
	
	   494 489,00 Kč 
	   598 331,69 Kč 


.


V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb ze dne 10.9.2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 /dvou/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 /jednom/ vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.



Za Objednatele:							Za Poskytovatele: 



V Přerově, dne …………2020				          V Praze, dne …………… 2020		


………………………………………….. 			……………………………………….
Ing. Miroslav Dundálek					           Ing. Petr Spilka
ředitel společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.	           jednatel společnosti SOFIS GRANT s.r.o.
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