Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“


Číslo Objednatele
173/69841/2019/1/2021

Číslo Zhotovitele
557/2019
TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29.10.2019, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: Palackého 68, 290 55 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem

IČO: 00069841

DIČ: CZ00069841

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“
a

BFK service a.s.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379

Jednající Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

IČO: 27155153

DIČ: CZ27155153

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „dodavatel“
Objednatel a DODAVATEL společně jen „Smluvní strany“

   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1
Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval RAM projekt s.r.o., Architektonická a projekční kancelář, se sídlem Jugoslávským partyzánů

24, Praha 6, IČ: 27100669 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3 a 4, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
Místem plnění předmětu plnění díla je Vlastivědné muzeum Nymburk, Tyršova 174/6, 288 02 Nymburk v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
2.2
Vzhledem k zjištěným skutečnostem v rozsahu a časové náročnosti stavebních prací popsaných ve Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 31 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.
2.3
Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 37.242.908,16 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 7.821.010,71 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 45.063.918,87 Kč.
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 36.399.796,88 Kč bez DPH, tedy 44.043.754,22 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 843.111,28 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 37.242.908,16 bez DPH, tedy 45.063.918,87 Kč s DPH.
	 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	36.399.796,88 Kč
	7.643.957,34 Kč
	44.043.754,22 Kč

	Dodatek č. 1
	843.111,28 Kč
	
	

	Celková nová cena díla
	37.242.908,16 Kč
	7.821.010,71 Kč
	45.063.918,87 Kč


Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 037-06/2021/RK ze dne 11.2.2021.
Přílohy:

1) Harmonogram plnění

2) Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4
V Zásmukách





V Poděbradech

Dodavatel





Objednatel

BFK service a.s.




Polabské muzeum, příspěvková organizace

……………………………………


………………………………………
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva


PhDr. Jan Vinduška, ředitel
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