DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: TO/2020/05 – Centrum duševního zdraví


I.
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem
IČ: 00844004
DIČ: CZ00844004
Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710
(dále jen jako „objednatel“)

RAKORD – R & R, spol. s r.o.
se sídlem: Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupená: Vendula Rajfová, jednatel
IČ: 43960065
DIČ: CZ 43960065
bankovní spojení: XXXXXXXXXX.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
(dále jen jako „zhotovitel“)


II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby v rámci projektu „Centrum duševního zdraví“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009268, evidovaného v SMVS pod č. 135V112000025 (dále jen jako „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo byl dne 9. 12. 2020 uzavřen dodatek č. 1.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu, a to s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, které nastaly až v průběhu realizace stavebních prací po uzavření Smlouvy o dílo, v souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku a v souladu s čl. XVIII. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na změně čl. V. odst. 4. Smlouvy o dílo. 


III.
Změna smlouvy

1. V článku V. Smlouvy o dílo nazvaný jako Cena díla se odst. 4. ruší a nově se nahrazuje tímto textem:

4. Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován. Nabídková cena je uvedena v členění:

	
cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 

	6 389 191,57 Kč

	cena víceprací dle dodatku č. 2
	80 370,84 Kč

	samostatně DPH

	1 358 608,11 Kč

	cena včetně DPH

	7 828 170,52 Kč




IV.
Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 2 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to v zákonném termínu.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou:
a. Příloha č. 1 – Změnový list víceprací č. 2
b. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací


[bookmark: _GoBack]V Opavě dne: 9.3.2021				V Krnově dne: 8.3.2021



Objednatel:						Zhotovitel:
Psychiatrická nemocnice v Opavě			RAKORD – R & R, spol. s r.o



______________________				______________________	
Ing. Zdeněk Jiříček					Vendula Rajfová
ředitel PN v Opavě					jednatel 
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