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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo číslo č. 776/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění ze dne 06. 11. 2020 na akci: 
„Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého ve Slaném“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   ACP AuComp CZ, s.r.o. 
Sídlo:     Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 
IČO:     04309634 
DIČ:     CZ04309634  
Statutární orgán:   , jednatelem společnosti 
(dále jen zhotovitel) 

 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a 
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.    
 

Předmět dodatku  

 
Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních 
prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, 
který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení 
dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace 
prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Rovněž se smluvní 
strany dohodly na posunutí smluvního termínu, v souvislosti s vyšším objemem prováděných 
prací a také z důvodu zásahu vyšší moci, jejímž důsledkům nebylo možno zabránit ani přes 
veškerou vynaloženou péči. Zásahem vyšší moci je v tomto případě onemocnění COVID 19 
a následná karanténní opatření, jež způsobila zhotoviteli výrazná omezení činnosti. 
 
V souladu s ustanovením odst. 15.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 
Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o termínu a místu 
plnění nahrazuje následujícím zněním: 
 
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 01. 02. 2021.  



2 

 

 
 
 
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla 
nahrazuje následujícím zněním: 
 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:         176 623,88 Kč 

DPH v zákonné výši:           37 091,01 Kč 

Cena díla včetně DPH:                  213 714,89 Kč 

 
 
 
 
Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod 
usnesením č. 15/22/2019/RM. 

 

Příloha: Změnový list vč. jeho příloh   

 

Ve Slaném dne ………………     Ve Slaném dne ………………….. 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   , 
 jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  , referent úseku výstavby a údržby odboru správy majetku 




