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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 39/B/20 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

Zapsaná v: OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33 

Sídlo:  Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň 

Zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČ:  00377015 

DIČ:  CZ00377015 

Bankovní spojení: ………………. 

Číslo účtu:  ………………. 

 

Osoby oprávněné k jednání po stránce: 

Smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

Technické: Ing. Radek Martinec, technický náměstek 

 Ján Sýkora, stavební technik 

 

(dále jen „objednatel/ZOO a BZ“) 

 

a 

 

 

HBH atelier s.r.o. 

zapsaná v: OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 7071 

Sídlo: Letkovská 6, 326 00 Plzeň 

Zastoupená: Ing. Václavem Hlinkou, jednatelem společnosti 

 Ing. Ladislavem Hřebenářem, jednatelem společnosti  

IČ:  64360938 

DIČ:  CZ64360938 

Bankovní spojení: ………………  

Číslo účtu:  ……………… 

 

Osoba oprávněná k jednání po stránce: 

Smluvní: Ing. Václav Hlinka, jednatel společnosti 

 Ing. Ladislav Hřebenář, jednatel společnosti 

Technické: Ing. Jiří Beránek, Ing. Ladislav Hřebenář 

  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 (v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 

„Nová venkovní expozice pro lvy berberské“ 
  

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět díla, čl. III. Cena díla a platební a 

fakturační podmínky a čl. IV. Doba a místo plnění výše uvedené smlouvy takto: 
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Čl. II. Předmět díla: 

V souladu s bodem 2 čl. II. Předmět díla se smluvní strany v průběhu projektových prací dohodly 

na rozšíření předmětu plnění, resp. doplnění a úpravy dokumentace DPS o doplnění venkovní 

expozice (krmné místo, kamenná skála pro lvy s elektrickým ohřevem, doplnění informačního 

objektu v sousedství návštěvnické vyhlídky, změny v elektrickém ohradníku a další), rozšíření 

předmětu plnění o výměnu staré kameninové kanalizace za novou plastovou v rozsahu venkovní 

expozice v délce cca 50 m a doplnění dokumentace o předměty související s účelem a vybaveností 

expozic (expoziční a interaktivně edukativní prvky). 

 

Čl. III. Cena díla a fakturační podmínky:  

1. Z titulu zapracování přijatých změn do rozpracované dokumentace DPS se smluvní strany 

dohodly na navýšení ceny díla (při zachování původní hodinové sazby) o částky: 

a. částka za doplnění venkovní expozice 18.240, - Kč bez DPH (tj. 48 hod x 380 Kč/hod) 

b. částka za výměnu kanalizace 14.820, - Kč bez DPH (tj. 39 hod x 380 Kč/hod) 

c. částka za vybavenost expozic 21.280, - Kč bez DPH (tj. 56 hod x 380 Kč/hod) 

Celkem navýšení o částku 54.340, - Kč bez DPH 

2. Nová celková cena díla činí: 486.200, - Kč bez DPH 

 

Čl. IV. Doba a místo plnění: 

1. Doba dokončení díla: smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na novém termínu 

dokončení díla, a to nejpozději do 31. 3. 2021. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána 

zůstávají v platnosti. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán 

dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně 

tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

     V Plzni dne:  19.2.2021                   V Plzni dne : 19.2.2021 

 

                   Za objednatele:                                                       Za zhotovitele: 

 

 

 

 …………………………………………. …………………………………………………..  

 Ing. Jiří Trávníček Ing. Václav Hlinka 

 ředitel příspěvkové organizace jednatel společnosti 

 Zoologická a botanická zahrada HBH atelier s.r.o.   

 města Plzně, příspěvková organizace 

 

 

  …………………………………………………..  

  Ing. Ladislav Hřebenář 

  jednatel společnosti 

  HBH atelier s.r.o.   


