DODATEK č. 1 NPU-450/10142/2021
ke smlouvě o dílo č. NPU-450/1923/2021

Čl. I 
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice, se sídlem: 671 07 Uherčice čp.1
zástupce pro věci technické  xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx 
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Společnost s názvem „SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“ společníků: 
· AVERS spol.s r.o. („Vedoucí společník“) a 
· MALANG s.r.o. („Společník 2“)
sídlo: v sídle Vedoucího společníka AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx AVERS spol.s r.o. (Vedoucího společníka) společnosti s názvem „SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“ zplnomocněného společností MALANG s.r.o. (Společníka 2) na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti“ , funkce: jednatel Vedoucího společníka 
bankovní spojení: u bankovního ústavu společnosti AVERS spol.s r.o. (Vedoucího společníka), xxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxx
IČO: AVERS, spol.s r.o. IČO: 41190840, MALANG s.r.o. IČO: 27720993
DIČ: AVERS spol.s r.o. DIČ: CZ41190840, MALANG s.r.o. DIČ: CZ27720993 plátce DPH
zapsaný v OR vedeném  AVERS spol.s r.o.- vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445, MALANG s.r.o.- vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 54490
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 13. 1. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. NPU-450/1923/2021, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v záchraně unikátních historických interiérů, zejména štukové výzdoby, maleb, podlah, ve statickém zajištění stropů, elektroinstalace a stavebním zapravení oken, včetně výroby nebo repase historických oken a dveří a vytvoření nových tapet, inspirovanými dle historické fotografie. Nedílnou součásti díla jsou doplňující restaurátorské a stavební průzkumy, dokumentace skutečného provedení stavby a závěrečné restaurátorské zprávy. Dále společně též jako „dílo“.
2. Dodatečně bylo zjištěno, že v rozpočtu od projektanta je  5 položek  zařazeno do jiné sazby DPH. U těchto 5ti položek byla použita sazba DPH 15 %, ale správně by mělo být DPH ve výši 21 %. DPH 15% bylo z části 2) Ostatní náklady chybně započítáno u následujících položek:
· Projektové práce
· Územní vlivy
· Provozní vlivy
· Jiné VRN
· Kompletační činnost
3. Smluvní strany konstatují, že celková cena díla bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
4. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku IV, v odstavci 4.1. mění celková výše DPH  na 2 980 870,71 Kč a celková cena díla na 17 175 493,13 Kč vč. DPH. 
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Kroměříži dne 4. 3. 2021				V Praze dne 1. 3. 2021



-------------------------------------					-----------------------------------------
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