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Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory 
 

na řešení programového projektu č. TITOSUJB907 (dále jen „Dodatek“) 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Česká republika – Technologická agentura České republiky 
 

se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 

IČ: 72050365 

zastoupená: prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., FEng., předsedou TA ČR  

jako poskytovatel účelové podpory (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné, 
 

a 
 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.   

se sídlem: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 

IČO: 86652052 

zastoupená: RNDr.  Zdeňkem Rozlívkou, statutárním zástupcem 

jako příjemce účelové podpory (dále jen „příjemce“) na straně druhé. 
 
 
 

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění a změnách Smlouvy o poskytnutí podpory na 

řešení programového projektu s kódem TITOSUJB907 a názvem „Optimalizované postupy pro 

plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů (radionuklidové terapii)“ včetně jejích 

příloh uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem dne 30. 07. 2019 s číslem 2019015 (dále jen 

"Smlouva"), následovně: 
 

 
 
 

Článek I. 
                  Prodloužení doby řešení projektu 

 
1) V návaznosti na krizový stav související s epidemií Covid-19 se doba řešení projektu prodlužuje o 

tři (3) kvartály. Doba řešení je stanovena do 31. 10. 2022.  Výše specifikovaná Smlouva byla 

uzavřena mezi smluvními stranami na základě projektu veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a 

inovacích. S ohledem na skutečnosti, které nebyly Účastníkovi zadávacího řízení v okamžiku 

uzavření smluvního vztahu známy, upravuje tento Dodatek dobu řešení projektu.  Změna 

nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu s § 222 

odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Níže 

jsou specifikovány změny Závazných parametrů řešení projektu vyplývající ze změny doby řešení. 
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Článek II. 
                 Změny v závazných parametrech řešení projektu 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází v rámci přílohy 

Smlouvy č. 1 s názvem „Závazné parametry řešení projektu“ k těmto úpravám: 

 

a) v části ,,Rozpis datumů prováděcích kvartálů“ (str.  8)  k úpravě rozpisu prováděcích 

kvartálů, a to následovně:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) v části ,,Harmonogram řešení projektu a kvalitativní parametry výsledků“ (str. 8) 

k úpravě harmonogramu řešení, a to následovně:  

 

Doba řešení projektu 39 měsíců (max.) 
 

 

 

 

1 01. 08. 2019 31. 10. 2019 

2 01. 11. 2019 31. 01. 2020 

3 01. 02. 2020 30. 04. 2020 

4 01. 05. 2020 31. 07. 2020 

5 01. 08. 2020 31. 10. 2020 

6 01. 11. 2020 31. 01. 2021 

7 01. 02. 2021 30. 04. 2021 

8 01. 05. 2021 31. 07. 2021 

9 01. 08. 2021 31. 10. 2021 

10 01. 11. 2021 31. 01. 2022 

11 01. 02. 2022 30. 04. 2022 

12 01. 05. 2022 31. 07. 2022 

13 01. 08. 2022 31. 10. 2022 
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 O - Analýza zahraniční 

praxe plánování a 

verifikace při léčebných 

aplikacích I131 a Y90 

Vsouhrn - Optimalizované 

postupy plánování a 

verifikace při provádění 

radioterapie I131 a Y90 

Hneleg - Doporučení 

ke změně postupů pro 

plánování a verifikaci 

při provádění 

radioterapie I131 a 

Y90 

 1  Zahájení rešerše 

zahraniční praxe v oblasti 

plánování a verifikaci 

léčebných aplikací 

radionuklidy I131 a Y90. 

Předložení informace o 

dostupnosti a počtu studií.  

 

 

Sestavení Dotazníku, který 

bude po konzultaci s Českou 

společností nukleární 

medicíny opakovaně zasílán 

lékařským pracovištím, která 

provádějí léčebné aplikace 

radioizotopů I131 a Y90. 

Podklad pro jednání KD bude 

obsahovat finální verzi 

Dotazníku. Časový 

harmonogram sběru dat bude 

upřesněn po konzultaci s 

odbornou společností.  

   

 

 

 2  Zpráva o postupech 

plánování a verifikaci 

léčebných aplikací 

radionuklidy I131 a Y90 

ve 2 státech a jejich 

odborných společnostech. 

Návrh dalšího postupu.  

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 2. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131 a Y90, a jejich analýza).  

   

 

 

 3  Zpráva o postupech 

plánování a verifikaci 

léčebných aplikací 

radionuklidy I131 a Y90 

ve 2 státech a jejich 

odborných společnostech. 

Návrh dalšího postupu.  

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 3. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131 a Y90, a jejich analýza).  

  

   

 

 

 4  Zpráva o postupech 

plánování a verifikaci 

léčebných aplikací 

radionuklidy I131 a Y90 

ve 2 státech a jejich 

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 4. čtvrtletí. 

Jednání o smlouvách a 

uzavírání smluv 

s nemocnicemi. Návrh a 
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odborných společnostech. 

Návrh dalšího postupu.  

 

 

úprava rozložení projektu 

v důsledku koronavirové 

krize. 

 

 

 5  Zpráva o postupech 

plánování a verifikaci 

léčebných aplikací 

radionuklidy I131 a Y90 v 

mezinárodních odborných 

společnostech I. část. 

Návrh dalšího postupu. 

 

 

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 5. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131 a Y90, jejich analýza). 

Jednání o smlouvách a 

uzavírání smluv 

s nemocnicemi, kde ještě 

smlouva nebyla uzavřena. 

Úprava rozložení projektu 

v důsledku koronavirové 

krize. 

 

 6  Zpráva o postupech 

plánování a verifikaci 

léčebných aplikací 

radionuklidy I131 a Y90 v 

mezinárodních odborných 

společnostech II. část. 

Návrh dalšího postupu.  

Stručná revize aktuálního 

stavu přípravy doporučení 

(Itálie, Německo popř. 

další). 

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 6. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131 a jejich analýza).  

Jednání o smlouvách a 

uzavírání smluv 

s nemocnicemi, kde ještě 

smlouva nebyla uzavřena. 

Předběžné shrnutí 

současného stavu v ČR. 

 

 7  Zpráva o postupech 

plánování a verifikaci 

léčebných aplikací 

radionuklidy – sledování 

aktuálního stavu. Návrh 

dalšího postupu. 

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 7. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131, jejich analýza, 

vyhodnocení dat získaných v 
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6. až 7. čtvrtletí za účelem 

identifikace současného stavu 

v ČR - 1. část). 

Zahájení jednání o poskytnutí 

dat k terapii 90Y 

mikrosférami s FN Plzeň. 

Jednání o smlouvách a 

uzavírání smluv 

s nemocnicemi, kde ještě 

smlouva nebyla uzavřena. 

 8  Předběžná zpráva, která 

bude obsahovat analýzu a 

srovnání zahraničních 

praxí a výběr optimálního 

postupu. 

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 8. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131 a Y 90, jejich analýza, 

vyhodnocení získaných dat 

v 8. čtvrtletí a dokončení 

identifikace současného stavu 

v ČR - 2. část)). 

Příprava provedení 

fantomové studie. 

 

 9  Zpráva, která bude 

obsahovat analýzu a 

srovnání zahraničních 

praxí a výběr optimálního 

postupu. 

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 9. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131 a Y90, jejich analýza). 

Provedení fantomové studie, 

zahájení zpracování 

optimalizovaných postupů 

provádění radioterapií I131 a 

Y90 pro vybrané indikace - 1. 

část. 
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Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 10. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131 a Y90, a jejich analýza). 

Vyhodnocení fantomové 

studie, zpracování 

optimalizovaných postupů 

provádění radioterapií I131 a 

Y90 pro vybrané indikace - 2. 

část. 

Podklad pro KD bude 

obsahovat podklad 

pro Doporučení - část 

I131 - Osnova a návrh 

1. části metodik. 

 

 

11 

 

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 11. čtvrtletí 

(sběr dat z lékařských 

pracovišť, která provádějí 

léčebné aplikace radioizotopů 

I131 a Y90, jejich analýza, 

vyhodnocení získaných dat, 

zpracování optimalizovaných 

postupů provádění 

radioterapií I131 a Y90 pro 

vybrané indikace - 3. část. 

Podklad pro KD bude 

obsahovat podklad pro 

Doporučení - část Y90. 

 

 

 

12 

 

Podklad pro jednání KD, který 

shrne výsledky za 12. čtvrtletí 

(vyhodnocení získaných dat, 

zpracování optimalizovaných 

postupů provádění 

radioterapií I131 a Y90 pro 

vybrané indikace - 4. část). 

Podklad pro KD bude 

obsahovat podklad 

pro Doporučení - část 

I131 - Osnova a návrh 

2. části metodik. 

 

 

13  Závěrečná zpráva, která shrne 

výsledky dotazníkového 

šetření z lékařských pracovišť 

provádějících v ČR léčebné 

aplikace radioizotopů I131 a 

Y90, výsledky analýzy 

zahraniční praxe a 

dopracované optimalizované 

postupy plánování a 

Doporučení ke změně 

postupu plánování a 

verifikace při provádění 

radioterapie I131 a Y90, které 

bude obsahovat Metodiky 

určené pro lékařská 

pracoviště provádějící dané 

výkony a návrh na změnu 

Národních radiologických 
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verifikace při provádění 

radioterapií, při nichž jsou 

aplikovány radioizotopy I131 

a Y90. Zpráva bude sloužit 

jako podklad pro vytvoření 

nových technicko-

administrativních podmínek 

vedoucích ke snížení dávek u 

pacientů podstupujích dané 

typy radioterapií (např. 

vydání vnitřní organizační 

normy pro dozornou činnost 

SÚJB). 

standardů.  

 

 

 

 

b)  v části ,,Přímé náklady na výsledky“ (str. 28-29) k úpravě přímých nákladů na výsledky, 

a to následovně: 

1 1 563 000 Kč 
2 50 000 Kč 
3 0 Kč 
4 0 Kč 
5 0 Kč 
6 0 Kč 
7 0 Kč 
8 0 Kč 
9 0 Kč 
10 0 Kč 
11 0 Kč 
12 0 Kč 
13 0 Kč 
Celkem 1 613 000Kč 

 

c)  v části ,,Rekapitulace nákladů a režie“, konkrétně v ,,Průběh předpokladu financování 

při dodržení účelnosti řešení v jednotlivých kvartálech“ (str. 30) k úpravě průběhu 

předpokladu financování, a to následovně:  

1 2 115 384 Kč 
2 363 312 Kč 
3 216 816 Kč 
4 82 752 Kč 
5 85 200 Kč 
6 261 588 Kč 
7 310 560 Kč 
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8 332 796 Kč 
9 284 940 Kč 
10 323 796 Kč 
11 317 100 Kč 
12 324 492 Kč 
13 230 916 Kč 

 

e) v části ,,Rekapitulace nákladů a režie“, konkrétně v ,,Přehled údajů pro státní 

rozpočet – předpokládané rozdělení čerpání podpory v letech“ (str. 30) k úpravě 

přehledu předpokládaného rozdělení, a to následovně: 

2019 2 115 384 Kč 
2020 748 080 Kč 
2021 1 189 884 Kč 
2022 1 196 304 Kč 
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Článek III.  

Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vložení do registru smluv. 

2) Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

3) Doba platnosti dodatku je určena dobou platnosti Smlouvy. 

4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a hlavní 

příjemce druhý stejnopis. Každý stejnopis má platnost originálu. 

5) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění ve smyslu tohoto zákona 

provede poskytovatel. 

6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 

v tísni a za nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 
Podpisy smluvních stran 

 
Za poskytovatele: 

 
V Praze  dne  

 

 
 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. 
předseda TA ČR 

 

 
Za příjemce: 

 
 
 
 
 

V Praze  dne  
 

 
 

 RNDr. Zdeněk Rozlívka 
statutární zástupce  


