DODATEK číslo 1. smlouvy o dílo č.  SML/0149/2016 
uzavřené dne 15. 6. 2016 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:
,Litovel, stavební úpravy místní komunikace Javoříčská“
Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: objednatel,
na straně jedné a
M – SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03
 


IČ: 42196868

DIČ: CZ 42196868

Zastoupené: Ing. Davidem Darda, ředitelem OZ MORAVA, na základě plné moci
Bankovní spojení: 

Česká Spořitelna, č.ú. 1080015329/0800
Tel. / fax spojení:

495 843 203/ 495 845 326

e-mail: 


morava@msilnice.cz

dále jen: zhotovitel

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě:
1.
článek IV Cena za dílo se mění následovně:
Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
         Základní celková cena bez DPH:  

                                                                                                                  1.925.444,36 Kč

DPH  (21%) k základní celkové ceně:            

                       404.343,40 Kč

Základní celková cena vč. DPH:

 
                    2.329.787,76 Kč

Vícepráce bez DPH :


  
               
          162.430,86 Kč

DPH (21%) k rezervě:

               

                  
34.110,48 Kč

Vácepráce vč. DPH:


  
                
          196.541,34 Kč

Celková cena včetně VCP a DPH 21%:           
                           2.526.329,10 Kč
2. 
Ostatní

V ostatním zůstává smlouva č. SML/0149/2016 ze dne 13.06.2016 nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 se stává podpisem zástupců obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Detailní rozpis ceny – položkový rozpočet „.“
Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou níže uvedené přílohy
Přílohy:

1/ Změnový rozpočet ze dne 15.7.2016 a 26.7.2016 
Objednatel: 





      Zhotovitel:

V Litovli dne:
                                  

                  V Rajhradicích dne: 

_____________________________
_____________________________


Město Litovel
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Potužák,
 Ing. David Darda

starosta města
ředitel OZ MORAVA
Str. č.:  1

