Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 1. června 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění
č. smlouvy objednatele:  645 390 014 / 2016 / D01
č. smlouvy zhotovitele: 20160176
„Oprava 2. TK v TÚ V. Osek – Libice n. C. – TSO (TSO-SČ)“
mezi smluvními stranami:
1.1 Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: 

(dále jen „ objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
GJW Praha spol. s r.o.
se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
                           
IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 4528

          
Zastoupena:  Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., obchodní ředitel, na základě plné moci
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:
II.
Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:
Cena bez DPH (původní, základní)………………………………14 298 090,12 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)………………………………………..18 570,00 Kč

Nová cena (základní + Dodatek č. 1)………………………….….14 279 520,12 Kč
Zdůvodnění:
Méněpráce – Položky č. 41,42 – z důvodu zvolené technologie a vhodného rozvržení kolejnic a kolejnicových vložek na výměnu, došlo ke snížení počtu svařování kolejnic termitem. 

Položka č. 43 – byla ponížena z důvodu příznivých klimatických podmínek.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.
Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
Příloha č. 1 - Vyčíslení méně prací
Příloha č. 2 – Plná moc Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

V Praze dne 5. 7. 2016
V Praze dne 4. 7. 2016
Objednatel:





Zhotovitel:
…….……………………………


  …….……………………………

Ing. Zdeněk Vondrák       
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

ředitel
obchodní ředitel  

Oblastní ředitelství Praha
GJW Praha spol. s r.o.         
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