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	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:	 
ZE DNE:	 

SPISOVÁ ZN.:	 74VD15544/2018-11153
NAŠE ČJ.:	 14420/2021-MZE-11153

VYŘIZUJE:	Bc. Petra Honsová
TELEFON:	221811019
E-MAIL:	Petra.Honsova@mze.cz
ID DS: 	yphaax8

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 5. 3. 2021


[bookmark: _GoBack]Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020004 PZ_PRAIS_II_2020_No576_LPIS_úpravy_související_s_dotacemi.


Vážený pane xxx, 


oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020004 PZ_PRAIS_II_2020_No576_LPIS_úpravy_související_s_dotacemi.

Nový termín: do 15.7.2021

Zdůvodnění:
V průběhu realizace a zahájení prací na PZ 585 – LPIS a SDB – úpravy související s předtisky 2021 se ukazuje, že předmětné požadavky na změnu (PZ_585 a PZ_576) spolu úzce souvisí tematicky a technologicky (změnové žádosti, sdílená databáze) a z hlediska efektivního využití kapacit se jeví jako optimální řešit akceptaci těchto plnění společně. Toto bylo projednáváno na pracovní poradě LPIS s tím, že vývoj obou PZ je řízen operativně dle dalších aktuálních kritických potřeb MZe a je vhodné realizaci a akceptaci obou PZ úzce provázat a termíny pro akceptaci sladit.  

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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