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	O2 IT Services s.r.o.
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140 00 Praha 4
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DATUM: 10. 3. 2021


[bookmark: _GoBack]Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020007 PZ_PRAIS_II_2020_No573_LPIS_stanovisko OOP


Vážený pane xxx, 


oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020007 PZ_PRAIS_II_2020_No573_LPIS_stanovisko OOP

Nový termín: do 15. 4. 2021

Zdůvodnění:
V průběhu testování bodu 3. 10. v části „Automatické vytvoření návrhů ENVI“ PZ 573 – PZ_PRAIS_II_2020_No573_LPIS_stanovisko OOP bylo zjištěno, že je třeba provést hlubší optimalizaci v původním kódu modulu Enviro, případně další úpravy nad rámec původního zadání bodu 3.10. Z důvodu časové náročnosti všech souvisejících výpočtů a aby nedocházelo na ostrém prostředí k „padání“ na timeout, bylo přistoupeno k posunu termínu, jak je výše uvedeno. Nový termín dodání je odsouhlasen garantem aplikace LPIS.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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