statutární město OstravaDodatek  č.1


magistrát


Číslo smlouvy objednatele: 3064D1/2021/MP/VZ
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ: P20V00184468


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA				
	

IČO: 			00845451
DIČ: 			CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 	xxxx
			xxxx
Číslo účtu: 		xxxx
		
dále jen „objednatel“		
a

ST Systems International s.r.o.
Polní 780/92, 639 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65321
zastoupena Danielem Suchánkem, jednatelem společnosti
		
IČO: 			29202582	
DIČ:			CZ29202585 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 	xxxx
Číslo účtu: 		xxxx
		
dále jen „zhotovitel“		


čl. I.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2021 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 3064/2020/MP/VZ (dále jen „Smlouva“), o jejímž uzavření rozhodla rada města usnesením č. 05583/RM1822/81 ze dne 15.12.2020, jímž bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO -II. etapa“, poř. č.: 177/2020. Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dne 4.1.2021. 
2. Při provádění díla bylo zhotovitelem zjištěna chyba ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 ke Smlouvě. Chyba spočívá v položce 5 Výkazu výměr - protiodrazová bezpečnostní plocha, kde je uvedeno 215,17 m2, ve skutečnosti tvoří celková výměra 250 m2. Rozdíl činí 34 m2. Zhotovitel na tento rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečností ihned objednatele písemně upozornil v souladu s čl. XI. odst. 5 Smlouvy.
3. Na základě čl. II. odst. 8. až 12. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku     č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“). 
 
čl. II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací spočívajících v poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k provedení zbývající části protiodrazové bezpečnostní podlahy v rozsahu 34 m2, a to v souladu se ZL č. 1, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku a stává se přílohou č. 2 Smlouvy, když uvedené vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, proto budou provedeny původní zhotovitelem dle Smlouvy. 
2. Smluvní strany se tedy dohodly, že zhotovitel se zavazuje, nad rámec ujednání ze Smlouvy a její přílohy č. 1, provést dílo ze Smlouvy včetně víceprácí popsaných ve ZL. č. 1 jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku a stává se přílohou č. 2 Smlouvy, tj. zhotovitel rozšíří dílo o protiodrazové bezpečnostní podlahu v rozsahu 34 m2.
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Cena díla z SoD
	503.677,19
	105.772,21
	609.449,40

	Cena z dodatku č.1
	83.860
	17.610,60
	104.470,60

	Cena díla celkem
	587.537,19
	123.382,81
	710.920,-



DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.



čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. 
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku dle uvedeného zákona zajistí statutární město Ostrava (objednatel). 
5. Osoby uzavírající tento Dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, v registru smluv spolu s Dodatkem. 
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.
7. Ukáže-li se některé z ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku, že jsou jeho jednotlivé články dostatečně určité a srozumitelné z hlediska náležitostí pro vznik, respektive změnu, smluvního vztahu, a že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě své skutečné, svobodné a vážné vůle, bez jakéhokoli nátlaku. 
9. Přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1 – ZL č. 1

čl. IV.
Doložka
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto Dodatku na straně statutárního města Ostravy rozhodla rada města dne 02.03.2021 usnesením č.  06038/RM1822/ 91 .
Za objednatele							Za zhotovitele
Datum:_______________						Datum:_______________
Místo: Ostrava							Místo: 
						
________________________					_______________________
Ing. Tomáš Macura, MBA                                                              	Daniel Suchánek
primátor								jednatel
„podepsáno elektronicky“						„podepsáno elektronicky“	
