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SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
VANÍČKOVA 315/7
160 17 PRAHA 6


Dodatek Č. 1
č. 9121000020


SMLOUVY NA VYSTĚHOVÁNÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ OBJEKTU BUBENEČSKÉ KOLEJE

[bookmark: _GoBack]č. smlouvy 9121000011

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 55 a § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ve spojení s § 3 písm. b) ZZVZ
 (dále jen „smlouva“)

	Smluvní strany:	

České vysoké učení technické v Praze
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Součást: Správa účelových zařízení ČVUT
Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: 27-4082120257/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx zástupcem ředitele na základě pověření
Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxx, vedoucí odboru správy budov a služeb, 
Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx
 (dále jen „Objednatel")	

xxxxxxxxxx
Sídlo: Jungmannova 77, 285 04 Uhlířské Janovice
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 43-6649200207/0100
IČ: 76559114
DIČ: CZ800522080
zapsaný v ŽL vedeném u Městského úřadu v Kutné Hoře, č. j. MKH/025803/2018
Zastoupený: xxxxxxxxxx, Tel.: xxxxxxxxxx 
Odpovědná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxx
odpovědná osoba za fakturaci: xxxxxxxxx
(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany“)
1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 	Smluvní strany spolu uzavřely dne 9. 2. 2021 „Smlouvu na vystěhování vnitřního vybavení objektu Bubenečské koleje“ č. smlouvy 9121000011.
2.	ZMĚNY SMLOUVY

2.1	Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění čl. I Předmět plnění odst. 1, tak že se na základě požadavku objednatele a po dohodě smluvních stran, navyšují počty neevidovaného majetku k vyklizení a likvidaci. Počet navýšených položek majetku je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy.
	

2.2	Smluvní strany se dohodly na změně čl. II Doba trvání smlouvy a místa plnění odst. 1:
Původní termín plnění: doba provádění prací bude 15 pracovních dní ode dne jejich zahájení
který se upravuje:
Nový termín plnění: doba plnění provádění prací bude 23 pracovních dní ode dne jejich zahájení

2.3     Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Cena a platební podmínky, odst. 1, který se navyšuje o 145 000,- bez DPH Kč.
Původní cena celkem je: 
            378 555,00 Kč bez DPH
	       79 496,55 Kč DPH
	     458 051,55 Kč včetně DPH

	      Nová cena celkem je: 
      523 555,00 Kč bez DPH
	      109 946,55Kč DPH
	      633 501,55 Kč včetně DPH

	2.4    Odůvodnění změny ze závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Důvody pro provedení změny závazku vycházejí z následujících skutečností:
Při plnění díla dle uzavřené smlouvy bylo zjištěno, že se v objektu Bubenečské koleje kromě inventárně evidovaného majetku, který byl předmětem plnění, nachází i neevidované věci, které se v objektu nahromadily v průběhu provozu koleje, a které je nutné před zahájením vlastní stavební rekonstrukce koleje vyklidit a kolej vyčistit pro předání zhotoviteli rekonstrukce. Vlastní stavební rekonstrukce objektu koleje započne nejpozději 31. 3. 2021.

3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

3.2	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní síly. 

3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.

3.4	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 	Specifikace neevidovaného majetku určeného k vystěhování a následné likvidaci
Příloha č. 2 	Pověření k zastupování

	





V Praze dne	11. 3. 2021					V Praze dne 11. 3. 2021

Za Objednatele: 							Za Dodavatele:






	České vysoké učení technické v Praze
	
	

	Správa účelových zařízení ČVUT
	
	xxxxxxxxxxx

	zástupce ředitele xxxxxxxxx 
na základě pověření
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