
SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Plzeň

Stavba: Pokoje typ F a H

TERMÍN 15-21. 3. 22-28. 3. 29.3. - 4.4. 5-11. 4. 12-18. 4. 19-25. 4. 26.4. - 2.5. 3-9. 5. 10-16. 5. 17-23. 5. 24-30. 5. 31. 5.-6. 6. 7. 6.

Bourací práce 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP 2PP

SVISLÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP 2PP

ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP 2PP 2PP

SDK KONSTRUKCE 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP 2PP

PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP 2PP

OSAZOVÁNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 1PP-3NP 1PP-3NP

VNITŘNÍ KANALIZACE 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP Kompletace

VNITŘNÍ VODOVOD 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP Kompletace

ELEKTROINSTALACE 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP Kompletace

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP Kompletace

VZDUCHOTECHNIKA 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP

DLAŽBY A OBKLADY 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP

DOKONČOVACÍ PRÁCE 3NP 3NP-2NP 2NP-1NP 1NP-1PP 1PP-2PP

PŘEDÁNÍ DÍLA 07.06.2021

04.02.2021

HARMONOGRAM PRACÍ: Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v domově seniorů Panorama, Tachov


