
 

SMLOUVA O DÍLO  
číslo  018/19, dodatek č. 2 

 uzavřené podle § 1724 a následujících občanského  

zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

     Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

              Kosova 2894, 390 02 Tábor 

      odpovědný zástupce:  Oldřich Zimmel, technický náměstek  

      IČO:    26069539 

      DIČ:    CZ26069539 

      Banka:                          Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

      č.ú.:                               XXX 

 

 

     Zhotovitel: VAK projekt s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“, 

vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České 

Budějovice 

      odpovědný zástupce:  Ing. Martina Zamlinská, jednatelka 

      IČO:    28159721 

      DIČ:    CZ28159721 

      ID datové schránky  XXX 

      Banka:    ČSOB, a.s. 

      č.ú.:    XXX 

 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY - změna 

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:  

Planá nad Lužnicí – vodovod do místní části Lhota Samoty 

 

Důvody změny smlouvy: 

1. Z důvodu neprojednatelnosti některých pozemků bude změněna trasa vodovodu. 

Projektová dokumentace bude přepracována dle nové trasy vodovodu a následně 

znova projednána. 
 

 

Rozsah díla:  

 

• Geodetické zaměření  

• Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení včetně 

domovních přípojek 

• Projektová dokumentace pro realizaci, soupis prací a dodávek, srovnávací 

rozpočet včetně soupisu prací a dodávek domovních přípojek 

• Zajištění práv k pozemkům 

• Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení 

 

 

 

 

 

III. TERMÍN PLNĚNÍ - změna 

Zhotovitel: 

Projektová dokumentace pro ÚŘ a SŘ       do 30.04.2021 

IČ pro ÚR a SŘ          do 31. 05. 2021 

Podání žádosti o ÚR                                     do 30. 06. 2021 

Projektová dokumentace pro RS                 do 10 týdnů od vyzvání  



 

 

Počet vyhotovení dokumentace: 

Projektová dokumentace pro ÚŘ a SŘ                          6 pare 

Projektová dokumentace pro RS                                  6 pare + digitální verze 

 

     

IV. CENA DÍLA - změna 

Je stanovena dohodou ve výši: 

 

Geodetické zaměření pro projekt                                             13 200 Kč  

Doměření komunikace kvůli obnově                                           2 500 Kč 

Doměření nových částí trasy                                             3 500 Kč 

Geodetické zaměření pro projekt                                         19 200 Kč + 21% DPH 

 

PD pro sloučené územní a stavební řízení                                 85 400 Kč  

Dokumentace domovních přípojek                                           12 000 Kč 

Přepracování PD v nové trase       20 000 Kč 

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení                                                          

                                                                                            117 400 Kč + 21 % DPH 

 

 

Zajištění práv k pozemkům na 1 smlouvu (souhlas) 1 800 Kč + 21% DPH 

 

Inženýrská činnost pro sloučené územní a stavební řízení                           

                                                                                             28 800 Kč + 21 % DPH 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet                                                                                                   

                                                                                            28 300 Kč  

Výkaz výměr domovních přípojek                                               9 000 Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby                 37 300 Kč + 21 % DPH  

 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného 

plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na 

provedení díla kromě správních poplatků za ÚR a SP. Cena za dodatečně požadované 

projekční práce bude sjednána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém 

případě.  

 

 

BODY V. – VIII BEZ ZMĚNY 

 

 

 

V Táboře 12. 3. 2021 V Č. Budějovicích  8. 3. 2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 .................................. ............................................ 

 Oldřich Zimmel v.r. Ing. Martina Zamlinská v.r. 

 Technický náměstek Jednatelka 

  


