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D O D A T E K  č .  2
                                          k SOD reg.č.   336 –16 – 09 – 09 objednatele

k SOD reg.č.    S 160365 zhotovitele

na provedení stavby

„Areál složek IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic

Vladislav Lupač, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

Ing. Josef Hlůšek
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: TENZA, a.s.

Se sídlem: Svatopeterská 7, PSČ 617 00 Brno

Zastoupený: Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov

Číslo účtu: 743541-641/0100

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva
b) ve věcech technických: Ing. František Paulík – místopředseda představenstva

Ing. Miloslav Sedlák – Vedoucí odd. realizace projektů I.

(dále jen „zhotovitel“)
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I. PODKLADY KE ZMĚNĚ - DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Podklady k provedení dodatku jsou:
Důvodem je provedení změny připojení Optické sítě – kabelu z Výměníkové stanice č. 18, v této trase se 
využívá stávající optický rozvod v rámci Metropolitní sítě Města Ostrov. V místě jeho křížení s Teplovodní 
přípojkou byla v předstihu provedena rozdělovací komora a z tohoto napojovacího místa je provedeno 
celkové napojení optiky pro jednotlivé objekty. Pro stavbu ZZS Karlovarského kraje je provedeno včetně 
optického kabelu, pro ostatní připojovací místa jsou položeny chráničky. „Areál složek IZS – 1.etapa, 
Teplovodní přípojka“  

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je odpočet části nerealizovaného optického  vedení – v průběhu realizace dodatečně 
uplatněný požadavek (méněpráce), z důvodu zkrácené trasy optického kabelu a napojení z nového 
připojovacího bodu - nová rozdělovací komora v místě křížení  s trasou teplovodní přípojky.  

III. CENA DODATKU  +  DÍLA

1. Cena za Dodatek díla č.2 je stanovena v souladu s nabídkovým rozpočtem a je v členění:                                                        
 cena bez DPH - 106 243,00 Kč
 vyčíslení DPH                          -  22 311,00 Kč (v platné výši)
 Cena celková vč. DPH            - 128 554,00 Kč

Celková cena díla – včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
 cena bez DPH           1 843 398,00 Kč
 vyčíslení DPH       387 114,00 Kč (v platné výši)
 Cena celková vč. DPH 2 230 512,00 Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání základní smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatek zůstávají v plné platnosti.
2. Právní vztahy založené tímto Dodatkem k základní smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku.
3. Dodatek ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z 

nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne: V Brně dne: 

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan

starosta města

za Zhotovitele
Ing. Michal Hrubý

předseda představenstva 
Tenza a.s.




