
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Praha 53,

Ostrovského – stavební úpravy“

č. 2020 / 06226 / D1

Česká pošta, s.p. ¤ ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Objednatel “ ¤ X ¤

a

WANDEL CZECH s.r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou ¤ ¤

IČO: ¤ 28977955 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ28977955¤ ¤

zastoupen:¤ Martinem Vavřičkou, jednatelem ¤ ¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXX XXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXX X XXXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Zhotovitel “ ¤ ¤ ¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají tento Dodatek
č. 1 (dále jen „ Dodatek “) ke Smlouvě o dílo „ Pošta Praha 53, Ostrovského – stavební úpravy “ č.
2020/06226 uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 8. 2020 (dále jen „ Smlouva “).
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1� Předmět Dodatku

1.1� Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a
současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále
dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

1.2� Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán
ve Smlouvě.

2� Změna Smlouvy

2.1� Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2
Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla: Section Break (Continuous)

a)� Změna rozsahu a technologie nových konstrukcí podlah;

b)� Navýšení rozsahu sádrokartonových podhledů v celé ploše pobočky;

c)� Výměna dalších 4 ks vnitřních dveří;

d)� Nové napojení vnitřního vodovodu na vlastní přívod vody;

e)� Samostatná oddělovací stěna u sanitárních přepážek;

f)� Změna technologie a dodávek v oddíle elektroinstalace, vzduchotechnika a chlazení;

dále jen „ vícepráce “, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2� Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a
1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:

a)� Snížení rozsahu demontáží podlahových konstrukcí a nových konstrukcí podlah;

b)� Snížení rozsahu podhledů a sádrokartonových konstrukcí;

c)� Snížení rozsahu sanitárních příček, ocelových překladů a vnitřního vodovodu;

d)� Snížení rozsahu vnitřních dveří;

dále jen „ méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.3� Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené
v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 304.323,46 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla
po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 2.707.136,80 Kč bez DPH.

2.4� Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další
položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 476.451,57 Kč bez DPH.

2.5� Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje
o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 172.128,11 Kč bez DPH.
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3� Závěrečná ustanovení

3.1� Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

3.2� Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době
od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3� Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom (1).

3.4� Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

Section Break (Continuous)

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: ______________¤ V Ledči nad Sázavou dne: ______________¤ ¤

________________________________________¤ ________________________________________¤ ¤

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p. ¤

Martin Vavřička

jednatel společnosti
WANDEL CZECH s.r.o.

¤

¤
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