
 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 20205-001 

 

 

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“ 

Smluvní strany: 

Město Jablunkov 

 se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 

 zastoupeno Ing. Jiřím Hamrozim, starostou 

  Lubošem Čmielem, místostarostou 

 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   Ing. Jiří Hamrozi, starosta města 

  Luboš Čmiel, místostarosta města   

b) technických:  Ing. Radim Sikora, vedoucí Odbor investic a rozvoje města 

  Městského úřadu Jablunkov  

c) dotací:  Ing. Monika Motyková, Ph.D., projektový manager  

 Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov  

 telefon: 558 340 646 

 e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz 

 IČO: 00296759 

 DIČ: CZ00296759 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  

pobočka:   Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 

 číslo účtu: 27-1681984379/0800 
 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

          IMOS Brno, a.s.    

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211  

  zastoupena:  Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,  

 jednání ve věcech  technických – stavbyvedoucí: Ing. Michal Janevský 

 se sídlem:  Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

 IČ: 253 22 257 

 DIČ: CZ25322257 

 telefon: +420 548 129 111 

 fax:  +420 548 129 390 

 e-mail:  imos@imosbrno.eu  

 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  2173132/0800 
 

(dále jen zhotovitel) 

 

I. 

 

Tímto „Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001“ (dále jen „tento dodatek“), se dále uvedeným 

způsobem mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany 

uzavřely dne 12.10.2020 a jejímž předmětem bylo provedení stavby s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL 

V JABLUNKOVĚ“ (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění pozdějšího „Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo“ ze 

dne 28.12.2020 (dále jen „dodatek č. 1“).        

 

mailto:imos@imosbrno.eu


 

II. 

Změna předmětu smlouvy o dílo 

 

Nad rámec prací sjednaných v článku 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo objednatel požaduje po zhotoviteli 

provést vícepráce, tj. dodatečné práce spočívající v úpravách, doplněních a změnách dle jeho 

požadavku, to vše tak, jak je specifikováno ve Změnovém listu č. 1, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou 

součástí tohoto dodatku (dále jen „Změnový list č. 1“). 

 

 

III. 

Změna ceny díla 

 

1) Podle článku 5 odst. 5.1. smlouvy o dílo sjednaná cena za provedení díla činí 32,997.777,- Kč 

bez DPH. Cena víceprací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 činí 484.002,- Kč.                                                

 

2) Cena díla po úpravě dle tohoto dodatku, tedy včetně ceny víceprací sjednaných ve Změnovém 

listu č. 1, činí 33,481.779,- Kč bez DPH (slovy: třicet-tři-milionů-čtyři-sta-osmdesát-jedna-tisíc-

sedm-set-sedmdesát-devět-korun-českých). 

 

 

IV. 

Společná a závěrečná ustanovené 

 

1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem výslovně nedotčená se 

nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu. 

 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obě 

smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu. 

 
3) Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku se seznámili a s tímto souhlasí, a 

že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na 

důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek byl schválen Radou města Jablunkov dne 23.02.2021 usnesením č. 54/1003. 

Objednatel zajistí nejpozději do 30. dnů od uzavření tohoto dodatku jeho uveřejnění v registru smluv. 

  

Tento dodatek byl uzavřen: 
 

V Jablunkově dne:      V Brně dne: 

za objednatele:                               za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

    Ing. Jiří Hamrozi Ing. Robert Suchánek 

        starosta Města Jablunkova předseda představenstva 

  IMOS Brno, a.s. 

 

 

……………………………………… 

     Luboš Čmiel 

    místostarosta Města Jablunkova  


