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DODATEK Č. 5 KE  

SMLOUVĚ O DÍLO  Č. 08/2019/OMM  
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
na akci: 

 

„Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

a) OBJEDNATEL:     
            Město Kopřivnice 
  Sídlo:         Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
  Zastoupený:       Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru   
                                                                             majetku města  
  Kontaktní osoba 
  ve věcech technických:            ……………………………………………. 
   Bankovní spojení:     ………………………………………….…  
   Číslo účtu:       ………………………………………….… 
   IČ:         00298077 
   DIČ:         CZ00298077  
 

b) ZHOTOVITEL:        
                  HaskoningDHV Czech Repulic, spol. s r.o. 
  Sídlo:         Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8    
  Jednající:       Mgr. Lenkou Brown, jednatelka  
  Kontaktní osoba:      ………………………………………………. 
  Bankovní spojení:     ………………………………………………. 
  číslo účtu:       ………………………………………………. 
  IČ:         45797170 
  DIČ:         CZ45797170 
            

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke SOD č. 08/2019/OMM uzavřené 
dne 06.06.2019, jejíž předmětem je zpracovat pro objednatele projektovou  dokumentaci 
pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) a pro provádění stavby  
včetně zajištění dokladových části  (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní 
správy), zajištění příslušných správních rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě 
plné moci, to vše na akci „Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení “ (dále jen „dílo“). 
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III. PŘEDMĚT DODATKU 
 

Smluvní strany se v souladu se závěry stavebního úřadu, které neumožňují dokončit 
projektovou dokumentaci v původní trase, kdy na dotčeném pozemku č. 1375/47 k. ú. 
Kopřivnice probíhá soudní řízení a z důvodu rozhodnutí vlastníka společnosti HDHV CZ o 
ukončení její obchodní činnosti v České republice, dohodly na tomto dodatku, kterým se 
upravuje a nahrazuje článek II. Předmět plnění a IV. Cena díla a platební podmínky v této 
smlouvě o dílo následovně: 
 

1. Text   odst. 2  čl. II  smlouvy o dílo „PŘEDMĚT PLNĚNÍ“   se nahrazuje novým 
zněním takto :  
- V rámci dokumentace pro vydání společného povolení se vypouští věta: 

vyřízení společného povolení na danou stavbu (společné územní a stavební 
povolení) 

- Mění se odstavec 5. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou 
objednateli předány takto: 

 

projektová dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební 
řízení) 
3 ks – listinná podoba  - PD  ( 2x stavební úřad , 1x objednatel)  
1 ks – digitální podoba na CD  

projektová dokumentace pro provádění stavby    
6 ks – listinná podoba  - PD   
2 ks – položkový rozpočet  - listinná podoba   
2 ks  - výkaz výměr – listinná podoba  
1 ks – digitální podoba na CD (PD, dokladová část, výkaz výměr a položkový rozpočet) 

 
 
 

2. Text   čl. IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která  je nedílnou 
součástí této smlouvy a činí:     
 
Dokumentace pro vydání společného povolení  
(společné územní a stavební řízení)           85.000,-  Kč 
Dokumentace pro provádění stavby             30.000,-  Kč 

 Cena  celkem  bez DPH            115.000,- Kč 
 21% DPH                 24.150,- Kč 
 Cena celkem s DPH             139.150,- Kč 

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků ke smlouvě o dílo tímto dodatkem nedotčená 
zůstávají v platnosti. 

 
 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 5 zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5  před jeho podpisem přečetly, 

a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 



                                                                               Ev.č. radnice :      2019/0292 
                                                                                                 Ginis              :      S/2019/00166  
 

3 

 

 
3.  Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
 
 
V Kopřivnici dne : 8.3.2021       V Ostravě  dne:12.3.2021   
 
Objednatel :               Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Kamil Žák                                                                  Ing. Martin Krejčí 
vedoucí odboru majetku města            prokurista 


