
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
„DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – odstranění vlhkosti zdiva“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:
	Objednatel
	Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky)



	

	Sídlo
	: Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
	

	Zástupce
	: Mgr. Josef Fusek, ředitel
	

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	: xxxxxxxxxxxx
	

	ve věcech technických
	: xxxxxxxxxxxx
	

	IČO
	: 61716634
	

	DIČ
	: CZ61716634
	

	Bankovní ústav
	: Komerční banka, a.s.
	

	Číslo účtu
	: 1139661/0100
	

	Telefon
	: xxxxxxxxxxxx
	

	E-mail
	: xxxxxxxxxxxx
	

	ID DS
	: jhzx7sj

	



	Zhotovitel
	 :FILMONT,s.r.o. 
	

	Sídlo
	Cyrilometodějská578,76601ValašskéKlobouky
	

	Statutární orgán
	:Michal Bližňák-jedntel , Jan Fůsek-jednatel
	

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:u Ks v Brně, oddíl C, vložka 50287
	

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	: xxxxxxxxxxxx
	

	b) ve věcech technických
	: xxxxxxxxxxxx
	

	IČO
	:27666425
	

	DIČ
	:CZ27666425
	

	Bankovní ústav
	:Česká spořitelna a.s.
	

	Číslo účtu
	:1417433359/0800
	

	Telefon
	: xxxxxxxxxxxx
	

	E-mail
	: xxxxxxxxxxxx
	


I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu zjištěných závad stavebních konstrukcí po odkrytí a provedení sond v podlaze a při srážkách průsaku vody do betonové stěny sklepní místnosti pod schody školní kuchyně přes porušený odvodňovací žlab, prolomeného kameninového potrubí ležaté kanalizace v tepelném kanálu budovy. 
II. PŘEDMĚT DODATKU

II. I. Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna bodu 4.3.
Původní znění:

4.3 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:            31. 3. 2021
Se mění na nové znění:

4.3 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:            30. 4. 2021
      Změna bodu 5.2

Původní znění:

5.2. 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
1.043.000,- Kč (bez DPH)

(slovy:  jedenmiliončtyřicettřitisíc korun českých)

219.030,- Kč DPH 21 %

1.262.030,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  jedenmiliondvěstěšedesátdvatisíctřicet korun českých)

Se mění, na nové znění: 

5.2. 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
1.142.678,- Kč (bez DPH)

(slovy:  jedenmilionjednostočtyřicetdvatisícšestsetsedmdesátosm korun českých)

239.962,- Kč DPH 21 %

1.382.640,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  jedenmiliontřistaosmdesátdvatisícšestsetčtyřicet korun českých)

II.II Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.I.
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

III.II.

Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá součinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.III.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne……….
                         Ve Valašských Kloboukách dne……..
Objednatel:                                                                       Zhotovitel: FILMONT,s.r.o.

….……………………………………


…………………………………………

Mgr. Josef Fusek, ředitel                                            Michal Bližňák, jednatel

                                                                                  …………………………………………

                                                                                    Jan Fůsek, jednatel
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