Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2019 ve znění pozdějších dodatků

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem:		Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč, 142 20
IČ: 			613 88 971
DIČ:			CZ61388971
Bankovní spojení:	2246660227/0100
Zastoupena:		Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

(dále jen „MBÚ“ nebo „objednatel“)

a

Michal Kohút
se sídlem/bytem:	Jankovcova 1480/19, Praha 7, 170 00
[bookmark: _GoBack]nar.			XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 			07957378	
DIČ:			CZ8509102008

(dále jako „zhotovitel“)


I. Preambule
I.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2019 smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“). Strany se s ohledem na nové skutečnosti dohodly na následujících změnách Smlouvy.

II. Předmět dodatku
II.1 Smluvní strany shodně uvádí, že došlo ke změně sídla zhotovitele, a tedy stará adresa sídla zhotovitele Nákladní 193/9, Karlovy Vary, 360 05 se ve Smlouvě nahrazuje novou adresou sídla zhotovitele Jankovcova 1480/19, Praha 7, 170 00.
II.2 V článku II. odst. II.1 bodě d) Smlouvy (zkouška exponátu) se datum 15. 3. 2020 nahrazuje datem 9. 4. 2021. 
II.3 V článku II. odst. II.1 bodě d) Smlouvy se text ve znění: „Zhotovitel bere na vědomí, že nejzazším termínem pro zhotovení a odzkoušení plně funkčního exponátu je 31. 5. 2020.“ ruší.
II.4 V článku II. odst. II.1 bodě e) Smlouvy (instalace exponátu v Dubaji) se datum 30 9. 2020 nahrazuje datem 10. 9. 2021.
II.5 V článku II. odst. II.1 bodě e) Smlouvy (zabalení exponátu k přepravě do Dubaje) se datum 31. 5. 2020 nahrazuje datem 31. 5. 2021.
II.6 V článku II. odst. II.1 bodě e) Smlouvy se text ve znění: „Objednatel předpokládá transport zabaleného exponátu lodí do Dubaje v létě 2020.“ ruší.
II.7 V článku II. odst. II.1 bodě g) Smlouvy (zabalení exponátu po skončení výstavy) se datum 10. 4. 2021 nahrazuje datem 1. 4. 2022.
II.8 V článku VII. odst. VII.2 Smlouvy se text ve znění: „tj. do 10. 4. 2021,“ ruší.
II.9 V článku X. odst. X.1 Smlouvy se text ve znění: „tj. do 10. 4. 2021,“ ruší.
II.10 Do článku IV. Smlouvy se přidává bod IV.15 ve znění: „Smluvní strany ujednávají, že pokud by se z jakéhokoli důvodu EXPO 2020 nekonalo v období do 1. 4. 2022, tak se okamžikem zveřejnění takového rozhodnutí pořadatele EXPO 2020 povinnosti zhotovitele dle čl. I. odst. I.1 písm. e) až g) a potažmo též dle čl. II. odst. II.1. písm. e) až g) Smlouvy ruší a místo toho je objednatel oprávněn po konzultaci se zhotovitelem rozhodnout o instalaci exponátu na vhodném místě na území České republiky, k čemuž zhotovitel poskytne součinnost spočívající v přiměřené poradenské a dozorové asistenci při zabalení, instalaci a montáži exponátu. O tuto součinnost je objednatel zhotovitele požádat s rozumným předstihem a to tak, aby mohla být zhotovitelem poskytnuta nejpozději do 1. 4. 2022. Smluvní strany výslovně sjednávají, že po tomto datu nemá zhotovitel již žádné povinnosti vůči objednateli týkající se instalace, deinstalace, montáže, demontáže, zabalení, přepravy, opravy či jiné obdobné manipulace s exponátem.“
II.11 V článku III.1 Smlouvy se text ve znění: „záloha na materiál a další nezbytné služby v souvislosti s provedením všech činností dle této smlouvy ve výši 1.500.000,- Kč bez DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě zálohové faktury vystavené do 14 dní po převzetí dokončeného projektu exponátu bez připomínek objednatele. Dokud nebudou připomínky objednatele k projektu, k technickým požadavkům nebo konečnému řešení zapracovány, nárok na úhradu zálohy nevzniká. Zhotovitel je oprávněn zálohu fakturovat více fakturami, přičemž první zálohovou fakturu je zhotovitel povinen vystavit na částku alespoň 1 mil. Kč; zbývající částka, tj. částka ve výši 499.545,- Kč bez DPH a částka odpovídající příslušné sazbě DPH ze zálohových faktur, pokud se zhotovitel stane v průběhu smlouvy plátcem DPH, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené do 14 dní po podpisu expedičního protokolu.“ ruší a nahrazuje textem:
Smluvní strany konstatují, že do dne uzavření dodatku č. 2 k této smlouvě objednatel zaplatil zhotoviteli na základě této Smlouvy částku 1.573.000,- Kč včetně DPH (1.300.000,- Kč bez DPH). Dále se strany dohodly, že zbývající část Ceny bude objednatelem uhrazena následovně: 
Částka ve výši 200.000,- Kč + DPH bude objednatelem zaplacena na základě řádného daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dní vystaveného zhotovitelem po uveřejnění dodatku č. 2 ke Smlouvě v registru smluv;
Částka ve výši 300.000,- Kč + DPH bude objednatelem zaplacena na základě řádného daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dní vystaveného zhotovitelem po prezentování kompletního a funkčního exponátu dle čl. II. odst. II.1 bodu d) Smlouvy;
Částka ve výši 199.545,- Kč + DPH bude objednatelem zaplacena na základě řádného daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dní vystaveného zhotovitelem po 1. 4. 2022.

III. Závěrečná ustanovení
III.1 Pro přehlednost smluvní strany shodně uvádí, že celková Cena díla dle Smlouvy v celkové výši 1.999.545,- Kč bez DPH je tímto dodatkem nedotčena.
III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 
III.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně případných příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
III.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
III.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho případných příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tento dodatek zajistí objednatel v termínu do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku.
III.6 Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy.

Zhotovitel:							Objednatel:

V Praze dne  		



______________________					_______________________________
Michal Kohút							Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 								Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel




