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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. I-S/02/2021 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:    Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
  
Se sídlem:  Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice         
IČ:    49458892 
DIČ:   CZ49458892 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710 

Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800  
E-mail:  svazek@svazekivancice.cz   
Zastoupený:  Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko 

Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu 
Ivančicko       

(dále jen Objednatel) 
 
 
a 
 

 

Sdružení Ketkovice CCZ + IDPS + POHL cz  

Se sídlem:  Purkyňova 648/125, Medlánky, 
612 00, Brno   

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Tomáš 
Nossek 
Bankovní spojení:   ČSOB a.s.  
Č. účtu:            281482340/0300 
E-mail:  tomas.nossek@idps.cz 
Zastoupený:   Ing. Tomáš Nossek 
 
Vedoucí člen Společnosti: 
IDPS s.r.o. 
IČ:   47537205 
DIČ:   CZ47537205 
E-mail:  tomas.nossek@idps.cz 
Zastoupený:   Ing. Tomáš Nossek 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 102593 
 
I.Člen Společnosti: 
COLAS CZ a. s  
IČ:   26177005 
DIČ:   CZ26177005 
E-mail:  hudler@colas.cz 
Zastoupený:   Ing. Pavel Hudler  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
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oddíl B, vložka 6556 
 
II.Člen Společnosti: 
POHL cz, a.s. 
IČ:   25606468 
DIČ:   CZ25606468 
E-mail:  petr.kaspar@pohl.cz 
Zastoupený:   Ing. Petr Kašpar 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
oddíl B, vložka 4934 
 
(dále jen Zhotovitel) 
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
z důvodu níže popsaných pro projekt „Obec Ketkovice – kanalizace a ČOV“. 

 

II. 

Předmět Dodatku 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.                                   
I-S/02/2021 ze dne 10.02.2021, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené 
smlouvy, a to takto: 

 
IV. 

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr 
předaných Objednatelem a činí celkem:   

 
Celková cena bez DPH                                         64 787 156,41 Kč 
     
DPH         13 605 302,85 Kč 
 
Celková cena včetně DPH                     78 392 459,25 Kč  
 
Tato cena je nejvýše přípustná. 
 
z toho: 

 

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podpogramu 129 303 – 

Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II 

ve výši 63.810.854,59 Kč, DPH (21 %) 13.400.279,46 Kč, cena s DPH ve výši                        

77.211.134,05 Kč, 

 

- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podpogramu 129 303 

– Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II                        

ve výši 976.301,82 Kč, DPH (21 %) 205.023,38 Kč, cena s DPH ve výši 

1.181.325,20 Kč. Neuznatelné náklady přestavují neuznatelné části odbočení 

z kanalizačního řadu. 
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III. 
Závěrečná ujednání: 

 
1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací (oceněný 

rozpočet) s rozdělením uznatelných a neuznatelných částí odboček 
z kanalizačního řadu. 

 
2. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/02/2021 ze dne 

10.02.2021 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/02/2021 ze 

dne 10.02.2021 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a 

s celým obsahem souhlasí. 
 
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel tři 
vyhotovení. 

 
 
 
V Ivančicích dne 12. 3. 2021                    V Brně dne 10. 3. 2021 
 
 
Za objednatele:                                             Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………….    ………………………...... 

Vít Aldorf, jednatel     Ing. Tomáš Nossek 

         jednatel IDPS s.r.o. 
 
 
 
 
……………………….    ……….………………......   

Ing. Roman Sládek, člen správní rady,  Ing. Pavel Hudler 

místopředseda Provozu Ivančicko  ředitel divize silničního stavitelství  
         COLAS CZ, a.s. 
 
 
 

    ..……………………………. 
    Ing. Petr Kašpar  
    člen představenstva 
    POHL cz, a.s. 

 


