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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. I-S/31/2020 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:    Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
  
Se sídlem:  Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice         
IČ:    49458892 
DIČ:   CZ49458892 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710 

Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800  
E-mail:  svazek@svazekivancice.cz   
Zastoupený:  Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko 

Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu 
Ivančicko       

(dále jen Objednatel) 
 
 
a 
 

 

Zhotovitel: Společnost: Sdružení Nová Ves COLAS + IDPS 

 

Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a.s.  

Se sídlem:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9   

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556 
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis  
IČO:   26177005 
DIČ:   CZ26177005 
Bankovní spojení:   ČSOB 
Č. účtu:              117825233/0300 
E-mail:   sekretariat.jihlava@colas.cz 
Zastoupený:  Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silničního stavitelství na 

základě plné moci 
 

Člen společnosti: IDPS s.r.o.,  

Se sídlem:   Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00, Brno 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 102593  
IČ:    47537205 
DIČ:    CZ47537205 

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nossek 

Tel:   +420 602 712 652 

E-mail:   tomas.nossek@idps.cz 

 
(dále jen Zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
z důvodu níže popsaných pro projekt „Odkanalizování obce Nová Ves“. 

 

II. 

Předmět Dodatku 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.                                   
I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené 
smlouvy, a to takto: 

 
IV. 

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na 
základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelem a činí 
celkem:   

 
Celková cena bez DPH                                         72 896 228,22 Kč 
     
DPH         15 308 207,93 Kč 
 
Celková cena včetně DPH                     88 204 436,15 Kč  
 
Tato cena je nejvýše přípustná. 
 
z toho: 

 

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podpogramu 129 303 – 

Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II 

ve výši 67.874.037,51 Kč, DPH (21 %) 14 253 547,88 Kč, cena s DPH ve výši 

82.127.585,39 Kč, 

 

- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podpogramu 129 303 

– Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II                        

ve výši 5.022.190,71 Kč, DPH (21 %) 1.054.660,05 Kč, cena s DPH ve výši 

6.076.850,76 Kč. Neuznatelné náklady přestavují neuznatelné části odbočení 

z kanalizačního řadu a opravy asfaltových komunikací nad neuznatelnými 

odbočkami z kanalizačního řádu. 

 

III. 
Závěrečná ujednání: 

 
1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací (oceněný 

rozpočet) s rozdělením uznatelných a neuznatelných částí odboček 
z kanalizačního řadu. 
 

2. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 
26.11.2020 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/31/2020 ze 

dne 26.11.2020 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních 
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stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a 

s celým obsahem souhlasí. 
 
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel tři 
vyhotovení. 

 
 
 
V Ivančicích dne 12. 3. 2021                       V Brně dne 10. 3. 2021 
 
 
Za objednatele:                                             Za zhotovitele: 
 
……………………….    ………………………...... 

Vít Aldorf, jednatel     Ing. Pavel Hudler 

         ředitel divize silničního stavitelství  
         COLAS CZ, a.s. 
 
……………………….    ……….………………......   

Ing. Roman Sládek, člen správní rady,  Ing. Tomáš Nossek 

místopředseda Provozu Ivančicko   jednatel IDPS s.r.o. 

 

   


