Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2016/05
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Statutární město Pardubice, IČO: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

zastoupené: 

Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta 

e-mail: 


zuzana.kavalirova@mmp.cz,

bankovní spojení:


č.ú.:



na straně jedné jako objednatel

(dále jen „objednatel“) 

a

Atelier “AURUM“ s. r.o., IČO: 42937680, se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, 
zastoupená: Ing. arch. Ivana Petrů, jednatel společnosti, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1226, 

e-mail:
 

aurum@aurumroom.cz, 

tel., MT:



DIČ:


CZ 42937680,

bankovní spojení:


č.ú.:


 

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
I.
Smluvní strany mezi sebou dne 7. 6. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/05 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je zpracování XX. Změny Územního plánu města Pardubice a ÚPM Pardubice zahrnující právní stav po jeho XX. Změně. Dále byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/05 ze dne 21. 5.  2019.
S ohledem na přijaté usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1773/2020 ze dne 17. 12. 2020 a pokynu Zastupitelstva města Pardubic se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, a za tímto účelem po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 2, kterým dochází k následujícím níže uvedeným změnám smlouvy, včetně její přílohy č. 1 – Obsah dokumentace, ve znění dodatku č. 1. 
II. 
Dodatek č. 2 mění a doplňuje smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 v těchto bodech:

1. Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, předmět plnění, odst. 2.3. SOD, jež zní:
2.3. 
Dílo bude zpracováno ve čtyřech etapách:
	1. etapa
	Návrh XX. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh pro společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.) - (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání)

Zpracování Vyhodnocení vlivů XX. Změny na udržitelný rozvoj území (vč. SEA)  

	2. etapa
	Upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.)

	3. etapa
	XX. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.)

a) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XX. změna po vydání zastupitelstvem města

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny


se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

2.3. 
Dílo bude zpracováno ve čtyřech etapách

	1. etapa
	Návrh XX. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh pro společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.) - (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání)
Zpracování Vyhodnocení vlivů XX. Změny na udržitelný rozvoj území (vč. SEA) 

	2. etapa
	Upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.)

	3. etapa
	XX. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.)

a) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání po úpravě dle pokynů daných usnesením zastupitelstva dle § 54, zákona č. 183/2006 Sb.
c) XX. změna po vydání zastupitelstvem města

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny


2. Ustanovení čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. SOD, jež zní:
4.1. 
Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

Cena díla dle požadavků schváleného zadání

	etapa
	název
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena celk. vč.DPH

	1. etapa
	Návrh XX. Změny podle § 50 zákona 183/2006 Sb. (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání)

Zpracování Vyhodnocení vlivů XX. Změny na udržitelný rozvoj území (vč. SEA)
	167.600,- Kč

65.000,- Kč
	35.196,-Kč

13.650,-Kč
	202.796,- Kč

78.650,- Kč

	2. etapa
	Upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.)
	81.600,- Kč
	17.136,- Kč
	98.736,- Kč

	3. etapa
	XX. Změna  ÚPM  (čistopis)

a) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XX. změna po vydání zastupitelstvem města
	36.000,- Kč
	 7.560,- Kč
	43.560,- Kč

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny
	69.600,- Kč
	14.516,- Kč
	84.216,- Kč

	
	cena celkem
	419.800,- Kč
	88.158,- Kč
	507.958,- Kč


se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
4.1. 
Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

	etapa
	název
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena celk. vč.DPH

	1. etapa
	Návrh XX. Změny podle § 50 zákona 183/2006 Sb. (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání)
Zpracování Vyhodnocení vlivů XX. Změny na udržitelný rozvoj území (vč. SEA)
	167.600,- Kč

65.000,- Kč


	35.196,-Kč

13.650,-Kč


	202.796,- Kč

78.650,- Kč

	2. etapa
	Upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.)
	81.600,- Kč
	17.136,- Kč
	98.736,- Kč

	3. etapa
	XX. Změna ÚPM (čistopis)

a) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b)  XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání po úpravě návrhu k vydání dle pokynů daných usnesením zastupitelstva dle § 54, zákona č. 183/2006 Sb.
c) XX. změna po vydání zastupitelstvem města
	75.900,- Kč
	 15.939,- Kč
	91.839,- Kč

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny
	69.600,- Kč
	14.616,- Kč
	84.216,- Kč

	
	cena celkem
	459.700,- Kč
	96.537,- Kč
	556.237,- Kč


4. Ustanovení čl. IV., Cena díla, odst. 4.5. dle SOD, jež zní:
4.5. 
Dohodnutá cena zahrnuje:



 v 1. etapě:

·  2 tisková paré návrhu XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

·  účast zhotovitele na společném jednání



ve 2. etapě:

·   2 tisková paré upraveného návrhu XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD   

·   účast zhotovitele na veřejném projednání



ve 3a. etapě:

·   1 tiskové paré XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3b. etapě:

·   3 kompletní tisková paré XX. Změny ÚPM Pardubice a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem města („čistopisu“) + data ve formátu PDF na CD

·   Grafická data výrokové části XX. Změny ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data jednotlivých entit dotčených jevů) budou předána v rozsahu přiměřeně dle metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XX. Změna navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky) 



ve 4. etapě:

· Vyhotovení 4 tiskových paré Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně
· Vyhotovení vektorových dat jednotlivých entit XX. Změn ÚPM Pardubice

· Vyhotovení jednotlivých výkresů Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně ve formátu PDF s podkladem kresby parcel a čísel parcelních katastrální mapy (pro umístění na web města s možností zvětšení na čitelnost parcelních čísel)

· Vyhotovení umístěného rastru jednotlivých výkresů Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně bez kresby katastrální mapy (pro umístění na intranet města)

· Vyhotovení umístěného rastru pouze hlavního výkresu Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně s kresbou katastrální mapy (pro umístění do bezešvé mapy územních plánů kraje)
· CD s daty ve formátu PDF

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
4.5. 
Dohodnutá cena zahrnuje:



v 1. etapě:

·  2 tisková paré návrhu XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

·  účast zhotovitele na společném jednání



ve 2. etapě:

·   2 tisková paré upraveného návrhu XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD   

·   účast zhotovitele na veřejném projednání



ve 3a. etapě:

·   1 tiskové paré XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD – pro předložení zastupitelstvu města k vydání


ve 3b. etapě:

· 1 tiskové paré XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3c. etapě:
·   3 kompletní tisková paré XX. Změny ÚPM Pardubice a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem města („čistopisu“) + data ve formátu PDF na CD

·   Grafická data výrokové části XX. Změny ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data jednotlivých entit dotčených jevů) budou předána v rozsahu přiměřeně dle metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XX. Změna navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky) 



ve 4. etapě:

· Vyhotovení 4 tiskových paré Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně

· Vyhotovení vektorových dat jednotlivých entit XX. Změn ÚPM Pardubice

· Vyhotovení jednotlivých výkresů Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně ve formátu PDF s podkladem kresby parcel a čísel parcelních katastrální mapy (pro umístění na web města s možností zvětšení na čitelnost parcelních čísel)

· Vyhotovení umístěného rastru jednotlivých výkresů Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně bez kresby katastrální mapy (pro umístění na intranet města)

· Vyhotovení umístěného rastru pouze hlavního výkresu Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně s kresbou katastrální mapy (pro umístění do bezešvé mapy územních plánů kraje)

· CD s daty ve formátu PDF
5. Ustanovení čl. VI., Termíny plnění, odst. 6.1. dle SOD, jež zní:
6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

	1. etapa
	Do 15ti týdnů od  předání schváleného zadání XX. Změny ÚPM Pce a všech kompletních podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až g) této SOD 

	2. etapa
	Do 10  týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu § 51 stavebního zákona) a závěrů, které vyplynou z prověření dopravního systému v navazujících plochách a možností napojení další plochy změny (XX/32, XX/33, XX/34 a XX/51) na tento systém s ohledem na bezpečnost na veřejných prostranstvích a kvalitu životního prostředí (zejména ve stabilizovaných plochách bydlení)

	3. etapa
	a) XX. Změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 4 týdnů od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu § 53 stavebního zákona)

b) XX. Změna po vydání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo – 3. etapa) – do 3 týdnů od vydání XX. Změny 

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny – do 5 týdnů od vydání XX. Změny ÚPM Pardubice, resp. předání pokynu k vyhotovení Úplného znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny


se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
6.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

	1. etapa
	Do 15ti týdnů od předání schváleného zadání XX. Změny ÚPM Pce a všech kompletních podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až g) této SOD 

	2. etapa
	Do 10 týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu § 51 stavebního zákona) a závěrů, které vyplynou z prověření dopravního systému v navazujících plochách a možností napojení další plochy změny (XX/32, XX/33, XX/34 a XX/51) na tento systém s ohledem na bezpečnost na veřejných prostranstvích a kvalitu životního prostředí (zejména ve stabilizovaných plochách bydlení)

	3. etapa
	a) XX. Změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 4 týdnů od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu § 53 stavebního zákona)

b) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání po úpravě dle pokynů daných usnesením zastupitelstva dle § 54, zákona č. 183/2006 Sb.  – do 6 týdnů od předání pokynů k úpravám dle pokynů daných usnesením zastupitelstva, textových částí odůvodnění změny ÚPM zpracované pořizovatelem a zveřejněním dodatkuč.3 v registru smluv
c) XX. Změna po vydání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo – 3. etapa) – do 3 týdnů od vydání XX. Změny 

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny – do 5 týdnů od vydání XX. Změny ÚPM Pardubice, resp. předání pokynu k vyhotovení Úplného znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny


III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2016/05 ze dne 7. 6. 2016 ve znění dodatku č. 1 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 2016/05 na zpracování XX. Změny ÚPM Pardubice - Obsah dokumentace
V Pardubicích dne 15.3.2021




       V Pardubicích dne 11.2.2021
…………………………………………….


    

      ……………………………………………..

Statutární město Pardubice



 

Atelier “Aurum“ s.r.o. 

Ing. Arch. Zuzana Kavalírová                                                   
          Ing. Arch. Ivana Petrů 

          objednatel





     zhotovitel

Příloha č. 1

smlouvy o dílo č. 2016/05 na zpracování XX. Změny ÚPM Pardubice
Ustanovení I., Obsah dokumentace, dle SOD, ve znění   dodatku č. 1, jež zní:

1. etapa:    


I. Návrh XX Změny ÚPM Pardubice

I.A – textová část – úpravy v textové části

I.B – grafická část

· výkres základního členění

· hlavní výkres

· technická a dopravní infrastruktura (dle potřeby)

· výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

II. Odůvodnění XX Změny ÚPM Pardubice

II.A – textová část – obsah dle vyhl. č. 500/2006 Sb.

II.B – grafická část

· koordinační výkres

· výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2. etapa: upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání

           viz obsah 1. etapy

3. etapa: XVIIb. Změny ÚPM Pardubice („čistopis“)

           viz obsah 2. etapy

a) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XX. změna po vydání zastupitelstva města

4. etapa:
Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. změny

· výkres základního členění

· hlavní výkres

· technická a dopravní infrastruktura (dle potřeby)

· výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
XX. Změna:

1. etapa:    

I. Návrh XX. Změny ÚPM Pardubice

I.A – textová část – úpravy v textové části

I.B – grafická část

· výkres základního členění

· hlavní výkres

· technická a dopravní infrastruktura (dle potřeby)

· výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

II. Odůvodnění XX Změny ÚPM Pardubice

II.A – textová část – obsah dle vyhl. č. 500/2006 Sb.

II.B – grafická část

· koordinační výkres

· výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2. etapa: 
upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání

viz obsah 1. etapy

3. etapa:
XX. Změny ÚPM Pardubice („čistopis“)

viz obsah ve struktuře 1 resp. 2. etapy

a) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání po úpravě návrhu k vydání 
c) XX. změna po vydání zastupitelstva města

4. etapa:
Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. změny

· výkres základního členění

· hlavní výkres

· technická a dopravní infrastruktura (dle potřeby)

· výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

V Pardubicích dne 15.3.2021

                         

V Pardubicích dne 11.2.2021
......................................................            


 ........................................................

Ing. Arch. Zuzana Kavalírová

 
                 

Ing. Arch. Ivana Petrů   

              objednatel
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