č. smlouvy objednatele: ZAK 18-0362/7
č. smlouvy zhotovitele: 20.0058-04

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 18-0362/7 ze dne 7. 2. 2020
„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 14_zkráceně“	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a

EKOLA group, spol. s.r.o.
zastoupený: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou
sídlo: Mistrovská 558/4, 108 OO Praha 10
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 39803
IČO: 639 81 378
DIČ: CZ 63981 78
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 18-0362/7 ze dne 7. 2. 2020 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2020 smlouvu o dílo ZAK 18-0362/7 „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 14_zkráceně“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek se uzavírá z důvodu nutnosti prodloužení termínu odevzdání fáze I. A díla, a to vzhledem k onemocnění klíčového člena týmu na straně zhotovitele a v souvislosti s karanténními opatřeními v souvislosti s nákazou Covid na straně zhotovitele. 


Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že odstavec 1 čl. III s účinností tohoto dodatku zní:
„Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět smlouvy v následujících termínech:
Fáze I.) Zpracování vlastního vyhodnocení vlivů předmětných změn platného ÚP na udržitelný rozvoj území. Tato fáze bude dále rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to: 
· I.A) Zhotovení pracovního znění VVURÚ, které bude předáno objednateli ke kontrole a k připomínkám – plnění do 165 kalendářních dnů od předání všech podkladů objednatelem zhotoviteli,
· I.B) Zhotovení výsledného znění VVURÚ – do 20 kalendářních dnů od sdělení výhrad a připomínek objednatele k fázi I.A.
Fáze II.) Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z veřejného projednání VVURÚ předmětných změn platného ÚP, eventuálně úprava VVURÚ a dopracování VVURÚ (§ 52 a § 53 stavebního zákona) – do 30 kalendářních dnů od předání podkladů zhotoviteli objednatelem na základě veřejného projednání.“.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/var. pro OSVČ/FO Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 							za zhotovitele:




.......................................................					.......................................................
Mgr. Ondřej Boháč        						Ing. Věra Ládyšová
ředitel 								jednatelka
2

