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Zadavatel:
Státní fond dopravní infrastruktury
IČ: 70856508
Zhotovitel:
ACG Reál s.r.o
IČ:27094359



Projektant:	HofmanArchitektis.ro Dejvická 27 160 00 Praha 9
Popis prací:
Jedná se o ocenění prací dle vydané změny PD - dispozice 1PP a sociálního zařízeni 1NP
Dopad do termínu plnění 14 dnů
	Cena bez DPH
	-15 480,09

	DPH základní
snížená
	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Základ daně
-15 480,09 0,00
	Výše daně
-3 250,82
0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	-18 730,91



ZpracovatelProjektant



Datum a podpis:
Razítko
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	Kód:
	ZL 02

	Stavba:
	SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

	Místo:
	SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9

	Zadavatel:
	SFDI

	Zhotovitel:
	ACG Reál s.r.o



Datum:	16.02.2021
Projektant: Hofman Architekti s.r.o
Zpracovatel: ACG Reál s.r.o
Kód
Popis
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PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
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[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]3	Svislé konstrukce	-17 305,60
	24
	K
	342272245
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - nerealizovaná příčka u m.č. 1.8
	m2
	-7,720
	780,00
	-6 021,60

	24
	K
	342272245
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - nerealizovaná příčka v 1PP m.č . 0.3
	m2
	-8,800
	780,00
	-6 864,00

	23
	K
	342272225
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm - nerealizovaná vyzdívka vstupu do elektro šachty 1PP
	m2
	-6,800
	650,00
	-4 420,00



[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]9	Ostatní kce a bouráni	-47 187,85
	64
	K
	962032230
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 - 1PP - rozdíl bouracích prací - stěna šachty a nových dveřních otvorů dle změna zadáni 5,9 -1,6 m3 = 4,3
	m3
	-4,300
	1 266,27
	-5 444,96
	

	64
	K
	962032230
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 - odpočet nebourané zdi 1NP
	m3
	-9,074
	1 266,27
	-11 490,13
	

	63
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - odpočet nebourané příčky elektro šachty
	m2
	-25,600
	112,79
	-2 887,42
	

	76
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	-17,900
	450,00
	-6 055,00
	

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	
	
	
	
	

	77
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	-17,900
	228,79
	-4 095,34
	

	
	pp
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	
	
	
	
	

	78
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	-358,000
	10,00
	-3 580,00
	

	
	pp
	
	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	I 79
	K
	997013831
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
	t
	-17,900
	650,00
	-11 635,00
	

	
	
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	-40 194,00
	

	92
	K
	763411115
	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm
	m2
	-4,930
	5 800,00
	-28 594,00
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava

	93
	K
	763411125
	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
	kus
	-2.00C
	5 800,0C
	-11 600.0C
	

	
	
	Dokončovací práce - obklady	-8 712.0C
	

	16(
	K
	781474112
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	-11.00C
	420,0C
	-4 620,0C
	

	16t
	M
	59761071
	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
	m2
	-11.000
	372.00
	-4 092.00
	

	
	
	771	Podlahy z dlaždic
	-2 312,50
	

	131
	K
	771574154
	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2
	m2
	-2,500
	420,00
	-1 050,00
	

	132
	M
	59761004
	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2
	m2
	-2,500
	505,00
	-7 262,50
	

	
	
	D15
	Zařizovací předměty
	
	
	
	-12 460,00
	

	33
	K
	725 12-1525
	Pisoárová mísa s automatickým senzorovým splachováním
	kpl
	-2,000
	6 230,00
	-12 460,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D HSV	Práce a dodávky - přípočtové položky	112 691,86
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	12 117,50

	1
	K
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků - postupná montáž - podchytávká nových dveřních otvorů 1PP - 8 x IPE č.100
	t
	0,091
	12 500,00
	1 137,50
	

	2
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - překlady dveře 1 PP
	m3
	0,180
	8 500,00
	1 530,00
	

	4
	K
	13380525
	Tyč průřezu IPE 140,a 100 střední, jakost oceli 11373-8 x IPE 100 dl. 1400 mm
	t
	0,091
	28 000,00
	2 548,00
	

	16
	K
	311231115
	Zdivo - zazdivka prostoru mezi šachto výtahu a elektro šachtou - výplňové zdivo z CP
	m3
	1,400
	4 930,00
	6 902,00
	

	
	
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 707,00
	

	58
	K
	642945111
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 - nové dveře do m.č. 0.4
	kus
	1,000
	3 690,00
	3 690,00
	

	59
	M
	61782257
	zárubeň rámová pro dveře Ikřidlé 800x1970mm
	kus
	7,000
	7 245.00
	7 245,00
	

	1
	K
	631311114
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - navýšeni podlahy chodba 1PP
	m3
	0,990
	2 400,00
	2 376,00
	

	2
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	0,990
	400,00
	396,00
	

	
	
	713	Izolace tepelné	4 813,50
	

	1
	K
	713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy - navýšení podlahy chodba 1PP
	m2
	9,900
	165,00
	1 633,50
	

	2
	M
	28375862
	deska EPS pro aplikace bez zatíženi tl 120mm
	m2
	72,000
	265.00
	3 180.00
	

	
	
	763	Konstrukce suché výstavby
31 681,65
	

	92
	K
	763411115
	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm - zástěna v 1.10
	m2
	1,600
	5 800,00
	9 280,00
	

	86
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - podhled niky a vstup výtah
	m2
	3,500
	649,00
	2 271,50
	

	85
	K
	763121422
	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez Tl El 15 - předstěna u m.č. 1.8 a 1.7
	m2
	25,350
	529,00
	13410,15
	

	1
	K
	R1
	SDK čílka přechodů podhledů - kazety / SDK
	m2
	5,600
	1 200,00
	6 720,00
	

	
	
	766	Konstrukce truhlářské	33 500,00
	

	706
	M
	61165602
	dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF El (EW) 30 D3 1 křídlové 800x1760mm - atypické dveřní křidlo do alektro šachty - příplatek za úpravu stávajícího křidla
	kus
	7,000
	8 500.00
	8 500.00
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	113
	K
	R-766-001
	D+M kuchyňské linky dl. 2000 mm, vč. horních skříněk, vč. dřezu - ozn. OV/2 - bez spotřebičů ( dodávka objednatele)
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	
	
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	20 155,71
	

	145
	K
	777121115
	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou piskem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm - nátěr navýšené podlahy chodby 1PP
	m2
	9,900
	980,00
	9 702,00
	

	146
	K
	777131111
	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný piskem
	m2
	9,900
	155,93
	1 543,71
	

	148
	K
	777511123
	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy
	m2
	9,900
	900,00
	8 910,00
	

	
	
	D15
	Zařizovací předměty
	
	
	
	7 530,00
	

	35
	K
	725 82-1326
	Baterie dřezová - stojánková páková s výpustí - dřez je součásti dodávky kuchyňské linky - nový prvek OV 2 v m.č. 1.20 - nutno dospecifikovat
	kpl
	1,000
	1 865,00
	1 865,00
	

	31
	K
	725 21-1602
	Umyvadlo keramické, bílé se zápachovou závěrkou a sifonem - malé do m.č. 1.11
	kpl
	1,000
	2 800,00
	2 800,00
	

	34
	K
	725 82-2612
	Baterie umyvadlová - stojánková páková s výpustí
	kpl
	1,000
	2 865,00
	2 865,00
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