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ZL 05 - změna provedení výtahové šachty
Kód:	ZL 05
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Místo:	SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9



[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Státní fond dopravní infrastruktury


Strana 1 z 2



Zhotovitel:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]ACG Reál s.r.o
IČ: 27094359
Projektant:
HofmanArchitektis.ro Dejvická 27 160 00 Praha 9
Popis prací:
Na základě požadavku zhotovitele je předložen požadavek na změnu provádění vlastní konstrukce výtahové šachty a to z navržené monolitické konstrukce do bednění ... za konstrukci betonovou do šalovacích tvárnic . Současně bylo s ohledem současného nosného stropu vrchního patra rozhodnuto ze strany GP ke zrušení navržené stropní konstrukce vlastního výtahu s montážními oky s náhradou za osazení montážních nosníků z IPE profilů .
	Cena bez DPH
	-28 682,25

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	-28 682,25
	-6 023,27

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	-34 705,52



Projektant
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Datum a podpis:	_	' Razítko
































[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	ZL 05

	Stavba:
	SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

	Místo:
	SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9

	Zadavatel:
	SFDI

	Zhotovitel:
	ACG Reál s.r.o



Datum:
Projektant: Hofman Architekti s.r.o
Zpracovatel: ACG Reál s.r.o
08.02.2021
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
ZL 05 Změna provedení konstrukce výtahové šachty
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]-28 682,25	-34 705,52
-28 682,25
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[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP
Popis prací:
ZL 05 - změna provedení výtahové šachty
	Místo:
	Datum:
	08.02.2021

	Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury
	Projektant:
	Hofman Architekti s.r.o

	Zhotovitel: ACG Reál s.r.o
	Zpracovatel:
	ACG Reál s.r.o

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	-28 682,25

	HSV	Práce a dodávky HSV - odpočtové položky
	
	-157 807,87

	HSV	Práce a dodávky HSV - přípočtové položky
	
	129 125,62




	SOUPIS OCENĚNÍ PRACÍ
Stavba:
SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP
Objekt:
ZL 05 - změna provedení výtahové šachty
Místo:	SFDI Sokolovská PH 9
Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Zhotovitel: ACG Reál .s.ro
PC Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem
o HSV	Práce a dodávky HSV - odpočtové položky
D 3	Svislé a kompletní konstrukce
	MJ
	Množství
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
J.cena [CZK]
	08.02.2021
Hofman Architekti s.r.o
ACG Reál, s.r.o
Cenová
Cena celkem [CZK]	soustava
-28 682,25
-157 807,87
-150 669,24

	17 K
18 K
	311321411
311351121
	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
odpočet beton monolit kce bez dojezdu výtahu - zůstává monolit
15,351 - 2,20 m3
Zřízení oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdí
	m3
m2
	-13,151
-149,475
	3 240,00
320.00
	-42 609,24
-47 832,00

	19 K
	311351122
	odpočet dojezd výtahu - zůstává monolit.. . 159,67 - 10,2 m2
Odstraněni oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdi
	—
m2
	-149,475
	80,00
	-11 958,00

	
	
	odpočet dojezd výtahu - zůstává monolit....159.67 - 10,2 m2
	
	—
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava

	20 K 311361821
	Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505
	t	-1,609
	30 000,00
	-48 270,00

	odpočet dojezd výtahu - zůstává monolit....159.67 - 10,2 m2
	
	

	4	Vodorovné konstrukce	-7138,63

	25 K 411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	-0,812
	3 250,00
	-2 639,00

	
	
	odpočet beton kce stropní desky
	
	
	
	

	26
	K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	-4,510
	365,00
	-1 646,15

	
	
	odpočet bednění stropní desky
	
	
	
	

	27
	K 411351012
	Odstraněni bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	-4,510
	109,13
	-492,18

	
	
	
	odpočet bednění stropní desky
	
	
	

	28
	K
	411354431
	Zřízeni podpěrné konstrukce výšky do 6 m tl do 25 cm
	m2
	-4,510
	446,64
	-2 014,35

	29 K
	411354432
	Odstranění podpěrné konstrukce výšky do 6 m tl do 25 cm
	m2
	-4,510
	76,93
	-346,95



1 784,12
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]D HSV Práce a dodávky HSV - přípočtové položky129 125,62

Vodorovné konstrukce

	1 K
	311112120RT4
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm
	m2
	65,700
	1 215,00
	79 825,50

	
	
	
	4.4 x 8.3 + 4 x 8,3 = 36,5 + 33.2 - 4 = 65,7 m2
	
	
	
	

	20
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 - ztracené bednění ... 1,805 - 0,108 armatura stropní desky - dle výkazu změny PD
	t
	1,697
	28 000,00
	47 516,00


Svislé a kompletní konstrukce
127 341,50

	3
	K 317941123R00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE 100 a 140
	t
	0,050
	7 682,47
	384,12
	

	4
	K 13380525
	Tyč průřezu IPE 140,a 100 střední, jakost oceli 11373
	
	0,050
	28 000,00
	1 400,00
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