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	Stavba:
	SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP
	

	KSO:
Místo:
	SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9
	CC-CZ:
Datum:	16.02.2021

	Zadavatel:
	Státní fond dopravní infrastruktury
	IČ: 70856508

	Zhotovitel:
	ACG Reál s.r.o
	IČ: 27094359

	Projektant:
	Hofman Architekti s.ro Dejvická 27 160 00 Praha 9
	


Kód:	ZL 06

Popis prací:
V průběhu výkopových prací dojezdu výtahu zjištěn výskyt spodní vody na úrovni cca 0,8 m pod čistou podlahou 1PP . Z tohoto důvodu požaduje GP stavby provedení zvětšení půdorysné plochy výkopových prací, provedení izolační přizdívky ze šalovacích tvárnic tl. 100 mm vyplněných betonem v rozsahu obvodu dojezdu výtahu s aplikaci dvojité hydroizalační vrstvyu za použití tavených asfaltových modifikovaných pásů . Vzniklý prostor mezi hranou výkopku jámy a izolační přizdívky bude vyplněn hubeným betonem . V průběhu realizace bylo dále nutno zahájit čerpání spodní vody za použiti čerpadla z provedené jímky .
Dopad do termínu plnění :	10 dnů

	Cena bez DPH
	64 951,60

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Základ daně
64 951,60
0,00
	Výše daně
13 639,84 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	78 591,44











Projektant
Datum a podpis:
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Datum a podpis:
Razítko
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Kód:
ZL 06
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Mi sto:
SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9
Datum:
16.02.2021
Zadavatel:
SFDI
Projektant: Hofman Architekti s.r.o
Zhotovitel:
ACG Reál s.r.o
Zpracovatel: ACG Reál s.r.o
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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Stavba:
SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP
Popis prací :
ZL 06 - změna provedení výtahové šachty
Místo:
Datum:
16.02.2021
Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Projektant:
Hofman Architekti s.r.o
Zhotovitel: ACG Reál s.r.o
Zpracovatel:
ACG Reál s.r.o
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
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HSV
Práce a dodávky HSV
51 748,40
PSV
Práce a dodávky PSV
13 203,20
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	Místo:
	SFDI Sokolovská PH 9
	Datum:
	16.02.2021

	Zadavatel:
	Státní fond dopravní infrastruktury
	Projektant:
	Hofman Architekti s.r.o

	Zhotovitel:
	ACG Reál .s.ro
	Zpracovatel:
	ACG Reál, s.r.o




	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	64 951,60
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	51 748,40
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	31 105,51
	

	1
	K
	139752101
	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5
	I-
m3
	1,760
	3 560,00
	6 265,60
	

	
	
	
	zvětšeni výkopku dojezdu výtahu pro izolační pňzdivku 6,4 x 1,2 x 0,25
	
	1,760
	
	
	

	2
	K
	161101601
	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4
	m3
	1,760
	300,00
	528,00
	

	3
	K
	162201201
	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1,760
	201,50
	354,64
	

	4
	K
	162701105
	Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1,760
	250,50
	440,88
	

	5
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	26.400
	19,80
	522,72
	

	6
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	1,760
	174,00
	306,24
	

	7
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	1,760
	18,17
	31,98
	

	8
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
	t	2,992
	300,00
	897,60
	

	9
	
	R1
	Čerpání spodní vody za použití ponorného čerpadla
	h
	60,000
	260,00
	15 600,00
	

	10
	
	R2
	Kamerová zkouška a nahrávka trasy kanalizace zjištěné v prostoru dojezdu výtahu 4659.- Kč + 15%
	kpl
	1,000
	5 357,85
	5 357,85
	

	11
	
	R3
	Úprava a zaslepení kanalizace zjištěné v prostoru dojezdu výtahu - vypěnění + beton s úpravou hrdla
	kpl
	1,000
	800,00
	800,00
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	12 968,32
	

	10
	K
	311112120RT4
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 100 cm s výplní betonem
	m2
	8,320
	985,00
	8 195,20
	

	
	
	
	izolační přizdivka 6.4 x 1,3
	8.320
	
	
	

	11
	K
	279311114
	Betonování základového zdivá prostým betonem se ztíženým přesunem do 1PP
	m3
	1,056
	4 520,00
	4 773,12
	

	
	
	
	Betonová výplň prostor mezi přizdivkou a výkopem jámy 6.4 x 1.1 x0.15
	1,056
	

	
	D
	9
	Ostatní kce a práce , bourání
	
	
	
	7 674,57
	

	74
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm - stávající skladba betonové podlahy pro rozšíření jámy výkopu dojezdu výtahu
	m
	9.000
	472,73
	4 254,57
	

	12
	K
	977312113
	Řezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm - stávající skladba betonové podlahy pro odstranění vrchmi skldaby a možné napojení hydroizolace
	m
	9,000
	380,00
	3 420.00
	

	
	
	PSV
711
	Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	13 203,20
13 203,20
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	3
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním
	m2
	12,000
	12,60
	151,20
	

	
	
	
	nátěr ALP za studená
	
	
	
	
	

	4
	M
	11163150
	lak penetračni asfaltový 51
	ks
	1,000
	450,00
	450.00
	

	5
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - dno výtahu - dvojnásobná + přesah s pro možné napojeni na stávající izolaci
	m2
	16,000
	120.00
	1 920,00
	

	6
	K
	711142559
	Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - stěny dojezdu výtahu - dvojnásobná
	m2
	17,600
	145,00
	2 552,00
	

	7
	M
	62832001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný - tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože
	m2
	42,000
	125,00
	5 250.00
	

	
	
	
	33,6 x koeficient přesahů 1,25
	
	
	
	
	

	8
	K
	R1
	Napojení nové hydroizolace dojezdu výtahu na původní izolaci - pod stávající skladbou podlahy - natavení pásů a zálivka připojovací spáry asfaltem
	m
	9,000
	320,00
	2 880,00
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